

第145号議案

平成29年度長崎市土地取得特別会計補正予算(第1号)

目次	ページ
〔歳出及び繰越明許費の補正〕	
【単独】公共用地取得費 用地費 1 ~ 2
〔参考資料〕	
(1)銅座川スラブ崩落の発生状況及び対応について 3
(2)位置図 4

土木部

平成29年12月



予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
14~15	1 土地取得 事業費	1 土地取得 事業費	1 公共用地 取得費	1-1	【単独】 公共用地取得費 用地費	千円 80,000

1 概要

銅座町松が枝町線（銅座工区）都市計画街路整備事業に伴う銅座市場の建物（3棟、5棟）については、平成29年度に移転補償を実施し、平成30年度には建物の解体を実施することとしていた。

しかしながら、銅座市場のスラブ崩落に伴い、隣接する最危険箇所撤去後、早期に解体する必要があるため、増額補正しようとするもの。

2 事業内容


- ・事業費 80,000千円（解体工事、スラブ撤去等）
- ・解体箇所 木造亜鉛鉄板波板葺2階建ほか（銅座市場）
L=約51m

3 財源内訳

区 分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	※その他	一般財源
当初予算額	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1,100,000	—	—	—	1,100,000	—
11月補正	80,000	—	—	—	80,000	—
補正後	1,180,000	—	—	—	1,180,000	—

※土地開発基金借入金

※土地取得特別会計における補正のフロー図



4 繰越明許費一覧

1 款 土地取得事業費 1 項 土地取得事業費 1 目 公共用地取得費 15 節 工事請負費

事業名	事業費		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	※その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
銅座町松が枝町線 (銅座工区) 都市 計画街路整備事業 用地取得費	予算現額	—	—	—	—	—	—
	11月補正額	80,000	—	—	—	80,000	—
	支出予定額	—	—	—	—	—	—
	繰越明許費	80,000	—	—	—	80,000	—

※土地開発基金借入金

銅座川スラブ崩落の発生状況及び対応について

1 崩落の発生状況

- ◆発生日時 : 平成29年11月4日(土) 13時頃
- ◆発生場所 : 長崎市銅座町(銅座市場)
- ◆概要 : 銅座川の上に設けられた銅座市場の床(スラブ)の一部が崩落し(幅約9m 長さ約8m)、その上の建物の一部も損壊した。

2 崩落発生後の対応




対応時期	対応内容	所要額
H29.11	(1) 警察による銅座市場出入口の封鎖 (2) 交通規制及び防護柵の設置 ・市道の安全対策 (3) 一部壁面解体 ・現場確認のための入口確保、がれき等の一部撤去 (4) 現場確認 ・警察による確認(市立会)	4,000千円 (予備費) 一般会計
H29.12	(5) がれき等の撤去 (予定) ・河川断面の確保(安全対策) (6) 建物の部分撤去 (予定) ・最危険箇所の撤去(3棟-1)	50,000千円 (補正予算) 一般会計
H30.1	↓	
H30.2 ~ H30.6	(7) 建物の残区間の解体 (予定) ・(3棟-2、3棟-3、5棟)	80,000千円 (補正予算) 土地取得 特別会計

※ は今後対応予定の内容

位置図



至 思案橋・正覚寺方面
春雨通り



大正橋付近の防護柵の設置状況



- 崩落箇所 (W=約9m, L=約8m)
- 平成30年度以降解体予定箇所

銅座市場における撤去・解体スケジュール (予定)

建物番号	平成29年度					平成30年度				所要額 (千円)	備考	
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		事業概要	予算
3棟-1										50,000	L=25m	河川等維持管理費
3棟-2,3 5棟										80,000	L=51m	公共用地取得費用地費
計										130,000		