

第61号議案

平成30年度長崎市一般会計補正予算(第1号)

目次

ページ

1. 一般会計

〔歳出の補正〕

公園施設整備事業費(土木建設課)

..... 1 ~ 5

土木部

平成30年6月



予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
24~27	8 土木費	5 都市計画費	6 公園費	1-1	【単独】公園施設整備事業費 稲佐山公園(スロープカー整備)	千円 2,900

### 1 概 要

稲佐山公園の山頂展望台への来訪者増加に適切に対応するため、中腹駐車場から山頂までのアクセス向上を図るための新たな移動施設を整備し、公園利用者の利便性と快適性の向上を図るもの。

### 2 補正理由

稲佐山公園(スロープカー整備)事業において、現在契約中の「稲佐山公園斜面輸送施設整備工事(3)」について、平成30年3月から適用する労務単価の上昇に伴う特例措置により、請負代金額を増額する必要が生じたことから歳出予算の補正を行うもの。

### 3 事業内容

事業期間 :平成28年度～平成31年度

総事業費 :1,966,900千円 (変更前:1,962,000千円)

整備概要 :スロープカー整備(延長;約500m、駅舎2か所)

- ・車両;1両当り定員40名(2両連結80名)

- ・片道所要時間;約8分(分速70m)

- ・スロープカーデザイン 工業デザイナー 奥山 清行 氏

(KEN OKUYAMA DESIGN)

### 4 工事内容

工 事 名:稲佐山公園斜面輸送施設整備工事(3)

契 約 工 期:平成30年3月15日～平成31年7月26日

当初契約額:251,323,171円

変更予定額:256,141,440円

増 額:4,818,269円(労務単価の特例措置による増)

工 事 内 容:基礎工 N=51基 防護柵工 L=305m 重力式擁壁 V=66m<sup>3</sup>

ブロック積擁壁A=207m<sup>2</sup> 舗装工A=447m<sup>2</sup> 電源盤基礎工N=2箇所

污水管布設L=337m 送水管布設L=248m

## 5 補正額内訳

区 分	当初契約額	変更予定額	差 額
請負代金額	千円 251,323	千円 256,141	千円 4,818

H30 補正額 4,818 千円 × 60% (前払金 40% + 中間前払金 20%) ≒ 2,900 千円

H31 債務負担額 4,818 千円 × 40% ≒ 2,000 千円

## 6 財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
当初予算額	千円 589,200	千円 —	千円 —	千円 526,600	千円 4,000	千円 58,600
6月補正	千円 2,900	千円 —	千円 —	千円 2,600	千円 —	千円 300
補正後	千円 592,100	千円 —	千円 —	千円 529,200	千円 4,000	千円 58,900

※ 起債充当率 対象事業費 2,900 千円の 90% (地域活性化事業債)

債務負担行為		期間	限度額 (設定額)
第3表 ページ	事項		
32～33	稲佐山公園スロープカー整備事業	平成31年度	千円 2,000

### 1 債務負担行為の目的

稲佐山公園(スロープカー整備)事業において、現在契約中の「稲佐山公園斜面輸送施設整備工事(3)」について、平成30年3月から適用する労務単価の上昇に伴う特例措置により、請負代金額を増額する必要が生じたことから、債務負担行為額の補正を行うもの。

### 2 債務負担行為限度額の内訳等

(1)限度額 2,000千円

(2)期間 平成31年度

(3)財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
当初設定額	千円 115,440	千円 —	千円 —	千円 103,800	千円 —	千円 11,640
6月補正	千円 2,000	千円 —	千円 —	千円 1,800	千円 —	千円 200
補正後	千円 117,440	千円 —	千円 —	千円 105,600	千円 —	千円 11,840

※ 起債充当率 対象事業費 2,000千円の90%(地域活性化事業債)

### 稲佐山公園(スロープカー整備)スケジュール


工種	平成28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基本・詳細設計							契約(6/14)																																									
工種	平成28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
デザイン監修					契約(5/31)																																											
斜面輸送施設設置工事					仮契約(7/19) 仮契約変更(10/27)								本契約(12月14日)												試運転																							
基礎工(1)(2)													契約(12月13・20日)																																			
基礎工(3)													仮契約(1月16日) 本契約(3月15日)																																			
スターハウス解体工事													契約(1月24日)																																			
山頂駅舎工事																									契約(7月初旬)																							
中腹駅舎工事													契約(1月24日)																																			

→

平面図

工事内容  
 工事名  
 契約工期  
 現契約額  
 受注者  
 主要工種

稲佐山公園斜面輸送施設整備工事 (3)  
 H30.3.15~H31.7.26  
 251,323,171円  
 西海興業・本間建設特定建設工事共同企業体  
 土工1式 基礎工 N=51基 防護柵工L=305.0m  
 重力式擁壁V=66.0m<sup>3</sup> ブロック積擁壁A=207.0m<sup>2</sup>  
 舗装工A=447.0m<sup>2</sup> 電源盤基礎工N=2箇所  
 污水管布設L=337.0m 送水管布設L=248.0m



- : スロープカー基礎 (連続基礎 31基 独立基礎 20基)
- : 支障物件移設ルート
- : 遊歩道復旧