

令和2年11月市議会建設水道委員会資料

第166号議案 令和2年度長崎市一般会計補正予算（第13号）

目次	ページ
[8款 土木費 4項 港湾費]	
1目 港湾管理費	
繰越明許費補正 .....	1～4
[8款 土木費 5項 都市計画費]	
2目 都市開発費	
繰越明許費補正 .....	5～14
3目 街路事業費	
繰越明許費補正 .....	15～16

【繰越明許費】予算説明書 70 ～ 71 ページ

8款 土木費 4項 港湾費 1目 港湾管理費

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】港湾施設整備事業費 形上海岸海洋スポーツ支援 広場	予算現額	39,000	—	—	37,000	—	2,000
	支出予定額	8,700	—	—	8,300	—	400
	繰越明許額	30,300	—	—	28,700	—	1,600
繰越事由	地権者6名との用地交渉に不測の日数を要し、用地買収、及び整地工事が年度内に完了しない見込みであるため						
繰越箇所の完了予定	令和4年3月						

スケジュール


項目	令和2年度	令和3年度
用地買収	●————●	●————●
整地工事	●————●	●————●

凡例

計画	●————●
変更	●————●




令和2年度繰越予定箇所






市町村建設計画（地区別構想図）





# 形上湾海浜公園計画



## 用地取得図

### 山側

地権者④	地権者⑤	地権者④	買収済 地権者③	地権者①
351.18 m <sup>2</sup>	332.09 m <sup>2</sup>	332.08 m <sup>2</sup>	332.04 m <sup>2</sup>	370.03 m <sup>2</sup>
地権者⑦、⑧	買収済 地権者⑥	地権者④	買収済 地権者③	地権者②
350.03 m <sup>2</sup>	330.06 m <sup>2</sup>	329.14 m <sup>2</sup>	330.15 m <sup>2</sup>	367.09 m <sup>2</sup>

### 海側

取得面積：A = 3,423.89 m<sup>2</sup> (地権者 8 名、10 筆)

買収済面積：A = 992.25 m<sup>2</sup> (地権者 2 名、3 筆)

【繰越明許費】予算説明書 70～73 ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 2目 都市開発費

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
<b>【補助】土地区画整理事業費</b> 長崎駅周辺地区(予算補助)  【事業期間】H21～R5 年度 【事業計画】施行面積 A=19.2 ha 【総事業費】15,369,000 千円 【進捗率】33%(R2.3 月末)	予算現額	1,316,000	718,300	-	264,400	293,850	39,450
	支出予定額	172,800	89,540	-	33,000	36,630	13,630
	繰越明許額 (9月補正)	900,000	495,000	-	182,200	202,500	20,300
	繰越明許額 (11月補正)	243,200	133,760	-	49,200	54,720	5,520
	繰越明許額 合計	1,143,200	628,760	-	231,400	257,220	25,820
事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
<b>【単独】土地区画整理事業費</b> 長崎駅周辺地区  【事業期間】H21～R5 年度 【事業計画】施行面積 A=19.2 ha 【総事業費】15,369,000 千円 【進捗率】33%(R2.3 月末)	予算現額	923,000	-	-	-	350,200	572,800
	支出予定額	208,800	-	-	-	208,800	-
	繰越明許額	714,200	-	-	-	141,400	572,800
繰越事由	<p>●委託料                      国道 202 号の軌道移設に係る関係機関との設計協議に日数を要し、その後予定していた軌道移設工事委託等が年度内に完了しない見込みであるため。</p> <p>●工事請負費及び負担金                      駅東側においては、新幹線工事や旧鉄道施設の撤去工事、ライフライン等の埋設管工事などが近接して施工しているが、建設機械の配置や資材置場などの作業ヤードや、現場への進入路等の調整が必要となり、当初計画のとおり施工できなかったことにより、土壌汚染対策工事や電線共同溝整備工事等が年度内に完了しない見込みであるため。</p>						
繰越箇所の完了予定	令和 3 年 9 月						



## 長崎駅周辺土地区画整理事業 令和2年度 繰越予定箇所 位置図

項目	工事名・業務名	事業費	繰越明許額
補助 (交付金)	委託料		
	補1 軌道移設工事委託	233,000	140,000
	補2 電線共同溝移設工事委託	20,000	12,000
	補3 建物撤去工事委託(9月繰越)	140,000	140,000
	小計	393,000	292,000
工事 請負費	補4 東通り線道路改良工事	22,000	13,200
	補5 国道202号道路改良工事	80,000	48,000
	補6 西口駅前広場整備工事	50,000	30,000
	小計	152,000	91,200
補償費	補3 建物補償(3棟)(9月繰越)	760,000	760,000
	小計	760,000	760,000
事務費		11,000	0
合計		1,316,000	1,143,200
		うち9月繰越明許額	900,000
		うち11月繰越明許額	243,200

項目	工事名・業務名	事業費	繰越明許額
単独	委託料		
	単1 東口駅前広場設計委託	92,500	53,000
	単2 軌道移設工事委託	60,000	36,000
	単3 電線共同溝移設工事委託 その他(除草、システム保守等)	2,000 760	1,200 0
	小計	155,260	90,200
工事 請負費	単4 東通り線道路改良工事	7,000	4,200
	単5 土壌汚染対策工事	108,200	108,200
	単6 電線共同溝整備工事	130,000	80,600
	単7 国道202号道路改良工事	8,000	6,000
	単10 西口駅前広場整備工事	30,000	18,000
	単11 東口仮設通路整備工事	100,000	60,000
	小計	383,200	277,000
負担金	単8 上下水道工事費負担金	347,000	347,000
	小計	347,000	347,000
補償費	単9 仮換地指定に伴う補償	31,800	0
	小計	31,800	0
事務費		5,740	0
合計		923,000	714,200
		うち11月繰越明許額	714,200





# 長崎駅周辺土地地区画整理事業 工程計画

対象路線等	内容	繰越対象	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
西	①西口駅前広場	上屋工事		●——●	完成		
		広場工事		●——●	●——●		
側	②歩行者専用道路	埋設管工事		●——●	●——●		
		道路工事			●——●		
東	③国道202号	軌道移設設計	●——●	●——●			
		道路工事 (軌道移設含む)		●——●	●——●	●——●	●——●
	④市道 尾上町1号線	鉄道施設撤去		●——●	●——●		
		埋設管工事		●——●	●——●	●——●	
		(電線共同溝)		●——●	●——●	●——●	
	道路工事			●——●	●——●	●——●	
	⑤東口駅前広場	建物撤去	補3	●——●	●——●		
		鉄道施設撤去			●——●	●——●	
		埋設管工事			●——●	●——●	●——●
		東口仮設通路	単11		●——●	●——●	
		広場設計	単1		●——●	●——●	
	広場工事				●——●	●——●	●——●
⑥多目的広場	建物撤去	補3			●——●	●——●	
	高架広場撤去					●——●	
	広場工事					●——●	
⑦中央通り線	鉄道施設撤去		●——●	●——●			
	埋設管工事	単8		●——●	●——●	●——●	
	道路工事				●——●	●——●	
⑧東通り線	鉄道施設撤去			●——●	●——●		
	埋設管工事			●——●	●——●	●——●	
	(電線共同溝)	単6		●——●	●——●	●——●	
	道路工事	補4、単4		●——●	●——●	●——●	
汚染土対策	調査		●——●	●——●			
	工事	単5		●——●	●——●		



在来線新駅完成

出島メッセ長崎開業

新幹線開業



【繰越明許費】予算説明書 70 ~ 73 ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 2目 都市開発費

1 【補助】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区

(単位:千円)

事業	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
<b>●主な事業</b> 東長崎縦貫線 (清藤地区) 【事業期間】 H28年度～ 【事業計画】 延長 L=700m 幅員 W=16.5m 【総事業費】 約 1,350,000 千円 【進捗率】 30%(R2年3月末)	予算現額	250,000	119,900	-	117,000	-	13,100
	支出予定額	108,000	50,600	-	51,600	-	5,800
	繰越明許額	142,000	69,300	-	65,400	-	7,300
繰越事由	東長崎縦貫線及び(仮称)清藤公園において、補償物件の移設に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和3年7月						

2 【単独】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区

(単位:千円)

事業	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
<b>●事業</b> (仮称)清藤公園 【事業期間】 R1～R3年度 【事業計画】 整備予定面積 A=約 2,600 m <sup>2</sup> 【総事業費】 約 189,600 千円 【進捗率】 3%(R2年3月末)	予算現額	30,000	-	-	23,200	-	6,800
	支出予定額	17,000	-	-	13,500	-	3,500
	繰越明許額	13,000	-	-	9,700	-	3,300
繰越事由	(仮称)清藤公園において、補償物件の移設に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和3年6月						

繰越明許費補正の概要

1 【補助】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区

(単位:千円)

繰越事由	金額		繰越明許額の概要		
	予算 現額		工事名(業務名)	金額	工事概要(業務概要)
東長崎縦貫線及び (仮称)清藤公園 において、補償物 件の移設に不測の 日数を要し、事業 が年度内に完了し ない見込みである ため。	250,000		東長崎縦貫線(清藤地区) 道路改良工事	26,000	道路改良工事 延長 L = 100m 幅員 W = 16.5m
		108,000	東長崎縦貫線(清藤地区) 用地購入	40,000	6筆、A = 約1,400㎡
			東長崎縦貫線(清藤地区) 建物等移転補償	42,000	建物等補償 6件
			(仮称)清藤公園整備工事	34,000	A = 約2,600㎡
	繰越 明許額	142,000	合計	142,000	


2 【単独】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区

(単位:千円)

繰越事由	金額		繰越明許額の概要		
	予算 現額		工事名(業務名)	金額	工事概要(業務概要)
(仮称)清藤公園 において、補償物 件の移設に不測の 日数を要し、工事 が年度内に完了し ない見込みである ため。	30,000		(仮称)清藤公園整備工事	13,000	仮設道路 L = 70m
		17,000			
		繰越 明許額	13,000	合計	13,000




【補助】【単独】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区  
東長崎縦貫線、(仮称)清藤公園 位置図



凡例	
	平間・東地区土地区画整理事業にて整備
	都市基盤施設整備事業にて整備
	次期整備予定区間



写真①




写真②



【補助】 都市基盤施設整備事業費 東長崎地区  
東長崎縦貫線

凡 例

令和2年度 繰越予定箇所（補償・工事・用地）





至 諫早市

【補助】【単独】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区  
(仮称) 清藤公園

凡例

令和2年度 繰越予定箇所

国道 34 号

八郎川

新幹線

東長崎縦貫線  
(W=16.5m)

公園整備工事

公園整備【補助】面積 約 2,600 m<sup>2</sup>  
仮設道路【単独】延長 約 70m

長崎自動車道

彩が丘団地

至 長崎市中心部




【補助】【単独】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区  
(仮称)清藤公園 (イメージパース)





【補助】【単独】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区 スケジュール

東長崎縦貫線(清藤地区)、(仮称)清藤公園



項目		施行年度			
		平成28年度～令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度～
東長崎縦貫線(清藤地区)	工事	道路改良工事		●—● (当初) ●—● (変更)	●—● (当初)
	補償	建物等補償	●—● (当初)	●—● (当初) ●—● (変更)	●—● (当初)
		用地取得	●—● (当初)	●—● (当初) ●—● (変更)	●—● (当初)
	委託	測量試験 建物調査 橋梁設計等	●—● (当初)	●—● (当初)	
(仮称)清藤公園	工事	整備工事		●—● (当初) ●—● (変更)	●—● (当初)
		整備工事(仮設道路)		●—● (当初) ●—● (変更)	
	補償	工作物等補償		●—● (当初) ●—● (変更)	
		用地取得		●—● (当初) ●—● (変更)	
	委託	測量試験 詳細設計等	●—● (当初)		

【繰越明許費】予算説明書 72～73 ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 3目 街路事業費

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市構造再編事業費 長崎駅東通り線	予算現額	51,200	25,000	-	23,500	-	2,700
【事業期間】R1～R4 年度 【事業計画】延長 L=60m 【総事業費】470,000 千円 【進捗率】9%(R2.3 月末)	支出予定額	1,200	-	-	1,000	-	200
	繰越明許額	50,000	25,000	-	22,500	-	2,500
繰越事由	連続立体交差事業による旧線路の橋梁撤去工事との施工時期の調整により、ガス管移設工事委託(設計含む)が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和3年7月						

スケジュール

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度
ガス管移設工事委託 (設計含む)	●——●	●——●	
橋梁工事		●——●	●——●
道路工事			●——●

凡例


計画	●——●
変更	●——●





【補助】都市構造再編事業費  
長崎駅東通り線繰越予定箇所位置図

(都) 長崎駅東通り線標準断面図



長崎県交通局

現況ガス管

在来線

繰越額: 50,000 千円  
事業内容: ガス管移設工事委託(設計含む)

