


第12号議案

令和3年度長崎市一般会計補正予算(第24号)

目次	ページ
《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》 〔繰越明許費の補正〕 1目 道路橋りょう総務費 【単独】私道整備事業費補助金……………	1
《8款 土木費 3項 河川海岸費》 〔繰越明許費の補正〕 2目 河川改良費 【単独】自然災害防止事業費……………	2
《8款 土木費 5項 都市計画費》 〔繰越明許費の補正〕 6目 公園費 【単独】公園便所整備事業費…………… 3 ~ 5 【単独】公園灯整備事業費…………… 6	
《11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費》 〔繰越明許費の補正〕 1目 道路橋りょう河川等災害復旧費 【単独】道路災害復旧費……………	7

中央総合事務所
東総合事務所
南総合事務所

令和4年2月



8款 土木費 2項 道路橋りょう費 1目 道路橋りょう総務費
※中央総合事務所

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】私道整備事業費補助金 鳴滝3丁目ほか	予算現額	15,000	—	—	—	—	15,000
【事業内容】 岩屋町私道整備事業費補助	支出予定額	1,000	—	—	—	—	1,000
	繰越明許額	14,000	—	—	—	—	14,000
繰越事由	測量業務の終了後、私道範囲内の土地の権利関係にかかる整理に時間を要したため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年6月						

1 事業の目的

地域住民の生活環境の向上や交通環境の改善を図り、地域の良好な環境整備に寄与するため、多くの市民が利用する生活道路(私道)に対し、市道の要件を満たす道路としての整備を行うために必要な費用の9割を助成し、整備完了後に市道としての認定を行うもの。

2 助成対象


- ・舗装及び安全施設、排水施設等の整備
- ・土地の寄付に伴う測量・分筆等 など



8款 土木費 3項 河川海岸費 2目 河川改良費
 ※東総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】自然災害防止事業費 河川 【事業期間】 R3 【事業内容】 千束野川 護岸の改修	予算現額	47,000	—	—	47,000	—	—
	支出予定額	35,000	—	—	35,000	—	—
	繰越明許額 (11月補正分)	10,000	—	—	10,000	—	—
	繰越明許額 (2月補正分)	2,000	—	—	2,000	—	—
	繰越明許額計	12,000	—	—	12,000	—	—
繰越事由	入札不調により、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年8月						




8款 土木費 5項 都市計画費 6目 公園費
 ※中央総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】公園便所整備事業費 既設公園	予算現額	50,200	—	—	45,100	—	5,100
【事業内容】 老朽化した男女兼用便所の建替え を行うことで、男女別化を図り、公 園利用者の安全性と快適性の向 上を図るもの 富士見公園及び立神公園の公園 便所建替え	支出予定額	24,618	—	—	22,100	—	2,518
	繰越明許額	25,582	—	—	23,000	—	2,582
繰越事由	入札不調により、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年9月						








【繰越明許費】予算説明書 56～57ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 6目 公園費
 ※中央総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】公園灯整備事業費 LED公園灯	予算現額	172,500	—	—	155,200	—	17,300
【事業期間】 H30～R3	支出予定額	111,000	—	—	99,900	—	11,100
【事業内容】 全体計画 1653灯 R3年度 約580灯	繰越明許額 (11月補正分)	25,000	—	—	22,500	—	2,500
	繰越明許額 (2月補正分)	36,500	—	—	32,800	—	3,700
	繰越明許額計	61,500	—	—	55,300	—	6,200
繰越事由	公園施設の照明灯のLED化への転換を図っているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、LED機器の調達に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年12月						



11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費 1目 道路橋りょう河川等災害復旧費
 ※南総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】道路災害復旧費 現年度災害分	予算現額	221,400	—	—	221,400	—	—
【事業内容】 野母町52号線道路災害復旧	支出予定額	197,900	—	—	197,900	—	—
	繰越明許額	23,500	—	—	23,500	—	—
繰越事由	8月の大雨により被災した道路法面について、12月中旬に仮復旧を完了したが、本復旧に係る工法検討及び工事に時間を要することから、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年8月						

