

第4号議案

令和4年度長崎市一般会計補正予算(第14号)

目次	ページ
《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》	
3目 道路橋りょう新設改良費 ・【補助】道路新設改良事業費 (繰越明許費の補正)	… 3
5目 県施行事業費負担金 ・道路橋りょう費負担金 (繰越明許費の補正)	… 4 ~ 7
《8款 土木費 3項 河川海岸費》	
4目 県施行事業費負担金 ・河川海岸費負担金 (繰越明許費の補正)	… 8 ~ 17
《8款 土木費 5項 都市計画費》	
7目 県施行事業費負担金 ・都市計画費負担金 (繰越明許費の補正)	… 18 ~ 23
《11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費》	
2目 都市計画施設災害復旧費 ・【補助】公園災害復旧費 (歳出及び繰越明許費の補正)	… 24 ~ 29


土木部
令和5年2月

【繰越明許費】予算説明書 50～51ページ

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費
 ※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 中川鳴滝3号線	予算現額	77,700	37,000	0	36,600	0	4,100
【事業期間】H12～R12年度 【事業計画】延長 L=1,200m 幅員 W=10m～12m 【総事業費】4,100,000千円 【進捗率】43%(R4年3月末)	支出予定額	0	0	0	0	0	0
	繰越明許額	77,700	37,000	0	36,600	0	4,100
繰越事由	国庫補助事業の採択要件にかかる国との協議に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和6年3月						



【繰越明許費】 予算説明書 52～53 ページ

8 款 土木費 2 項 道路橋りょう費 5 目 県施行事業費負担金

(単位：千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
道路橋りょう費負担金 道路事業費	予算現額	46,655	0	0	41,900	0	4,755
	支出予定額	31,883	0	0	28,700	0	3,183
	繰越明許額	14,772	0	0	13,200	0	1,572


事業内容及び財源内訳

(単位：千円)

図面番号	路線名	事業費	財源内訳 ()内は負担割合			
			県 (8.5/10)	市(1.5/10)		
				予算現額	支出予定額	繰越明許額
①	(国)206号 (琴海村松町)	44,850	38,122	6,728	4,973	1,755
②	(主)野母崎宿線 (網場～千々)(大崎町)	87,755	74,592	13,163	5,850	7,313
③	(主)野母崎宿線 (為石町)	24,375	20,719	3,656	1,462	2,194
4	(主)神ノ浦港長浦線 (長浦町～琴海戸根原町)	39,975	33,979	5,996	5,996	0
5	(主)神ノ浦港長浦線 (琴海戸根町)	39,000	33,150	5,850	5,850	0
⑥	(県)長崎漁港村松線 (松崎町)	34,125	29,006	5,119	1,609	3,510
7	(県)深堀三和線 (深堀町6丁目)	40,950	34,807	6,143	6,143	0
計		311,030	264,375	46,655	31,883	14,772

(国)：一般国道 (主)：主要地方道 (県)：一般県道 図面番号○：繰越予定路線

令和4年度 緑越明許 県施行事業費負担金 対象箇所図



5 道路事業費
(主) 神ノ浦港長浦線
(琴海戸根町)

4 道路事業費
(主) 神ノ浦港長浦線
(長浦町～琴海戸根原町)

道路橋りょう費

① 道路事業費
(国) 206号
(琴海村松町)

⑥ 道路事業費
(県) 長崎漁港村松線
(松崎町)

② 道路事業費
(主) 野母崎宿線(網場～千々)
(大崎町)



7 道路事業費
(県) 深堀三和線
(深堀町6丁目)



③ 道路事業費
(主) 野母崎宿線(為石町)

(国) : 一般国道
(主) : 主要地方道
(県) : 一般県道

● : 当初事業箇所
● : 補正箇所

凡 例	
高速自動車国道	——
一般国道(直轄)	——
一般国道(補助)	——
主要地方道・一般県道	——
臨港道路	——
一般有料道路	——
市界	——
町界	——
村界	——
新市計画区域	——
区画整理界	——
役所	○
高校地区	■





【繰越明許費】 予算説明書 52～53 ページ

8 款 土木費 3 項 河川海岸費 4 目 県施行事業費負担金

(単位：千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
河川海岸費負担金 急傾斜地崩壊対策事業費	予算現額	153,500	0	0	144,500	0	9,000
	支出予定額	42,000	0	0	37,800	0	4,200
	繰越明許額 (1月補正)	63,500	0	0	63,500	0	0
	繰越明許額	48,000	0	0	43,200	0	4,800
	繰越明許額 合計	111,500	0	0	106,700	0	4,800
繰越事由	多良(4)地区ほか6地区 県施行事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和6年2月						

事業内容及び財源内訳


事業区分	地区名 事業期間	事業費 (千円)	財源内訳					
			県 (千円)	市(千円)				
				負担率	予算 現額	支出 予定額	繰越明許額 (うち2月補正分)	
公共 関連 ※1	大規模 斜面 ※3	田中(2) 平成21年度から令和7年度まで	517,800	491,910	5%	25,890	840	25,050 (9,550)
	金堀(6) 平成29年度から令和8年度まで							
	多良(4) 平成27年度から令和12年度まで							
	滑石3丁目(4) 平成27年度から令和4年度まで							
	若竹(4) 平成28年度から令和5年度まで							
	大浜(19) 平成30年度から令和7年度まで							
	戸町2丁目(7-1) 令和元年度から令和12年度まで							
	三川(2) 令和4年度から令和10年度まで							


事業区分		地区名 事業期間	事業費 (千円)	財源内訳				
				県 (千円)	市 (千円)			
					負担率	予算 現額	支出 予定額	繰越明許額 (うち2月補正分)
公共関連 ※1	その他 ※4	金堀 (1) 平成30年度から令和6年度まで	131,000	117,900	10%	13,100	3,870	9,230 (4,230)
		現川 令和元年度から令和12年度まで						
		葉山2丁目 (4) 令和3年度から令和8年度まで						
大規模斜面 ※3		三川 (3) 平成19年度から令和5年度まで	418,600	376,740	10%	41,860	3,640	38,220 (17,220)
		赤迫 (2) 平成26年度から令和7年度まで						
		多以良 (4) 平成27年度から令和12年度まで						
		大園 (4) 平成29年度から令和9年度まで						
		滑石3丁目 (5) 平成29年度から令和6年度まで						
		大浜 (19) 平成30年度から令和7年度まで						
		大園 (3) 令和2年度から令和12年度まで						
		横尾 令和3年度から令和12年度まで						
		若竹 (4) 平成28年度から令和5年度まで						
		滑石3丁目 (5) 平成29年度から令和6年度まで						
一般 ※2	その他 ※4	西北 (5) 平成29年度から令和7年度まで	341,750	273,400	20%	68,350	29,350	39,000 (17,000)
		田中 (61) 平成30年度から令和4年度まで						
		滑石5丁目 (6) 令和元年度から令和6年度まで						
		戸町2丁目 (7-2) 令和元年度から令和10年度まで						
		三重 (2) 令和3年度から令和10年度まで						
		茂木 (6) 令和3年度から令和11年度まで						
		入船 (7) 令和4年度から令和8年度まで						
		大崎里乙 (1) 令和4年度から令和10年度まで						
		田中 (7) 令和4年度から令和12年度まで						

事業区分	地区名 事業期間	事業費 (千円)	財源内訳				
			県 (千円)	市 (千円)			
				負担率	予算 現額	支出 予定額	繰越明許額 (うち2月補正分)
一般 ※2	※5 神ノ島 平成25年度から令和8年度まで	38,000	34,200	10%	3,800	3,800	0 (0)
	※6 川平 令和3年度から令和8年度まで	5,000	4,500	10%	500	500	0 (0)
合計		1,452,150	1,298,650		153,500	42,000	111,500 (48,000)

- ※1 公共関連 被害を受ける恐れのある区域内に、砂防施設・道路・鉄道・水道施設等がある場合
- ※2 一般 公共関連以外の場合
- ※3 大規模斜面 高さが概ね30m以上の斜面である場合
- ※4 その他 大規模斜面に該当しない場合
- ※5 緊急改築 既存の急傾斜地崩壊防止施設のうち経年劣化した箇所を改築を行う場合
- ※6 災関フォロー 災害関連緊急事業を実施した箇所において、その後概ね2年以内に事業を施行する場合

河川海岸費負担金 急傾斜地崩壊対策事業費 位置 図





多良(4)

三重地区市民センター

多良川

国道 202 号

県道長崎畝刈線


工事



県道長崎畝刈線

(繰越事由)
運搬路に関する地元との協議に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

凡 例	
	令和 3 年度までに施行
	令和 4 年度に施行予定
	令和 5 年度以降に施行予定



若竹(4)


長崎工業高校
グラウンド


西北小学校

工事

(繰越事由)
運搬路に関する地元との協議に不測の
日数を要し、工事が年度内に完了しない
見込みであるため。

凡 例	
	令和3年度までに施行
	令和4年度に施行予定
	令和5年度以降に施行予定





金堀(1)

工事

西城山小学校


(繰越事由)
運搬路に関する地元との協議に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

凡 例

	令和3年度までに施行
	令和4年度に施行予定
	令和5年度以降に施行予定



西城山小学校



三川(3)



精道小中学校

工事

三川地区ふれあいセンター

三原小学校

精道小中学校

(繰越事由)
運搬路に関する地元との協議に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

凡 例	
	令和3年度までに施行
	令和4年度に施行予定
	令和5年度以降に施行予定

大園(4)



工事

市営大園団地


エミネット葉山町

虹が丘町



(繰越事由)
運搬路に関する地元との協議に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

凡 例

	令和3年度までに施行
	令和4年度に施行予定
	令和5年度以降に施行予定

【繰越明許費】 予算説明書 54～55 ページ

8 款 土木費 5 項 都市計画費 7 目 県施行事業費負担金

(単位：千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出額	県支出額	地方債	その他	一般財源
都市計画費負担金 社会資本整備総合 交付金事業費	予算現額	162,395	0	0	140,500	0	21,895
	支出予定額	59,600	0	0	47,000	0	12,600
	繰越明許額 (11月補正)	48,600	0	0	43,700	0	4,900
	繰越明許額 (1月補正)	11,895	0	0	11,800	0	95
	繰越明許額	42,300	0	0	38,000	0	4,300
	繰越明許額 合計	102,795	0	0	93,500	0	9,295
都市計画費負担金 街路事業費	予算現額	11,980	0	0	0	0	11,980
	支出予定額	11,980	0	0	0	0	11,980
	繰越明許額	0	0	0	0	0	0
都市計画費負担金 旧地方特定道路 整備事業費	予算現額	10,520	0	0	9,400	0	1,120
	支出予定額	4,720	0	0	4,300	0	420
	繰越明許額 (11月補正)	2,400	0	0	2,100	0	300
	繰越明許額	3,400	0	0	3,000	0	400
	繰越明許額 合計	5,800	0	0	5,100	0	700
合 計	予算現額	184,895	0	0	149,900	0	34,995
	支出予定額	76,300	0	0	51,300	0	25,000
	繰越明許額 (11月補正)	51,000	0	0	45,800	0	5,200
	繰越明許額 (1月補正)	11,895	0	0	11,800	0	95
	繰越明許額	45,700	0	0	41,000	0	4,700
	繰越明許額 合計	108,595	0	0	98,600	0	9,995

事業内容及び財源内訳

(1) 社会資本整備総合交付金事業費

(単位：千円)

図面番号	路線名	事業費	財源内訳 ()内は負担割合				
			国 (5.75/10)	県 (3.25/10)	市(1/10)		
					予算現額	支出予定額	繰越明許額 (うち2月補正分)
①	補(都)滑石町線 (大神宮工区)	628,950	361,646	204,409	62,895	27,600	35,295 (8,800)
②	補(都)長崎時津縦貫線 (茂里町～滑石工区)	920,000	529,000	299,000	92,000	32,000	60,000 (26,000)
繰越事由		①建物解体中にアスベストが発見され、撤去処分に不測の日数を要し、年度内に完了しない見込みであるため。 ②地権者等との調整に不測の日数を要し、年度内に完了しない見込みであるため。					
繰越箇所の完了予定		①令和5年7月 ②令和6年3月					

補)：補助事業(都)：都市計画道路

図面番号	路線名	事業費	財源内訳 ()内は負担割合				
			国 (5/10)	県 (2.5/10)	市(2.5/10)		
					予算現額	支出予定額	繰越明許額 (うち2月補正分)
③	補)長崎駅前地区 (街路交通調査) (長崎駅前工区)	30,000	15,000	7,500	7,500	0	7,500 (7,500)
繰越事由		③地元調整に不測の日数を要し、年度内に完了しない見込みであるため。					
繰越箇所の完了予定		令和5年12月					

社会資本整備総合交付金事業費 合計

社会資本整備 総合交付金事業費	事業費	財源内訳				
		国	県	市		
				予算現額	支出予定額	繰越明許額 (うち2月補正分)
合計	1,578,950	905,646	510,909	162,395	59,600	102,795 (42,300)

(2) 旧地方特定道路整備事業費


(単位：千円)

図 面 番 号	路 線 名	事業費	財源内訳 ()内は負担割合				
			国 (一)	県 (8.0/10)	市(2.0/10)		
					予算現額	支出予定額	繰越明許額 (うち2月補正分)
5	単) (都) 滑石町線 (大神宮工区)	15,600	—	12,480	3,120	720	2,400 (0)
⑥	単) (都) 長崎時津縦貫線 (茂里町～滑石工区)	37,000	—	29,600	7,400	4,000	3,400 (3,400)
合 計		52,600	—	42,080	10,520	4,720	5,800 (3,400)
繰越事由		⑥警察などの関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内に完了しない見込みであるため。					
繰越箇所の完了予定		令和5年6月					

(都)：都市計画道路

令和4年度 繰越明許 県施行事業費負担金 対象箇所図

都市計画費



① 社会資本整備総合交付金事業費費(補助)
(都)滑石町線 (大神宮工区)

5 旧地方特定道路整備事業費(単独)
(都)滑石町線 (大神宮工区)

③ 社会資本整備総合交付金事業費(補助)
長崎駅前地区(街路交通調査)(長崎駅前工区)

4 街路事業費(単独)
(地高)長崎南北幹線道路(調査)



② 社会資本整備総合交付金事業費(補助)
(都)長崎時津縦貫線(茂里町~滑石工区)



⑥ 旧地方特定道路整備事業費(単独)
(都)長崎時津縦貫線(茂里町~滑石工区)

(都) : 都市計画道路
(地高) : 地域高規格道路

● : 当初事業箇所
● : 補正箇所

凡 例	
高速自動車国道	—
一般国道(直轄)	—
一般国道(補助)	—
主要地方道・一般県道	—
臨港道路	—
一般有料道路	—
J 区 界	—
市 界	—
町 界	—
村 界	—
都市計画区域	—
区画整理界	—
役 所	○
消防地区	—





予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
32～33	11 災害 復旧費	2 公共土木 施設災害 復旧費	2 都市計画 施設災害 復旧費	1-1	【補助】公園災害復旧費 現年度災害分	千円 72,000

1 概 要

(1)事業目的

異常な天然現象により被災した公園施設を復旧するもの。

(2)補正予算理由

令和2年7月の大雨により被災した公園施設は、地すべりの可能性があったことから、これまで調査観測を実施し、令和3年8月と令和4年7月の雨で、地山の挙動を確認した。

この結果をもって国から、地すべり事象であると認められたことから、災害復旧を行うため予算を増額補正するもの。

2 事業内容

- (1)公園名 : 香焼総合公園
- (2)所在地 : 香焼町
- (3)被災原因 : 地すべり
- (4)地すべり範囲 : 幅 56m、長さ 55m
- (5)被災状況 : 管理用園路の舗装の亀裂、ブロック積の破損等
- (6)工事概要 : グラウンドアンカー工 30箇所、受圧板設置工 30箇所
水抜き横ボーリング工 7箇所 等
- (7)完成予定 : 令和6年2月



3 財源内訳

区 分	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金 ※1	県支出金	地方債 ※2	その他	一般財源
当初予算額	千円 10,000	千円 6,670	千円 —	千円 3,300	千円 —	千円 30
2月補正	72,000	48,024	—	23,900	—	76
補正後	82,000	54,694	—	27,200	—	106

※1 国庫補助率 2/3

※2 補助・直轄災害復旧事業債(現年) 充当率 100%(交付税措置率 95%)

【補助】公園災害復旧費
香焼総合公園



【補助】公園災害復旧費
香焼総合公園

被災箇所
管理用園路 幅員 3.4m
ブロック積 高さ 2.0m



舗装の亀裂



ブロック積の破損




復旧工事案


工事内容	
グラウンドアンカー工	30箇所
受圧板設置工	30箇所
法面工	230m ²
水抜き横ボーリング工	7箇所
舗装工	138m ²
土工	228m ³



参考写真：グラウンドアンカー工



横断図 (A - A')



11款 土木費 2項 公共土木施設災害復旧費 2目 都市計画施設災害復旧費

※ 土木防災課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】公園災害復旧費 現年度災害分	2月補正後 予算現額	82,000	54,694	0	27,200	0	106
【事業内容】 令和2年7月の大雨で被災した公園 施設の災害復旧を行うもの。	支出予定額	10,000	6,670	0	3,300	0	30
	繰越明許額	72,000	48,024	0	23,900	0	76
繰越事由	災害復旧工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和6年2月						

【補助】公園災害復旧費 現年度災害分
位置図

