

第4号議案 令和4年度長崎市一般会計補正予算(第14号)

(予算書ページ)	(予算科目)	(事業名)	(資料ページ)
6,48 ~ 49	[6 款 1 項 3 目]	【繰越明許費補正】 【単独】農業振興施設整備事業費補助金 地域特産農産物生産高度化支援施設	… 2
6,48 ~ 49	[6 款 1 項 3 目]	【繰越明許費補正】 【単独】農業振興施設整備事業費補助金 施設園芸省エネルギー推進施設	… 3
6,50 ~ 51	[6 款 1 項 6 目]	【繰越明許費補正】 農業費負担金 自然災害防止事業費	… 4~5
6,50 ~ 51	[6 款 2 項 5 目]	【繰越明許費補正】 【補助】林道開設事業費(地方創生道整備 推進交付金) 内藪線	… 6~7
6,50 ~ 51	[6 款 2 項 5 目]	【繰越明許費補正】 【単独】林業用施設整備事業費 林道	… 8~10
6,50 ~ 51	[6 款 3 項 6 目]	【繰越明許費補正】 水産業費負担金 漁港事業費	… 11~15

水 産 農 林 部

令 和 5 年 2 月

【繰越明許費】 予算説明書 6, 50～51 ページ

6款 農林水産業費 1項 農業費 6目 県施行事業費負担金

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫 支出金	県支出金	地方債 ※1	その他	一般財源
農業費負担金 自然災害防止事業費	予算現額	3,550	—	—	3,500	—	50
	支出予定額	2,250	—	—	2,200	—	50
	繰越明許額	1,300	—	—	1,300	—	—

※1 緊急自然災害防止対策事業債 充当率100%(交付税措置率70%)

1 繰越理由

関係機関との協議に不測の日数を要したことにより、県施行事業が年度内に完了しない見込みであるため。

2 事業内容

(繰越)

・事業計画書作成 一式


〔業務内容〕

地すべり防止施設の老朽化が著しい状況であり、改修が必要であることから、県施行事業として事業計画の作成を行うため、事業費の一部を負担するもの。

(地区名:大野地区、三和木場地区、野母崎木場地区、千々地区)

3 繰越箇所の完了予定

令和5年9月



【繰越明許費】 予算説明書 6, 50～51 ページ

6款 農林水産業費 2項 林業費 5目 林道建設費

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫 支出金	県支出金 ※1	地方債 ※2	その他	一般財源
【補助】林道開設 事業費(地方創 生道整備推進交 付金) 内藪線	予算現額	10,000	—	5,500	4,000	—	500
	支出予定額	—	—	—	—	—	—
	繰越明許額	10,000	—	5,500	4,000	—	500

※1 地方創生道整備推進交付金 補助率 55%(うち国 45%、県 10%)

※2 公共事業等債 充当率90%(交付税措置率 22.2%)

1 繰越理由

入札不調により、工事が年度内に完了しない見込みであるため。



2 事業内容

(繰越)

林道内藪線 開設工事 工事延長L=192.0m

3 繰越箇所の完了予定

令和5年9月



●入札実施状況

	工事名	公告日	開札日	工期	予定価格 (税抜き) (千円)	入札 参加	応札者	入札 結果	業者聞き 取り内容	入札後の対応
①	林道内敷線 開設工事 【余任】	R4. 7. 5	R4. 7. 22	R4. 9. 2 ～ R5. 2. 14	10, 506	2者	1者	不落	同日落札 人員不足	年6回制限、同 日落札制限を外 して再度発注。 余任工事対象外 へ。
②	林道内敷線 開設工事	R4. 8. 2	R4. 8. 26	R4. 9. 1 ～ R5. 2. 13	10, 506	1者	なし	不落	人員不足	設計内容を見直 し、工種を土木一 式のみに変更。
③	林道内敷線 開設工事	R4. 9. 6	R4. 9. 30	R4. 10. 5 ～ R5. 3. 14	10, 228	4者	1者	不落	同日落札 人員不足	成績制限、年度内 落札制限、同日落 札制限を適用除 外とし再度発注。
④	林道内敷線 開設工事	R4. 10. 18	R4. 11. 4	R4. 11. 10 ～ R5. 3. 14	10, 227	2者	なし	不落	人員不足	余裕工期を増や して、発注予定。

【繰越明許費】 予算説明書 6, 50～51 ページ

6款 農林水産業費 2項 林業費 5目 林道建設費

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫 支出金	県支出金	地方債 ※1	その他	一般財源
【単独】林業用施設整備事業費 林道	予算現額	60,200	—	—	52,300	—	7,900
	支出予定額	54,200	—	—	46,900	—	7,300
	繰越明許額	6,000	—	—	5,400	—	600

※1 地方道路等整備事業債 対象事業費(58,200 千円)の充当率90%(交付税措置率 ー%)

1 繰越理由

入札不調により、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

2 事業内容




(繰越)



林道現川線ほか

- ・林道現川線 道路改良 工事延長 L=65m
- ・林道権現線 道路改良 工事延長 L=70m

3 繰越箇所の完了予定

令和5年9月





●入札実施状況

	工事名	公告日	開札日	工期	予定価格 (税抜き) (千円)	入札 参加	応札者	入札 結果	業者聞き 取り内容	入札後の対応
①	林道現 川線ほ か2線 道路舗 装工事	R4.9.27	R4.10.14	R4.10.20 ～ R5.3.14	5,123	1者	なし	不落	人員不足	年6回制限、同 日落札制限を外 して再度発注。
②	林道現 川線ほ か2線 道路舗 装工事	R4.10.25	R4.11.11	R4.11.17 ～ R5.3.14	5,135	1者	なし	不落	人員不足	余裕工期を増や して、発注予定。

【繰越明許費】 予算説明書 6、50～51ページ

6款 農林水産業費 3項 水産業費 6目 県施行事業費負担金

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳			
			国庫支出金	県支出金	地方債	一般財源
水産業費負担金 漁港事業費	予算現額	336,275	—	—	311,700	24,575
	支出予定額	105,500	—	—	95,200	10,300
	繰越明許額 (1月補正分)	88,775	—	—	88,700	75
	繰越明許額 (今回補正分)	142,000	—	—	※1 127,800	14,200
	繰越明許額計	230,775	—	—	216,500	14,275

※1 公共事業等債 充当率 90% (交付税措置率 22.2%) 126,900千円
 緊急自然災害防止対策事業債 充当率 100% (交付税措置率 70%) 900千円
 計 127,800千円

1 繰越理由

関係者との調整等に不測の日数を要し、県施行事業が年度内に完了しない見込みであるため。

2 事業完了予定

令和6年3月

3 繰越明許額内訳

(単位:千円)

事業名	繰越額	事業概要
水産流通基盤整備事業	141,025	(長崎漁港)
係留施設(衛生管理)	46,665	—6m岸壁(B)(改良、耐震化・屋根)
輸送施設	16,250	臨港道路畝刈琴海線(改良、道路拡幅)、 臨港道路畝刈時津線(改良、橋梁耐震化)
荷捌所(衛生管理)	78,110	荷捌所(改良)
県単自然災害防止事業	975	(長崎漁港) 臨港道路畝刈時津線(改良、法面保護)
合計	142,000	

水産業費負担金 漁港事業費

位置図

臨港道路
畝刈琴海線

臨港道路
畝刈時津線

長崎漁港
(三重地区)



長崎漁港（三重地区）計画平面図

水産流通基盤整備事業

凡例	
■	令和3年度迄実施箇所
■	令和4年度実施箇所
■	令和4年度繰越箇所（当初）
■	令和4年度繰越箇所（補正）
■	令和5年度以降




荷捌所(改良)

-6m岸壁(B) (改良、耐震化・屋根)

長崎漁港(臨港道路畝刈琴海線)計画平面図

水産流通基盤整備事業

臨港道路畝刈琴海線(改良) L=2,180m(総延長L=3,290m)



畝刈町⇒西海町

臨港道路畝刈琴海線(改良、道路拡幅)



西海町⇒畝刈町

県立 明誠高校


凡例

- 令和3年度迄実施済箇所
- 令和4年度実施箇所
- 令和4年度繰越箇所(当初)
- 令和5年度以降

長崎漁港(臨港道路畝刈時津線)計画平面図

水産流通基盤整備事業
県単自然災害防止事業

長崎地区特定漁港整備事業計画図(長崎漁港)	種別	所管	事業主体	管理官	施工年度	施行場所	事業番号
	特定第3種	本土	長崎県	長崎県	令和4年度	長崎市多以良町・西彼杵郡時津町	4538010



凡 例	
■	令和3年度迄実施済箇所
■	令和4年度実施箇所
■	令和4年度繰越箇所(当初)
■	令和5年度以降

臨港道路畝刈時津線