

令和5年12月市議会建設水道委員会資料

第158号議案 令和5年度長崎市一般会計補正予算（第9号）

目次	ページ
[8款 土木費 5項 都市計画費]	
2目 都市開発費	
・繰越明許費補正	2～10
3目 街路事業費	
・債務負担行為補正	11～17
・繰越明許費補正	18～20

まちづくり部
令和5年12月

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
44～45	8 土木費	5 都市計画費	2 都市開発費	【補助】優良建築物等整備事業費 幸町地区	850,000 千円

1 事業費及び財源内訳

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金 (※1)	県支出金 (※2)	地方債	その他 (※3)	一般財源
【補助】優良建築物等 整備事業費 幸町地区	予算現額	千円 3,312,700	千円 1,655,415	千円 662,165	千円 —	千円 250,000	千円 745,120
	支出予定額	2,462,700	1,230,415	492,165	—	250,000	490,120
	繰越明許額	850,000	425,000	170,000	—	—	255,000

※1 社会資本整備総合交付金 5/10

※2 長崎県市街地再開発事業等補助金 2/10

※3 企業版ふるさと納税寄附金

2 全体計画

【事業期間】 R4～R6年度


【進捗率】 16.3%(R5年3月末)

3 繰越事由

ジャパネットホールディングスが行う建築工事において、設計変更等の手続に不測の日数を要し、当該変更箇所
の着手が遅れ、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和6年6月


4 スケジュール(予定)



5 位置図




6 完成イメージ



※イメージは施工段階のため、今後デザイン含め変更の可能性があります。(提供)ジャパネットホールディングス

7 補助対象施設 平面図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
46～47	8 土木費	5 都市計画費	2 都市開発費	【補助】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区	175,000
				【単独】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区	25,000

1 事業費及び財源内訳

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金 (※1)	県支出金	地方債 (※2)	その他	一般財源
【補助】都市基盤施設 整備事業費 東長崎地区	予算現額	千円 413,200	千円 204,950	千円 —	千円 187,400	千円 —	千円 20,850
	支出予定額	238,200	117,450	—	108,700	—	12,050
	繰越明許額	175,000	87,500	—	78,700	—	8,800
【単独】都市基盤施設 整備事業費 東長崎地区	予算現額	40,900	—	—	31,900	—	9,000
	支出予定額	15,900	—	—	9,400	—	6,500
	繰越明許額	25,000	—	—	22,500	—	2,500

※1 補助率 地方創生道整備推進交付金 50%(補助対象額:409,900千円)

※2 充当率 補助：公共事業等債 90%(交付税措置率 22.2%)

単独：地方道路等整備事業債 90%(交付税措置率 1%)

2 事業概要

(1) 東長崎縦貫線(清藤地区)

【事業期間】H28～R7年度 【総事業費】約1,350,000千円

【事業計画】延長L=700m 【進捗率】69.7%(R5.3月末)

幅員W=16.5m

(2) つつじが丘西線

【事業期間】R3～R7年度 【総事業費】約1,850,000千円

【事業計画】延長L=620m【進捗率】2.6%(R5.3月末)

幅員W=10.0m

3 繰越事由

(1) 東長崎縦貫線において、借地交渉に不測の日数を要したことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。【工事請負費】

(2) つつじが丘西線において、地権者との補償交渉に不測の日数を要したことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。【公有財産購入費、補償、補填及び賠償金】

繰越箇所完了予定：令和6年12月


4 繰越明許額の内訳

事業名	節	金額	備考
【補助】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区	工事請負費	千円 120,000	東長崎縦貫線(清藤地区)橋梁築造工事ほか
	公有財産購入費	8,000	つつじが丘西線用地費
	補償、補填及び賠償金	47,000	つつじが丘西線補償費
	合計	175,000	
【単独】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区	工事請負費	25,000	東長崎縦貫線(清藤地区)橋梁築造工事ほか
	合計	25,000	

5 事業スケジュール

【補助】【単独】都市基盤施設整備事業費 東長崎地区 繰越スケジュール

東長崎縦貫線（清藤地区）、つつじが丘西線




項目			施行年度																			
			令和5年度						令和6年度													
東長崎縦貫線 (清藤地区)	工事	道路改良工事	●																			
		橋梁築造工事	●							●												
	委託	測量設計等	●																			
	用地補償	建物等補償・用地買収	●			●																
つつじが丘西線	工事	道路改良等工事			●																	
	委託	測量設計等	●																			
	用地補償	建物等補償・用地買収	●																			

7 繰越予定箇所

凡例	
測量費	緑色
用地費	茶色
補償費	オレンジ色
工事費	ピンク色
事務費	青色


令和5年度 東長崎縦貫線(清藤地区) 繰越予定箇所



東長崎縦貫線(清藤地区)橋梁築造工事ほか
【補助】 【単独】

令和5年度 つつじが丘西線 繰越予定箇所

凡例	
測量費	緑色
用地費	茶色
補償費	オレンジ色
工事費	ピンク色
事務費	青色



債務負担行為		期間	限度額 (設定額)
ページ	事項		
54 ~ 55	長崎駅東通り線橋梁架替工事	令和6年度から 令和7年度まで	千円 510,000

1 債務負担行為の目的

長崎駅東通り線において、道路整備に伴う橋梁(寿橋)架替工事を令和6年度から令和7年度まで一括して施工するにあたり、令和6年度及び7年度の工事請負に係る経費について債務負担を設定する。

2 工事費の内訳

工事費	令和5年度	令和6年度	令和7年度
千円 595,000	千円 85,000	千円 210,000	千円 300,000
	令和5年度 当初予算	債務負担行為期間 限度額 合計 510,000千円	

3 工事概要

(1) 工事内訳

長崎駅東通り線の整備に伴い、橋梁(寿橋)架替工事を行うもの。

・工事内容 迂回路整備、橋梁撤去・新設(橋長 L=13.5m、幅員 W=14.8m)、道路整備

(2) 各年度の内訳

ア 令和5年度

工事費:85,000千円

工事内容:迂回路整備、橋梁撤去・新設

イ 令和6年度

工事費:210,000千円

工事内容:迂回路整備、橋梁撤去・新設

ウ 令和7年度

工事費:300,000千円

工事内容:橋梁撤去・新設、道路整備

4 財源内訳




区分	工事費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債	その他	一般財源
補助	千円 460,000	千円 230,000	千円 -	※2 千円 207,000	千円 -	千円 23,000
単独	50,000	-	-	※3 45,000	-	5,000
合計	510,000	230,000	-	252,000	-	千円 28,000

※1:国庫補助率 5.0/10

※2:公共事業等債 充当率90%(交付税措置率22.2%)

※3:一般単独・道路事業等債 充当率90%(交付税措置率-%)

位置図（長崎駅東通り線・寿橋）



寿橋について

- ・馬込川に架かる橋梁
- ・橋長 14.65m
- ・幅員 7.45m
- ・架設年 昭和26年
(71年経過)

東通り線の幅員 (計画)
14.0m




架替が必要




県営バス駐車場屋上から撮影


橋梁構造図(平面図)




全体平面図



橋梁構造図(断面図・道路直角方向)




橋梁構造図（下部工断面図・道路方向）




工事ステップ

R5~6年度



工事ステップ

R6~7年度



整備スケジュール (橋梁架替工事)

内 容		令和5年度												令和6年度												令和7年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
橋 梁 架 替 え 工 事	設計検討	→ 設計検討																																						
	準備工													→ 関係者協議 支障物移転・撤去 (電柱・駐輪場)																										
	迂回路整備 橋梁撤去・新設、道路整備													→ 迂回路整備												→ 迂回路切替え			→ 橋梁撤去・新設、道路整備											

※現時点でのスケジュールであり、現地状況等により変更となる場合があります。

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
46～47	8 土木費	5 都市計画費	3 街路事業費	【補助】都市構造再編事業費 長崎駅東通り線	千円 80,000
				【単独】都市計画街路整備事業費 長崎駅東通り線	10,000

1 事業費及び財源内訳

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市構造再編 事業費 長崎駅東通り線	予算現額	千円 82,000	(※1) 千円 40,000	千円 —	(※2) 千円 37,800	千円 —	千円 4,200
	支出予定額	2,000	—	—	1,800	—	200
	繰越明許額	80,000	40,000	—	36,000	—	4,000
【単独】都市計画街路 整備事業費 長崎駅東通り線	予算現額	10,000	—	—	(※3) 千円 9,000	—	1,000
	支出予定額	—	—	—	—	—	—
	繰越明許額	10,000	—	—	9,000	—	1,000

※1 都市構造再編集中支援事業補助金 5.0/10

※2 公共事業等債 充当率90%(交付税措置率22.2%)

※3 一般単独・道路事業等債 充当率90%(交付税措置率—%)

2 事業概要

- ・幅員 14m
- ・路線延長 60m
- ・事業費 730,000千円
- ・事業期間 令和元年度 ~ 令和7年度
- ・進捗率 約10%(令和5年3月末)

3 繰越事由

橋梁工事の施工方法等にかかる関係者との調整に不測の日数を要したことにより、仮設通路設置工事及び電柱移設補償が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定時期 令和7年3月

- ・仮設通路設置工事 85,000千円(補助:75,000千円、単独10,000千円)
- ・電柱移設補償 5,000千円(補助:5,000千円)

4 事業スケジュール



●——● : 当初 ●- - -● : 変更(繰越)

