

施設整備計画

都道府県名	長崎県
市町村名	長崎市

- 1 計画名称 長崎市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 長崎市
- 3 計画期間 平成 21 年度 ～ 平成 22 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H21.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 76 校	450 棟	333 棟		99.7 %	31 棟	302 棟
中学校 41 校	275 棟	184 棟		100 %	9 棟	175 棟
高等学校 1 校	6 棟	0 棟		- %	- 棟	- 棟
特別支援学校 - 校	- 棟	- 棟		- %	- 棟	- 棟
幼稚園 4 校	6 棟	6 棟		0 %	0 棟	6 棟
学校給食施設						
単独校調理場 62 箇所						
共同調理場 6 箇所						
スポーツ施設						
学校水泳プール 101 箇所						
学校武道場 25 箇所						
社会体育施設 79 箇所						

②その他、特記すべき状況・課題

本市の学校数は、平成17年1月の6町合併(香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町、三和町)及び平成18年1月の琴海町との合併並びに平成19年4月1日の小学校統廃合並びに平成20年4月1日の分離新設に伴い、小学校76校(分校2含む)・中学校41校(分校1含む)・高等学校1校・幼稚園4校となっている。

また、小中学校施設の21年度の耐震化については、平成21年2月補正予算事業として、上長崎小学校、高尾小学校、日見小学校、香焼小学校、為石小学校の校舎及び三原小学校、西坂小学校の屋内運動場、並びに大浦中学校、梅香崎中学校、桜馬場中学校の校舎及び茂木中学校、日見中学校、香焼中学校の屋内運動場の耐震補強工事を行うこととしている。

さらに、経済危機対策に係る21年度補正予算事業として、戸町小学校など小学校20校と神浦中学校など中学校7校の屋内運動場について、耐震補強工事を前倒して行うこととしている。

また、幼稚園については、長崎幼稚園1校の耐震補強工事を行うこととしているが、4校のうち1校(3棟)は平成22年度末で廃園、1校(1棟)は廃園を検討している。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

【平成21年度】改築工事(高尾小屋内運動場1棟)
 耐震補強工事(戸町小学校など小学校21棟と神浦中学校など中学校7棟の屋内運動場、長崎幼稚園1棟の園舎)
 【平成22年度】解体工事(高尾小屋内運動場1棟)

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	302 棟	7 棟	22 棟	21 棟	1 棟	32.9	→	43.6
中学校	175 棟	6 棟	7 棟	7 棟	0 棟	36.4	→	47.6
高等学校	0 棟	棟	棟	棟	棟		→	
特別支援学校	0 棟	棟	棟	棟	棟		→	
幼稚園	6 棟	0 棟	1 棟	1 棟	0 棟	0	→	16.7

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

【平成21年度】太陽光発電(三原小学校、北陽小学校、南長崎小学校、淵中学校)

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間経過後に目標の達成度合いを計測し、その結果等を公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 (特)地震改築	1	334,160	261,839	72,321	
(特)地震補強	11	153,399	153,399	0	
地震補強	18	290,640	290,640	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 太陽光発電の整備に関する事業	4	52,520	52,520	0	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	34		758,398		
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業 小屋	1	72,321	72,321	0	
小計	1		72,321		
合計	35		(※) 830,719		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
高尾小学校(Ⅰ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	R	1,105	837	220	334,160	247,679	72,321	20本省繰越 22年度予定					H21年6月24日	H22年2月26日	
高尾小学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	R		48			14,160				1				H22年6月1日	H22年9月30日
戸町小学校	①	0501	地震補強	屋	S	668	668	0	14,370	14,370	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
小ヶ倉小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	601	601	0	12,929	12,929	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
土井首小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	697	697	0	14,994	14,994	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
深堀小学校	①	0501	地震補強	屋	S	635	635	0	13,660	13,660	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
手熊小学校	①	0501	地震補強	屋	S	450	450	0	9,680	9,680	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
福田小学校	①	0501	地震補強	屋	S	610	610	0	13,122	13,122	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
小柵小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	575	575	0	12,369	12,369	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
朝日小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	798	798	0	17,166	17,166	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
稲佐小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	735	735	0	15,811	15,811	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
西町小学校	①	0501	地震補強	屋	R	830	830	0	17,855	17,855	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
西町小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	396	396	0	8,518	8,518	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
野母小学校	①	0501	地震補強	屋	S	589	589	0	12,670	12,670	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
蚊焼小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	493	493	0	10,605	10,605	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
為石小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	528	528	0	11,358	11,358	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
川原小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	585	585	0	12,584	12,584	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
神浦小学校	①	0501	地震補強	屋	S	591	591	0	12,713	12,713	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
出津小学校	①	0501	地震補強	屋	S	610	610	0	13,122	13,122	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
黒崎東小学校	①	0501	地震補強	屋	S	582	582	0	12,519	12,519	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
三重小学校	①	0501	地震補強	屋	S	422	422	0	9,077	9,077	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
南陽小学校	①	0501	地震補強	屋	S	713	713	0	15,337	15,337	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
神浦中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	671	671	0	14,434	14,434	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
黒崎中学校	①	0501	地震補強	屋	S	959	959	0	20,630	20,630	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
横尾中学校	①	0501	地震補強	屋	S	852	852	0	18,328	18,328	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
琴海中学校	①	0501	地震補強	屋	S	966	966	0	20,780	20,780	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
三原小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	—	—	0	11,110	11,110	0	21補正					H21年10月30日	H22年2月27日	
北陽小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	—	—	0	11,110	11,110	0	21補正					H21年10月30日	H22年2月27日	
南長崎小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	—	—	0	11,110	11,110	0	21補正					H21年10月30日	H22年2月27日	
淵中学校	③	2301	太陽光発電	校	—	—	—	0	19,190	19,190	0	21補正					H21年10月30日	H22年2月27日	
長崎幼稚園	①	0501	地震補強	園	R	758	758	0	39,000	39,000	0	21補正			1		H21年8月1日	H21年9月30日	
上長崎小学校	①	0501	地震補強	屋	S	690	690	0	14,843	14,843	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
式見中学校	①	0501	地震補強	屋	R	752	752	0	16,177	16,177	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
福田中学校	①	0501	地震補強	屋	S	779	779	0	16,757	16,757	0	21補正			1		H21年10月30日	H22年2月27日	
江平中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	1,052	1,052	0	22,631	22,631	0	21補正		1			H21年10月30日	H22年2月27日	
高尾小学校	⑤	0102	小屋	屋	R	220	220	0	72,321	72,321	0								
32校、1園									(※) 830,719					12		18			
													30						

(※)様式2と一致すること。