

令和4年2月市議会 教育厚生委員会資料

第12号議案 令和3年度長崎市一般会計補正予算（第24号）

目次

【繰越明許費補正】

説明書記載頁

【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金

民間保育所（3.2.1）…………… P 1～ 3（P 50～ 51）

【債務負担行為補正】

全天候型子ども遊戯施設整備事業…………… P 4～ 9（P 68～ 69）

こども部

令和4年2月



1 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金 民間保育所

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費 (単位：千円)

事業名	金額		財 源 内 訳		
			国庫支出金	地方債 ※地方負担分の 80%	一般財源
【補助】児童福祉等 施設整備事業費補 助金 民間保育所	予算現額	205,535	177,074	22,700	5,761
	支出予定額	168,804	150,048	15,000	3,756
	繰越明許額	36,731	27,026	7,700	2,005

(1) 繰越概要

施設名 【設置主体】	金額	工事概要	繰越事由	事業 進捗率 (※)	完成予定
ひよこ保育園 【(福)陽向會】	11,422 千円	整備内容：増築 構造：鉄骨造2階建 延床面積：420.09㎡ (※増築部分のみ)	建築確認や実施設計 に時間を要し、工事入 札・着工の遅れのため。	10% ⇒3%	令和4年 9月
茂木保育園 【(福)鶴鳴会】	10,542 千円	整備内容：改築 構造：鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積：965.62㎡	建築確認や実施設計 に時間を要し、工事入 札・着工の遅れのため。	5% ⇒3%	令和5年 3月
女の都青い鳥保 育園 【(福)有志会】	14,767 千円	整備内容：改築(移転 を伴う) 構造：鉄骨造2階建 延床面積：719.22㎡	土地転用手続、建築確 認及び実施設計に時 間を要し、工事入札・ 着工の遅れのため。	10% ⇒3%	令和5年 1月

※保育所等整備交付金は出来高払いができないため、今年度の事業進捗率まで達しない場合は
全額繰越となる。

(2) 位置図

ア ひよこ保育園 (中里町 1605-4)



イ 茂木保育園 (茂木町 75-9)




ウ 女の都青い鳥保育園（女の都3丁目2-9 → 女の都4丁目430-16）



【現園舎】



【移転後の新園舎】



債務負担行為		期 間	限度額 (設定額)
ページ	事 項		
68～69	全天候型子ども遊戯施設整備事業	令和4年度	千円 38,063

1 債務負担行為補正の理由

「あぐりの丘」の敷地内に、子どもの好奇心、自主性、想像力等を育むため、天候に左右されずに子どもが安心して自由に遊び、交流等ができる施設として、全天候型子ども遊戯施設の建設工事（新築主体工事・新築電気工事・新築管工事）を令和3年度から令和4年度にかけて実施している。

そのうち、「全天候型子ども遊戯施設新築電気工事」において、受注者が令和3年度に支払い予定の前払金の請求を行わないことにより、前払金も含めた工事費を令和4年度に支払う必要があるため、債務負担行為限度額の補正を行うもの。

2 概要

- (1) 工事名 全天候型子ども遊戯施設新築電気工事
- (2) 契約金額 63,437,000円
- (3) 工期 令和3年7月7日～令和4年7月29日
- (4) 変更内容 (単位：円)

	変更前①	変更後②	増減額 (②-①)
令和3年度支出予定額	38,062,200	0	▲ 38,062,200
令和4年度支出予定額	25,374,800	63,437,000	38,062,200
計	63,437,000	63,437,000	

※工期の変更なし

3 債務負担行為補正

(単位：千円)

	補正前	補正額	補正後
令和4年度	368,000	38,063	406,063

【参考】変更後の建設工事の契約内容

(単位：円)

工事名	契約金額	令和3年度 支出予定額	令和4年度 支出予定額
新築主体工事	660,865,700	393,469,780	267,395,920
新築電気工事	63,437,000	0 (38,062,200)	63,437,000 (25,374,800)
新築管工事	117,153,636	69,000,000	48,153,636
合計	841,456,336	462,469,780 (500,531,980)	378,986,556 (340,924,356)

※括弧書きの金額は、現支出予定額

4 補正額の財源内訳

区分	限度額	令和4年度 支出予定額	令和4年度支出予定額の財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	千円 368,000	千円 340,924	千円 170,462	千円 -	千円 157,200	千円 13,262	千円 -
補正額	千円 38,063	千円 38,063	※1 千円 19,031	千円 -	※2 千円 18,000	※3 千円 1,032	千円 -
補正後の額	千円 406,063	千円 378,987	千円 189,493	千円 -	千円 175,200	千円 14,294	千円 -

※1 地方創生拠点整備交付金 国庫補助率 事業費 (38,063千円) の1/2

※2 起債充当率 地方負担分 (19,032千円) の95% (交付税措置率 70%) (合併特例債)

※3 こども基金繰入金

5 工事スケジュール

	令和3年度				令和4年度			
	4	7	10	1	4	7	10	1
既存建物解体工事	■							
全天候型子ども遊戯施設 新築工事					▨			
スロープ改修等工事					■			
既存建物改修等工事					■			

令和4年10月28日供用開始


【参考】

事業期間：令和元年度～令和4年度


総事業費：1,135,567千円 (R3、R4は支出予定額又は予算額)

R1	基本計画	9,735千円
R2	実施設計・土質調査等	44,453千円
	既存建物解体工事 (R3繰越)	64,423千円
R3	建設工事	462,470千円
	スロープ等改修工事	26,786千円
	既存建物等改修工事 (R4繰越)	130,600千円
R4	建設工事	378,987千円
	自動券売機システム購入	18,113千円

(2)全天候型子ども遊戯施設の平面図及び遊具の概要




①クライミングウォール



②大型ネット遊具



③ボルダリングウォール



④複合遊具 (大)




⑤空気膜構造遊具



⑥複合遊具 (小)



⑦木のボールプール



(3) 外観イメージ図



(4) 内観イメージ図

