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・駅区画整理区域との位置関係がわかる広域図

⇒長崎駅周辺整備室から提供してもらう

・現況写真

■大黒町恵美須町線位置図
都市計画道路
大黒町恵美須町線

長崎県庁

長崎県警本部

出島メッセ

NHK

長崎駅

ホテル
ニュー長崎

アミュプラザ
長崎

長崎署
NBC

写真方向解体前

浦上川線

旭大橋

長崎駅周辺土地区画整理事業
A=19.2ha

西口

東口

解体後

渋滞状況

解体後（近景）

大波止→
方面
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■大黒町恵美須町線計画図

長崎中央郵便局

【事業概要】
事業期間：平成26年度から令和11年度まで

（認可期間：平成26年度から令和9年度まで）
事業計画：延長110ｍ、幅員26.25ｍ
計画交通量：16,800台/日
総事業費：4,550,000千円

施⼯予定区域

既 存 道 路

買 収 済

凡  例

ホテルニュー長崎

国道206号

国道202号

市役所方面→

←旭大橋

↓大波止方面

←長崎駅
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長崎県庁 
長崎市役所 

ＪＲ長崎駅 1km 

届出（時間貸し駐車マス 500 ㎡以上(40 台程度)）駐車場 

地 区 番号 施 設 名 称 収容台数（台） 

１ 大久保ビル第 2 駐車場 ６４ 

２ ホテルニュー長崎 ７５ 

３ アミュプラザ駐車場 ５９０ 

４ 長崎県庁 １９１ 

長崎駅 ５ キュービック長崎駅前 １０２ 

６ 出島メッセ長崎駐車場 ３００ 

７ 新長崎駅ビル駐車場（未供用） ９００ 

８ NPC24H 長崎駅前パーキング ８２ 

小 計 ２，３０４ 

９ 海岸通り新県庁前パーキング ７８ 

10 イージーパーク五島町 ２４４ 

11 パーク５１５駐車場 ２９２ 

元船 12 坂本屋パーキング ３６ 

13 長崎港ターミナル駐車場 ２６７ 

14 夢彩都駐車場 ８５０ 

15 橋本大波止駐車場 ２３９ 

16 ホテルベルビュー長崎駐車場 ４３ 

小 計 ２，０４９ 

桜町 17 桜町駐車場 １０１ 

合計 ４，４５４ 
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駐車場の需給バランス（令和２年） 

 駐車場の配置状況 

収容台数 10 台以下の駐車場の割合 

平成 19年:全体の 46％ ⇒ 令和 2年:全体の 62％ 

⇒駐車場の分散・小規模化が進んでいる。

休日(13～14 時) 

収容台数 

約5,200台 

平日(11～12 時) 

収容台数 

約5,000台 

ＪＲ長崎駅周辺の駐車場 

２ 長崎駅周辺における駐車場の状況 
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〈参考資料〉スタジアムシティ周辺の駐車場 

平和公園 

長崎県庁 

JR 長崎駅 

長崎市役所 

平日（11～12 時） 休日（13～14 時） 

収容台数 約 3,500 台 収容台数 約 3,500 台 

JR 浦上駅 

スタジアムシティ 
1km 

駐車場の需給バランス（令和２年） 
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 ３ 長崎駅周辺整備の状況 

(１) 長崎駅東側現況写真 （令和 5 年 8 月 14 日時点）

写真１ 

アミュプラザ長崎

ホテルニュー長崎 新駅ビル（工事中） 稲佐山 

新駅舎（新幹線側） 高架広場（工事中） 

電停エレベーター 昇降場 仮設バス停 

東口駅前交通広場 
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(２) 長崎駅周辺工事スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和７年度（2025年度）

 東口駅前広場

項 目

令和５年度（2023年度） 令和６年度（2024年度）

図 １写真１ 図 ３

新駅ビル開業

2023年秋

ﾌﾙｵｰﾌﾟﾝ

⑩南北デッキ架設工事

⑦ﾛﾝｸﾞﾙｰﾌ（国道側）完成

R5.8.14時点

②仮設通路工事２（完成）

①雨水貯留管整備工事２

交通広場

多目的広場

交通広場暫定供用２

④ｷｬﾉﾋﾟｰ

⑤ﾛﾝｸﾞﾙｰﾌ（駅舎側）

⑥ｼｪﾙﾀｰ

（ﾀｸｼｰ・身障者）

R5.4～R6.3

交通広場

●改札口

新駅ビル

（工事中）

アミュプラザ

ホテル

ニュー長崎

県営バス

ターミナル

図 ２

R6.4～R7.3

⑪長崎駅前交番完成

多目的広場

⑫シンボルゾーン設計 ⑫シンボルゾーン整備

⑧ｼｪﾙﾀｰ（路線バス）完成

⑨ｼｪﾙﾀｰ（団体バス）完成

③高架広場撤去工事

完成
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(３)-１ 令和５年度実施予定の工事

⑩南北デッキ：Ｒ６.３～Ｒ７.９

⑧ロングルーフ：Ｒ５.９～Ｒ６.５

新駅ビル（ＪＲ九州）：Ｒ５秋完成予定 

アミュプラザ長崎

長崎県庁 

新幹線 

在来線 

図１ 

④キャノピー：Ｒ５.２～Ｒ５.８

⑤ロングルーフ：Ｒ５.２～Ｒ５.８

⑥シェルター：Ｒ５.５～Ｒ５.８

③高架広場（解体）：Ｒ５.７～Ｒ６.９
① 貯留管２：Ｒ５.１～Ｒ５.９

凡例 

：Ｒ５年度完了事業 

：Ｒ６年度完了事業 

実線：地上構造物 

点線：地下構造物 

：Ｒ７年度完了事業 

②仮設通路２：Ｒ５.３～Ｒ５.７

⑦シェルター：Ｒ５.９～Ｒ６.４

⑨シェルター：Ｒ６.１～Ｒ６.８
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(３)-２ 令和６年度実施予定の工事

⑩南北デッキ：Ｒ６.３～Ｒ７.９

⑪交番：Ｒ６.６～Ｒ７.３

６.１～Ｒ５.７

⑧ロングルーフ：Ｒ５.９～Ｒ６.５

新駅ビル（ＪＲ九州） 

アミュプラザ長崎

長崎県庁 

駅舎 

新幹線 

在来線 

図２ 

③高架広場（解体）：Ｒ５.７～Ｒ６.９

⑦シェルター：Ｒ５.９～Ｒ６.４

⑨シェルター：Ｒ６.１～Ｒ６.８

凡例 

：Ｒ６年度完了事業 

：Ｒ７年度完了事業 
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(４) 令和７年度フルオープン時の姿（完成イメージ） 

 

 

  

アミュプラザ長崎 

駅舎 

新幹線 

在来線 

東口駅前交通広場 

エレベーター・エスカレーター・トイレ 

多目的広場 

新駅ビル（ＪＲ九州） 

長崎県庁 長崎マリオットホテル 

図３ 

※令和 3 年度時点のイメージ図であり、実際の計画とは一部異なる箇所があります。 

17



【参考】 令和５年秋 新駅ビル開業時の状況

⑧ロングルーフ：Ｒ５.９～Ｒ６.５

新駅ビル（ＪＲ九州）：Ｒ５秋完成予定 

アミュプラザ長崎

長崎県庁 

新幹線 

在来線 

③高架広場（解体）：Ｒ５.７～Ｒ６.９ 凡例 

：Ｒ６年度完了事業 

⑦シェルター：Ｒ５.９～Ｒ６.４

別紙 

：歩行者導線 

賑わい空間として確保 
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【新長崎駅ビル開業に伴う臨時駐車場の確保】 

１ 場 所：長崎駅周辺土地区画整理事業区域内（８街区の一部） 

２ 面 積：約４，３８０㎡ 

３ 使用期間：令和５年秋（開業）～令和６年１月８日（予定） 

４ 利用形態：臨時駐車場として利用 

４ 駐車台数：約１８０台 

５ 利用に係る JR長崎シティーとの協議事項 

・周辺道路における渋滞対策➡駐車場待ち待機車両を滞留させないこと。

・臨時駐車場利用者への周知➡ホームページ等で満空情報を提供すること。

・臨時駐車場出入口付近の安全対策➡交通誘導員を配置すること。

・臨時駐車場⇔新長崎駅ビルの歩行者安全対策➡交通誘導員を配置すること。

長崎駅舎 

新長崎駅ビル 

現況写真 

平面図 

長崎駅東西線 

約１８０台 

位置図 
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 ４ 長崎駅における公共交通の乗り継ぎについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（ア）２次交通への案内・移動空間の提供 

○分かりやすい案内サインを設置し、２次交通 

乗降場へ案内する 

【案内サイン（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○駅舎から国道部まで屋根を設置し、雨に濡れ 

ない動線を確保する 

【屋根イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ａ.乗降場シェルター 

Ｂ.ロングルーフ 
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（イ）国道部におけるバリアフリー化の促進

○主要な２次交通乗降場がある国道部においてバリアフリー化を図る

【昇降場の整備】
長崎駅側（1階動線）と国道歩道橋（2階動線）との移動を円滑にするため 

に、エレベーター・エスカレーターを備えた施設を整備した（市施工） 

（ウ）バス事業者による周遊型バスの運行

○バス事業者により観光施設やまちなかを周遊するバスが運行されており、観光客はもちろんのこと、市民の日常の足として利用されている。

【電停エレベーターの整備、民間施設エレベーターの一般開放】 
長年、階段でのアクセスしかできなかった長崎駅前電停にエレベーターを整備する 
とともに、民間事業者の協力により民間施設エレベーターを一般開放した（県施工） 

【ながさき観光ルートバス（ハートストーン号】の運行 

・長崎バスにおいて、長崎市中心部の観光スポットを巡る循環バスを運行
・土日祝日に 28便（約 20分間隔）

【まちなか周遊バスの運行】 
・県営バスと長崎バスの共同で、長崎市中心部（まちなか）を循環するバスを運行
・毎日 22便（約 20分間隔）
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