
長崎市発注工事における週休２日工事実施要領 

 （目的） 

第１条 この要領は、適正な工期の設定及び工事費の補正を行うことによ

り、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保及び

就労環境の改善を図るため、本市発注工事（営繕工事を除く 。） におけ

る週休２日の確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと

発注者が認める状態をいう。 

⑵ 対象期間 受注者が、工事施工範囲内で作業に着手した日から工事

完成通知書を提出した日までをいう。ただし、受注者が取得する年末

年始休暇期間及び夏季休暇期間並びに工場製作のみを実施する期間、

余裕期間を設定した工事における余裕期間（長崎市発注工事における

余裕期間制度実施要領（令和３年長崎市告示第８０号）第２条第１項

第３号に規定する余裕期間をいう。以下同じ 。） 及び工事全体を一時

中止している期間は含まない。 

⑶ 現場閉所 巡回パトロール、保守点検その他の現場管理上、必要な

作業を行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所を閉所する

ことをいう。 

⑷ ４週８休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所

率」という 。） が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状

態をいう。 



（対象工事） 

第３条 週休２日を確保する工事の対象（以下「対象工事」という 。） は、

次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

⑴ 特に緊急を要する工事 

⑵ 工期に制約がある工事 

⑶ 対象期間が２８日未満である工事 

（休日の取扱い） 

第４条 受注者は、休日の取扱いに当たっては、労働基準法（昭和２２年

法律４９号）第３５条の休日の規定を遵守しなければならない。ただし

受注者の責によらない理由により、現場閉所予定日に作業を行ったとき

は、当該予定日は、休日として取り扱うものとする。 

（受注者の取組み） 

第５条 受注者は、対象工事において週休２日を実施するに当たり、次の

取組みを行うものとする。 

⑴  契約の締結日から施工計画書を提出する日までの間に、週休２日の

確保について、工事打合せ簿により監督職員（長崎市契約規則（昭和

３９年長崎市規則第２６号）第４０条第１項に規定する「監督職員」

をいう。以下同じ 。） と協議すること。 

⑵  週休２日を確保するため、休暇取得計画・実施表（以下「休暇取得

表」という 。） を作成し、施工計画書に添えて発注者に提出し、承諾

を得ること。 

⑶  工程管理に係る資料に添えて休暇取得表を毎月１０日までに監督職

員に提出し、確認を受けること。 

⑷  工事区域の公衆の見やすい場所に、当該工事において週休２日を確



保している旨を工事看板等により掲示すること。 

⑸  工事完成後、週休２日の確保の有無にかかわらず、発注者が実施す

る実態調査に協力すること。 

（発注者の確認） 

第６条 発注者は、前条第２号及び第３号の規定により受注者から提出さ

れた休暇取得表の妥当性を確認するとともに、出勤簿、出面表その他の

出勤状況を確認できる資料により現場閉所の実施状況を確認するものと

する。 

（工事費の補正） 

第７条 発注者は、対象工事を発注する際の予定価格の積算に当たり、長

崎県が作成する土木工事標準積算基準書又は農林水産省が作成する土地

改良工事積算基準書に基づき積算する工事にあっては、別表第１に掲げ

る補正係数を、全国簡易水道協議会が作成する基準により積算する工事

にあっては、別表第２に掲げる補正係数をそれぞれの経費に乗じて算出

するものとする。この場合において、当該経費に乗じる補正係数は、４

週８休以上の項に掲げるものを使用するものとする。 

２ 発注者は、前条の規定により現場閉所の実施状況を確認し、受注者が

４週８休以上の現場閉所を行っていないと認められる場合には、前項の

予定価格の積算に使用した補正係数について、その実施状況に応じた補

正係数により積算し、請負代金額を変更することができるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、別表第１及び別表第２に掲げる補正係数

を使用することが適当でない場合は、工事費の補正について、その工事

内容を勘案し、別に算出することができるものとする。 

（工期の確保） 



第８条 発注者は、対象工事の発注に当たっては、週休２日の確保により

全体工期に支障が無いよう適正な工期を設定するものとする。 

（対象工事である旨の明示） 

第９条  発注者は、対象工事の施行に際し、週休２日を確保する工事であ

ることを当該対象工事の現場説明書に明示するものとする。 

（その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、週休２日の確保に関し必要な事

項は、受注者及び発注者の協議により定めることができる。 

附 則 

この要領は、令和４年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第７条関係） 

休暇の取得状況 
労 務

費  
機 械

経 費  

共 通

仮 設

費 率  

現 場

管 理

費 率  

４週６休以上４週７休未満 1.01  1.01  1.02  1.03  

4 週７休以上４週８休未満 1.03  1.03  1.03  1.04  

4 週８休以上 1.05  1.04  1.04  1.06  

備考 

 １ ４週６休以上４週７休未満とは、現場閉所率が２１．４％以上２５．

０％未満の状態をいう。 

 ２ ４週７休以上４週８休未満とは、現場閉所率が２５．０％以上２８．

５％未満の状態をいう。 

 ３ ４週８休以上とは、現場閉所率が２８．５％以上の状態をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第７条関係） 

休暇の取得状況 
労 務

費  
機 械

経 費  

共 通

仮 設

費 率  

現 場

管 理

費 率  

４週６休以上４週７休未満 1.01  1.01  1.01  1.02  

4 週７休以上４週８休未満 1.03  1.03  1.03  1.04  

4 週８休以上 1.05  1.04  1.04  1.05  

備考 

 １ ４週６休以上４週７休未満とは、現場閉所率が２１．４％以上２５．

０％未満の状態をいう。 

 ２ ４週７休以上４週８休未満とは、現場閉所率が２５．０％以上２８．

５％未満の状態をいう。 

 ３ ４週８休以上とは、現場閉所率が２８．５％以上の状態をいう。 


