
長崎市DX推進計画改訂スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
業務委託契約の事務手続き
プロポーザル方式による契約相手方特定に
係る事務手続き等を行う。

2
業務委託
基礎調査及び本計画の改訂に係る業務支
援を行う。

3
改訂に係る取組み
計画の振り返り、基本施策や個別施策及び
それに関連する成果指標の設定等を行う。

4

長崎市デジタルトランスフォーメーション
推進本部会議
委員長（市長）、副委員長（副市長）及び委員（各部
局長等）で構成する本部会議において、計画の改
訂内容等を審議する。

5

長崎市ＤＸ推進委員会
長崎市における都市全体のデジタル化の推進に関
する必要な事項の調査審議に関することを担任事
務とする附属機関において、計画の改訂内容等を
審議する。

6
長崎市議会
長崎市議会所管委員会において、必要に応じて所
管事項調査で進捗状況や改訂内容等について報
告する。

7
パブリックコメント
ホームページや本庁・地域センター等で素案の内
容を公表し、市民からの意見を募集する。
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契約締結

市議会やパブリックコメントの意見等を踏

まえた計画の修正に係る支援（成案作成

等）

パブリック

コメント

の実施

ステップ１

現状分析と検証

（計画の振り返り）

ステップ３

個別施策など

具体的内容の見直し

（素案作成）

R6年度第1回
（４月中）

・改訂の背景・概要

・改訂の手法等

R6年度第3回
（10月～11月）

・次期計画（素案）の提示

R6年度第1回
（６～７月）

・進捗報告

R6年度第3回
（10月～11月）

・次期計画（素案）

の報告

R6年度第2回
（８月～９月）

・進捗報告

R6年度第4回
（２月）

・次期計画（成案）の

報告

ステップ２

基本施策の体系整理・

内容の見直し

（骨子作成）

ステップ４

市議会やパブリックコメ

ントの意見等を踏まえた

計画の修正

公
表

R6年度第2回
（８月頃）

・進捗報告

基礎調査

本計画の改訂に係る業務支援（素案作成等）

R6.11月市議会

（所管事項報告）

・次期計画（素案）

の報告

R7.2月市議会

（所管事項報告）

・次期計画（成案）

の報告

※スケジュールは現時点の案であり、

変更となる可能性があります。


