
措置済み 検討中

1 三京クリーンランドほかし尿等中継タンク設置工事
環境部
環境整備課 ○ 令和3年4月27日

2 野野串漁港防波堤改良工事
水産農林部
水産振興課 ○ 令和3年4月27日

3 配水施設測量・地質調査・設計業務委託
上下水道局事業
部給水課 ○ 令和3年4月27日

4 三重浄水場濃縮槽機械設備設置工事
上下水道局事業
部浄水課 ○ 令和3年4月27日

令和元年度　「後期工事監査」における担当部署等一覧（指摘）

No 表題 担当部署
措置状況

公表日



措置済み 検討中

1
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル
法）に基づく請負契約に係る書類の作成及び長崎市長への通知をし
ていなかった。法令遵守に留意されたい。

環境部
環境整備課 ○

工事施工伺い起案時に別紙「設計起案時チェックシート」を添付
し、建設リサイクル法に基づく手続きに漏れがないかチェックを行
う。また、別紙「法令手続きチェックリスト」を活用し、法令遵守
における漏れがないようチェックを実施する。

2

設計図書において、消波ブロック６０ｔの製作から、消波ブロック
８０ｔの製作・据付に設計内容の変更を指示したが、構造等の変更
で重要なものであるのに、設計変更に伴う契約変更の手続きを遅滞
なく行っていなかった。適正な契約に留意されたい。

水産農林部
水産振興課 ○

本件工事の契約変更の際に、理財部から設計変更のあり方について
指摘を受け、平成31年2月18日に課内勉強会（工事担当者）を実
施した中で、「長崎市建設工事設計書作成及び設計変更事務取扱要
領（土木編）」に基づき、軽微な変更と重要な変更の違いについて
再確認した。
また、今回の指摘を踏まえて、改めて令和2年3月4日に課内勉強会
を実施し、平成31年3月22日付で改定された「長崎市建設工事設
計変更事務取扱要領」に基づいて、軽微な変更と重要な変更の違い
について再確認し、今回の事案が起きた原因（契約変更の認識）に
ついて分析を行った。
再発防止策として、指示書を出す際に、確認事項についてチェック
リストを作成し、指示書に添付することを徹底した。

3
道路上での測量作業において、道路交通法に基づく道路使用許可を
受けていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。

上下水道局事業
部給水課 ○

受注者に対して「測量等作業における道路交通法に基づく道路使用
許可の取得について（通知）」により指導を行った。
また、今後も同様の業務を発注することがあるため、局内統一した
「法令手続き等チェックリスト」を作成し、受注者の指導を徹底し
再発防止に努めることとした。

4
追加工事による請負金額の増額に伴い、下請契約の請負金額の合計
が４，０００万円以上となるが、建設業法に基づく監理技術者の配
置をしていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。

上下水道局事業
部浄水課 ○

受注者に対して「監理技術者の適正な配置について（通知）」によ
り再発防止に努めるよう指導を行った。
また、監督職員による管理・指導を徹底するため、局内統一した
「施工プロセスチェックリスト」を作成し、再発防止に努めること
とした。
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