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R4
（R5.3月末）

R5見込み
（R6.3月末）

1 60,000 60,000 0 工事　L=140m →　　変更なし
H9年度～R11年度
（H9年度～R8年度）

延長　Ⅼ=2,260m
幅員　Ｗ=9.75ｍ

4,600,000 80% 82%

2 78,000 78,000 0

工事　L=80m
用地取得　A=500㎡
建物補償　2棟
委託　用地測量等

→　　変更なし
→　　変更なし
→　　変更なし
→　　変更なし

H12年度～R12年度
（H12年度～R7年度）

延長　Ⅼ=1,200ｍ
幅員　Ｗ=10ｍ
　　　　　　　～12ｍ

4,100,000 44% 48%

3 52,000 35,360 ▲16,640
工事　L=60m
用地取得　A=81㎡

→　　工事　L=51m
→　　変更なし

※内示減による
工事内容の見直し

H3年度～R6年度
（H3年度～R5年度）

延長　Ⅼ=576ｍ
幅員　Ｗ=10.5ｍ

1,800,000 87% 92%

4 90,000 32,312 ▲57,688
工事　L=40m
建物補償　2棟
委託　建物調査　4棟

→　　工事　なし
→　　建物補償　1棟
→　　委託　建物調査　1棟

※内示減による
事業内容の見直し

H23年度～R9年度
（H23年度～R7年度）

延長　Ⅼ=430ｍ
幅員　Ｗ=12ｍ

1,800,000 65% 70%

5 30,000 30,000 0 工事　L=250m →　　変更なし
H29年度～R6年度

（H29年度～R6年度） 延長　Ⅼ=250ｍ 310,000 74% 87%

6 18,300 18,300 0
用地取得　A=1,430㎡
委託　道路詳細設計等

→　　変更なし
→　　変更なし

H20年度～R7年度
（H20年度～R7年度）

延長　Ⅼ=1,020ｍ
幅員　Ｗ=8.75ｍ
　　　　　　～11.5ｍ

2,960,000 87% 92%

7 214,600 214,600 0

工事　橋梁下部工1基等
用地取得　A=660㎡
工作物補償　1件
委託　法面工詳細設計等

→　　変更なし
→　　変更なし
→　　変更なし
→　　変更なし

H9年度～R11年度
（H9年度～R7年度）

延長　Ⅼ=1,950ｍ
幅員　Ｗ=10ｍ

6,500,000 45% 48%

道路 166,000 166,000 0
工事　L=400m
電柱移設補償　3本

→　　変更なし
→　　変更なし

H28年度～R9年度
（H28年度～R9年度）

延長　Ⅼ=560ｍ
幅員　Ｗ=9ｍ
　　　　　　～37.6ｍ

1,080,000 48% 87%

電線類
地中化

52,000 52,000 0
工事　L=40m
委託　管路工事委託

→　　変更なし
→　　変更なし

R2年度～R9年度
（R2年度～R9年度） 延長　Ⅼ=290ｍ 362,000 47% 81%

令和5年8月時点（単位：千円）

区分 番号 事業実施箇所
予算額

（Ａ）

執行
予定額

（Ｂ）

差引額
（Ｂ）-（Ａ）

予算の内容 →　　執行予定内容 ※は補足説明

全体計画及び進捗率

事業期間
（認可期間）

事業計画 総事業費

進捗率

道路

江平浜平線

中川鳴滝3号線

川上町出雲線

清水町白鳥町1号線

籠町稲田町１号線
（電線類地中化）

相川町四杖町1号線

虹が丘町西町1号線

8 新市庁舎周辺道路

　■以下の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後の執行予定額については、追加の補助に伴い変更となることもあります。

 １　令和５年度主要事業の執行予定について
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R4
（R5.3月末）

R5見込み
（R6.3月末）

区分 番号 事業実施箇所
予算額

（Ａ）

執行
予定額

（Ｂ）

差引額
（Ｂ）-（Ａ）

予算の内容 →　　執行予定内容 ※は補足説明

全体計画及び進捗率

事業期間
（認可期間）

事業計画 総事業費

進捗率

9 48,100 36,080 ▲12,020
工事　L=150m
用地取得　A=12㎡
水道管移設補償　一式

→　　工事　L=100m
→　　変更なし
→　　変更なし

※内示減による
工事内容の見直し

H12年度～R9年度
（H12年度～R9年度）

延長　Ⅼ=400ｍ
幅員　Ｗ=15ｍ

4,100,000 80% 81%

10 483,100 483,100 0
工事　L=20m
用地取得　A=485㎡
委託　電線共同溝設計等

→　　変更なし
→　　変更なし
→　　変更なし

H26年度～R11年度
（H26年度～R9年度）

延長　Ⅼ=110ｍ
幅員　Ｗ=26.25ｍ

4,550,000 2% 13%

11 143,782 143,782 0
工事　L=80m
用地取得　A=123㎡
委託　建物調査等

→　　変更なし
→　　変更なし
→　　変更なし

H26年度～R11年度
（H26年度～R6年度）

延長　Ⅼ=420ｍ
幅員　Ｗ=15ｍ

4,621,000 47% 49%

12 31,860 24,644 ▲7,216
工事　L=100m
用地取得　A=28㎡
電柱移設補償　3本

→　　変更なし
→　　なし
→　　変更なし

※内示減による
事業内容の見直し

H28年度～R9年度
（H28年度～R6年度）

延長　Ⅼ=270ｍ
幅員　Ｗ=8ｍ

674,600 33% 38%

13 69,300 69,300 0
工事　L=90m
用地取得　A=33㎡

→　　変更なし
→　　変更なし

H13年度～R12年度
(H13年度～R10年度) 延長　Ⅼ=2,150ｍ 2,500,000 78% 84%

14 48,000 38,000 ▲10,000 工事　L=20ｍ →　　工事　L=15ｍ
※内示減による
工事内容の見直し

H25年度～R25年度
(H25年度～R12年度) 延長　Ⅼ=630ｍ 1,525,000 33% 36%

15 50,000 30,000 ▲20,000 工事　L=50m →　　工事　L=30m
※内示減による
工事内容の見直し

H22年度～R8年度
（H22年度～R8年度） 面積　A=21ha 588,000 54% 68%

16 162,000 162,000 0
長崎東公園プール屋根更新
長崎東公園プール照明更新

→　　変更なし
→　　変更なし

※土木部所管であ
る長崎東公園の施
設等更新

－ － － － －

公園

金比羅公園

【補助】公園等施設整備事業費
公園施設長寿命化

街路

新地町稲田町線

大黒町恵美須町線

銅座町松が枝町線
（銅座工区）

片淵線（新大工工区）

河川
海岸

大井手川

東望地区
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江平浜平線

-4-
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国道499号 

L=576m W=10.5m 

県道小ヶ倉田上線 

 

グラバー園 
二本松団地 

 鍋冠山公園 

 

出雲近隣公園 

 

大浦小学校 

（当初）    (執行予定） 

工事    L=60ｍ → L=51ｍ 

用地取得  A=81㎡ → 変更なし 
用地取得 A=81㎡ 

工事 L=51ｍ 

川上町出雲線
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清水町白鳥町1号線
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凡      例

令和4年度までに施行

令和5年度に施行予定

令和6年度以降に施行予定

（当初） (執行予定）
工事 L=250ｍ → 変更なし土神堂

湊公園

長崎みなと
メディカルセンター 仁田佐古

小学校

梅香崎
中学校

海星中学校
・高等学校

籠町稲田町1号線（電線類地中化）

L=250ｍ
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凡      例

令和4年度までに施行

令和5年度に施行予定

令和6年度以降に施行予定

（当初） (執行予定）
工事 L=150ｍ → L=100ｍ
用地取得 A=12㎡ → 変更なし
水道管移設補償 一式 → 変更なし工事 L=100ｍ

土神堂

湊公園

用地取得 A=12㎡

水道管移設補償

長崎みなと
メディカルセンター 仁田佐古

小学校

梅香崎
中学校

海星中学校
・高等学校

新地町稲田町線

L=400ｍ
W=15ｍ
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L=110m
W=26.25m

長崎市役所

長崎県庁

国道202号

長崎駅

凡      例

令和4年度までに施行

令和5年度に施行予定

令和6年度以降に施行予定

大黒町恵美須町線

用地取得 A=485㎡

工事 L=20ｍ
委託 電線共同溝設計等

長崎中央郵便局

（当初） （執行予定）

工事 L=20ｍ → 変更なし
用地取得 A=485㎡ → 変更なし
委託 電線共同溝設計等 → 変更なし
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凡      例

令和4年度までに施行

令和5年度に施行予定

令和6年度以降に施行予定

浜町

イメージ①

湊公園

出島

イメージ②

旧長崎県庁

イメージ②

イメージ①

L=420m
W= 15m

銅座町松が枝町線（銅座工区）

（当初） (執行予定）
工事 L=80ｍ → 変更なし
用地取得 A=123㎡ → 変更なし
委託 建物調査等 → 変更なし

委託 建物調査等

工事 L=80ｍ

委託 建物調査等

用地取得 A=123㎡
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凡      例

令和4年度までに施行

令和5年度に施行予定

令和6年度以降に施行予定

（当初） (執行予定）
工事 L=100ｍ → 変更なし
用地取得 A=28㎡ → なし
電柱移設補償 3本 → 変更なし

片淵線（新大工工区）

桜馬場中学校工事 L=100ｍ

電柱移設補償 3本

国道34号

上長崎地区
ふれあいセンター

馬町交差点

至 市役所

用地取得 なし
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大井手川

L=2,150m

市・県合併施工区間 L=360m

都市計画道路滑石町線

国
道

206

号

葉山1丁目

虹が丘町

大園町

大園小学校

滑石中学校

北陽小学校

滑石3丁目

道ノ尾駅

凡　　　例

令和4年度までに施行

令和5年度に施行予定

令和6年度以降に施行予定

（当初） （執行予定）
工事 L=90m → 変更なし
用地取得 A=33㎡ → 変更なし

工事 L=20m
用地取得 A=33㎡

工事 L=70m
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A 東望地区

田中町

東部下水処理場

道
路

既存護岸

本体工

消波工

標準断面図

凡　　　例

令和4年度までに施行

令和5年度に施行予定

令和6年度以降に施行予定

全体計画（護岸工） L=630m

A

(当初) (執行予定)
工事 L=20ｍ → L=15ｍ
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凡      例

令和4年度までに施行

令和5年度に施行予定

令和6年度以降に施行予定

長崎大学
経済学部

（当初） （執行予定）

工事 L=50ｍ → 工事 L=30m

長崎東中学校
長崎東高等学校 立山公園

金刀比羅神社

長崎中学校

金比羅公園
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東工場

【補助】公園等施設整備事業費
公園施設長寿命化

かき道3丁目

農業センター

（当初） （執行予定）

プール屋根更新 → 変更なし

プール照明更新 → 変更なし

かき道4丁目

多目的広場

ｺﾐｭﾆﾃｨ
体育館

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾌﾟｰﾙ

長崎東公園

現況（外観）

完成イメージ（外観）

現況（内観）
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２ 洪水ハザードマップの作成について

（１）概要

長崎県が令和４年７月、神浦川ほか８河川の洪水浸水想

定区域を指定したことから、洪水ハザードマップを作成し、

河川が氾濫した場合の浸水の範囲や水深、避難に関する情

報を住民に周知することで円滑な避難を促し、被害の軽減

を図るもの。

※ 洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨量は、日本を降雨の特性

が似ている15の地域に分け、長崎県は「九州北西部」に区分され、そ

れぞれの地域において観測された最大の降雨量により設定することを

基本とし、対象河川の流域面積と降雨継続時間により算定したもの。
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（２）周知の方法

ア 浸水想定区域内の家屋や事業所等へ印刷物（地図）
の配布

イ 各地域センター等への設置
ウ 長崎市ホームページに掲載

（３）周知の時期

令和５年10月

（４）洪水ハザードマップ作成に係る地元との協議

各河川に関係する地域の連合自治会長及び自治会長等
と協議済
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（５）対象となる河川

河川名（二級河川） 洪水浸水想定区域告示日

神 浦 川 令和４年７月１日

多以良川 令和４年７月１日

二 股 川 令和４年７月１日

式 見 川 令和４年７月１日

西 山 川 令和４年７月１日

鹿 尾 川 令和４年７月１日

黒 浜 川 令和４年７月１日

宮 崎 川 令和４年７月１日

江 川 令和４年７月１日
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多以良川

（６）河川の位置図

式見川

二股川

鹿尾川

黒浜川

神浦川

江 川

西山川

八郎川
(令和4年5月作成)

浦上川
(令和4年3月作成)

中島川
(平成31年3月作成)

宮崎川
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（７）洪水ハザードマップ作成における基本的な考え方

ア 情報面と地図面を１枚の用紙に両面印刷する
イ 印刷物サイズはＡ３とし、情報量の多い中島川
水系はＡ２サイズとする

ウ 地図面の縮尺は、自宅の場所が確認できる程度
（1/10,000以内）とする

（８）洪水ハザードマップの主な記載内容

【情報面】 【地図面】
災害時の行動確認 浸水想定区域
避難情報 指定避難所
情報の入手先 指定緊急避難場所

要配慮者利用施設
ダムの放流に係る説明
土砂災害(特別)警戒区域
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（９） 各河川の洪水ハザードマップ案

二級河川神浦川 （情報面）
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二級河川神浦川 （地図面）
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二級河川多以良川・二股川 （情報面）
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二級河川多以良川・二股川 （地図面）
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二級河川式見川 （情報面）
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二級河川式見川 （地図面）
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二級河川西山川（中島川水系） （情報面）
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二級河川西山川（中島川水系） （地図面）
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二級河川鹿尾川 （情報面）
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二級河川鹿尾川 （地図面）
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二級河川黒浜川 （情報面）
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二級河川黒浜川 （地図面）
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二級河川宮崎川 （情報面）
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二級河川宮崎川 （地図面）
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二級河川江川 （情報面）
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二級河川江川 （地図面）
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３ 平和公園スポーツ施設の再配置に関する再検討部会の設置について

平和公園スポーツ施設の再配置に関する再検討部会を設置

幅広い関係者の参画のもと透明性の高い議論が必要

令和４年11月市議会で長崎市平和公園スポーツ施設の再配置に関し慎重丁寧な調査検討を求める請願がなされるなど、幅広い視点から調査検討を行うことが求
められている

⑴ 背景

⑵ 検討体制

長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会

 担任事務：平和公園の再整備に係る基本計画の策定に関する重要事項の調査審議
長崎市

長崎市平和公園スポーツ施設の再配置に関する再検討部会

 担任事務：平和公園スポーツ施設の再配置に関する再検討

審議

報告
報告

各分野の幅広い
視点からの意見

※ 議論の透明性を高めるため、インターネットでライブ配信を行う予定

検討委員（一部）

学識経験者

スポーツ関係団体を代表する者

教育関係団体を代表する者

地域活動団体を代表する者

臨時委員（利用者などの視点）

学識経験者

スポーツ（陸上・水泳など）関係団体を代表する者

商工業関係団体を代表する者

観光関係団体を代表する者

交通・輸送関係団体を代表する者

地域活動団体を代表する者

再検討部会の委員構成案
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所属 職名 氏名 備考

学識経験者

長崎大学水産・環境科学総合研究科 教授 渡辺 貴史 検討委員

長崎大学総合生産科学域 教授 片山 健介 臨時委員

スポーツ関係団体

（公財）長崎市スポーツ協会 理事長 渡辺 雄児 検討委員

長崎市陸上競技協会 理事 山川 貴広 臨時委員

長崎市水泳連盟 理事長 荒木 康正 臨時委員

（特非）長崎游泳協会 理事長 田中 直英 臨時委員

長崎市レクリエーション協議会 会長 智多 正信 臨時委員

教育関係団体 長崎市ＰＴＡ連合会 顧問 松本 光生 検討委員

商工業関係団体 長崎商工会議所 常議員 川添 暢也 臨時委員

観光関係団体 （一社）長崎国際観光コンベンション協会 会長 村木 昭一郎 臨時委員

交通・輸送関係団体 （公社）長崎県トラック協会 長崎支部長 塚本 敏 臨時委員

地域活動団体

城山校区連合自治会 会長 古賀 信恕 検討委員

長崎市営松山平和運動公園を守る会 南 輝久 臨時委員

計13名

⑶ 平和公園スポーツ施設の再配置に関する再検討部会の委員について
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区分 時期 調査審議事項

第5回 R5.7.28

〇平和公園スポーツ施設の再配置に関し慎重丁寧
な調査検討を求める請願について

〇スポーツ施設の再配置に関する再検討部会の設
置について

〇検討委員会及び再検討部会の審議内容、スケ
ジュール等について

第６回 未定
〇スポーツ施設の再配置計画の整理

※両メンバーで議論する

第７回 未定

○基本計画（案）の取りまとめ

（ゾーニング・ゾーン別整備方針、動線・景観形成な
ど）

イ 今後のスケジュール（予定）

検討委員会

区分 時期 調査審議事項

第1回
R5.9.29

（予定）

〇平和公園スポーツ施設の再配置に関し慎重丁寧
な調査検討を求める請願について

〇スポーツ施設の再配置に関する再検討部会の設
置について

〇検討委員会及び再検討部会の審議内容、スケ
ジュール等について

〇プールの移転候補地について

〇臨時委員（利用者の視点）の意見

〇委員による意見交換

第2回 未定 〇スポーツ施設の再配置計画の検討（複数案提示）

再検討部会
ア 審議内容（予定）

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

検討委員会

再検討部会
※状況次第で回を重ねる

※両メンバーで議論

第５回
第６回 第７回

第１回 第２回～

報告

⑷ 今後のスケジュールと審議内容
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分類 施設 検討状況

再検討を進めていく施設
市民総合プール  今後、再検討部会での議論を踏まえながら再検討を進めていく

市営陸上競技場  今後、再検討部会での議論を踏まえながら再検討を進めていく

第４回検討委員会資料「既存スポーツ施設の再配置（案）」

の考え方に沿って検討を進めていく施設

市営ソフトボール場  郊外部へ移転することで調整中

市営庭球場  平和公園西地区（ソフトボール場跡地）に再配置することで調整中

市営弓道場  平和公園西地区（ソフトボール場跡地）に再配置することで調整中

⑸ スポーツ施設の再配置に関する検討状況
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