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件名
長崎市消防団第53分団1部・2部
格納庫新築工事

公告日 令和5年10月3日（火）

予定価格 35,208,000円（消費税抜き）事前公表

入札参加者

資格事項等
工種：建築一式 地域要件：市内・認定市内
総合数値：800点以上

入札日 令和5年10月20日（金）

工期
令和6年3月15日
まで

入札
方式

制限付一般
競争入札

入札

情報

相手方名 結果

㈱田浦工務店 不参加

東亜電建工業㈱ 辞退

対象業者40者中、2者から参加申請あり

予 算 説 明 書 【 繰 越 明 許 費 補 正 】 事 業 名 繰越明許額ページ 款 項 目

50〜51 ９
消防費

１
消防費

３
消防施設費

【単独】消防施設整備事業費
消防団格納庫建設

千円
４５，０００

消防団第５３分団１部・２部格納庫（宮崎町）の建替え工事の入札において、人手不足の理

由から応札業者がいなかったため入札不調となったもの。
再度入札を行うには適切な工期を確保する必要があり、年度内に事業が完了しないことから、

予算の繰越が必要となったもの。

１ 繰越事由

２ 経緯

時期 内 容

7月
・6月補正予算承認後（7/7)、建築課及び設備課へ工事施
工依頼提出（7/10)

8月
～
9月

・地元消防団員、建築課及び設備課と現地打合せを実施
(8/16)
・建築課及び設備課により、設計図面等の作成及び工事
費の設計に係る見積書の徴取

10月

・入札公告（10/3)
・開札の結果(10/20)

入札辞退等による入札不調 業者：0者
理由について、業者へヒアリングを実施したところ、現場代

理人や下請けとなる設備業者がいないといった人手不足
が原因であることを聴取

３ 入札結果

工事
場所

宮崎町795番1

工事
内容

・木造平屋建て92.74㎡
・浄化槽設置工事
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５ 財源内訳

※ 過疎対策事業債 充当率１００％（交付税措置率７０％）

事 業 名 金 額
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債※ その他 一般財源

【単独 】消防施設整備事業費
消防団格納庫建設

予算
現額

千円
４５，０００

千円
－

千円
－

千円
４５，０００

千円
－

千円
－

支出
予定額

－ － － － － －

繰越
明許額

４５，０００ － － ４５，０００ － －

４ スケジュール

12月議会

令和５年度 令和６年度

４～６月 ７～９月 １０～１２月
令和６年
１～３月

４～６月 ７～９月 １０～１２月
令和７年
１～３月

当初

今後

議会

議会

設計・契約事務 工事施工【4.7月】

工事施工【4.7月】設計・契約事務
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契約・工事

６ 施設の現況等

第５３分団１部（宮崎町） 第５３分団２部（宮崎町）

場所 宮崎町１９４３－４
構造 鉄骨造
建築年月 平成５年１２月
建築年数 ３０年
建築面積 ３２．５９㎡
延べ面積 ６５．１８㎡

場所 宮崎町７０－６
構造 補強コンクリート

ブロック造
建築年月 昭和５３年４月
建築年数 ４５年
建築面積 ５８．５０㎡
延べ面積 ５８．５０㎡

建設予定地

第５３分団１部（宮崎町）

第５３分団２部（宮崎町）

建設予定地写真航空写真位置図

既存格納庫の現状

・・・ 消防団格納庫

・・・ 建設予定地

至 茂木方面

至 野母崎方面

建設予定位置

建設イメージ
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消防団第９分団（諏訪町）に配置している消防ポンプ自動車の代替更新に伴う購入に
ついて、消防ポンプ自動車のベースとなるトラックの車体価格の高騰により入札金額が予定価格
を超過したことから入札不調となったもの。
再度入札を行うにあたり事業費の増額が必要であることから、債務負担行為額の補

正を行うもの。

１ 補正の理由

予 算 説 明 書 ［ 債 務 負 担 行 為 補正 ］ 期 間 限度額
（設定額）ページ 事 項

54~55 消防ポンプ自動車購入 令和５年度から令和６年度まで 千円
１，８００

２ 経緯

時期 内 容

7月 ・6月議会で補正予算の承認(7/7)

8月
～
9月

・入札公告(8/28)
・開札の結果(9/13・9/15)

1回目 予定価格超過による入札不調 業者：4者
2回目 予定価格超過による入札不調 業者：2者

理由について、業者へのヒアリングを実施したところ、消防ポン
プ自動車のベースとなる車体が半導体不足等による影響から生
産状況が変動し、ベースとなる車体を供給できるメーカーへ注文
が集中しているため、価格が高騰していることを聴取

件名 消防ポンプ自動車（CD－Ⅰ型）購入

公告日 令和5年8月28日（月）

入札

年月日

1回目 令和5年9月13日（水）
2回目 令和5年9月15日（金）

納入

期限
令和6年12月20日

入札
方式

制限付一般
競争入札

入札

情報

相手方名
入札金額

1回目 2回目

㈱令和防災 18,500,000 18,280,000

本田商會㈱ 19,200,000 18,400,000

ヤナセ産業㈱ 19,500,000 辞退

㈱ツクモ防災 20,500,000 辞退

(注) 上記金額について、消費税額及び地方消費税額は含まない。

３ 入札結果

写真（イメージ）

【乗車定員】10名
【駆動方式】二輪駆動式 AT車
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５ 債務負担行為限度額の内訳

※ 緊急防災・減災事業債 充当率１００％（交付税措置率７０％)

区分 事業費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債※ その他 一般財源

補正前の額

消防ポンプ自動車
（神浦小隊）

千円
３２，０００

千円

５１，２００

千円

－

千円

－

千円

５１，２００

千円

－

千円

－

消防ポンプ自動車
（消防団第９分団）

１９，２００

補正額

消防ポンプ自動車
（神浦小隊）

千円
－

千円

１，８００

千円

－

千円

－

千円

１，８００

千円

－

千円

－

消防ポンプ自動車
（消防団第９分団）

１，８００

補正後の額

消防ポンプ自動車
（神浦小隊）

千円
３２，０００

千円

５３，０００

千円

－

千円

－

千円

５３，０００

千円

－

千円

－

消防ポンプ自動車
（消防団第９分団）

２１，０００

４ スケジュール

令和５年度 令和６年度

４～６月 ７～９月 １０～１２月
令和６年
１～３月

４～６月 ７～９月 １０～１２月
令和７年
１～３月

当初

今後

契約事務 車体調達 ぎ装・納品

ぎ装・納品

議会

契約
事務 車体調達 ぎ装・納品議会
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