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予算説明書
事 業 名 補正額ページ 款 項 目 番号

２２～２３ ４
衛生費

２
清掃費

４
新東工場
建設事業費

１-１
【単独】新東工場建設事業費

地域環境整備

千円
２２,９００

本事業は、新東工場の整備にあたり、建設地の地元である戸石小学校区連合自治会、橘小学校区自治会連合
会と市との間で、新東工場の運営に係る環境保全協定と併せて締結した覚書（令和４年８月30日）に基づき、橘小
学校区自治会連合会から、地域住民が安全・安心に暮らせるよう、暴風・台風等の波浪による被災リスクの低減
を目的とした、東望港（かき道船泊り）防波堤の越波対策についての要望があり、令和５年度に東望港防波堤測
量設計業務委託を実施し、令和６年度に東望港防波堤改良ほか工事（令和６年７月11日から令和７年２月28日ま
で）を実施した。
しかしながら、東望港防波堤改良ほか工事において、設置した消波ブロックの自重による想定外の沈下（約
40cm）が発生し、当初予定していた消波ブロックの個数に不足が生じ、当初予定していた範囲までの設置ができ
なかったことから、本事業の目的が達成されていないため、追加で消波ブロックの設置（69個）を実施するもの。

①

１ 事業概要

かき道
船泊り

東工場

【図１ 位置図】

消波ブロック施工箇所

【図２ 現地写真】
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・繰越できなかったのかの説明

・工事についても業者はできない
・だから抱き合わせ発注している
・補正でしても業者受け入れ困難
・工期延長が困難

・当初であげれなかったの説明

・発覚した日 ●確認
・委員会資料提出日 2/14

時期
種別

令和６年
７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

令和７年
１月 2月

契約

施工計画、地元周知

東望港防波堤改良ほか工事

かき道船泊り
消波ブロック設置工事

ア 消波ブロック製作及び養生

イ 消波ブロック据付

水産センター
浮桟橋連絡橋改修工事

ア 連絡橋製作

イ 既設連絡橋撤去

ウ 連絡橋架設

エ 連絡橋調整

7月11日

1月22日～2月3日

7月12日～7月30日

台船調達期間９月４日～10月31日

令和６年度東望港防波堤改良ほか工事 スケジュール

１ 事業概要

９月16日～１月17日

２月17日～２月24日

２月17日

２月17日

準備

準備
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２ 事業内容

八郎川かき道
船泊り

防波堤 消波ブロック
258個

【図３効果イメージ】

防波堤

消波ブロック

当初計画

【A-A’断面イメージ】

八郎川消波ブロック

約44m

防波堤

A A’

ボーリング調査箇所

約50m

上流側

下流側

上流側より見た断面

－ 4 －



約38m

２ 事業内容

現状及び令和７年度設置予定

【図６現場写真 八郎川からの視点】【図４平面図】

令和６年度設置済み
消波ブロック258個

（現状）

防波堤

追加消波ブロック69個
（令和７年度設置予定）

追加消波ブロック69個
（令和７年度設置予定）

【図5 現場写真】

現状（令和６年度設置済み）
令和７年度設置予定
防波堤

防波堤

ボーリング調査箇所

ボーリング調査箇所

上流側 下流側

下流側

上流側

上流側

下流側
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２ 事業内容

沈下の要因

施工箇所に隣接する長崎県のボーリング調査結果（平成31年実施）
をもとに、令和５年度に東望港防波堤測量設計業務委託において現地
測量及び実施設計を行い、加えて長崎県が消波ブロックを設置した箇
所は沈下が発生していない状況を確認したうえで、令和６年度に施工を
行ったが、消波ブロック重量（4t/個）による施工箇所の堆積物（※）への、
想定外のめり込みが生じ、沈下が発生したものと考える。

防波堤

消波ブロック

【図7 断面イメージ】
堆積物

めり込み

※川底に沈殿している泥状のもの。

スケジュール

時期
種別

令和７年
７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

令和８年
１月

入札・契約
（1.5か月）

施工計画、地元周知
（１か月）

消波ブロック製作及び養生
（1.5か月）

消波ブロック据付
（3か月_うち1週間程度）
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事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債※ その他 一般財源

千円
２２,９００

千円
－

千円
－

千円
２２,９００

千円
－

千円
－

３ 財源内訳

※自然災害防止事業債 充当率１００％（交付税措置率：30.2％）
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