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１ 工事の請負契約の一部変更について 

第７５号議案資料  担 当 

財 務 部 

文 化 観 光 部 

水 産 農 林 部 

工 事 名 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その３） 

契 約 金 額 ３６４，７９０，８００円 

工 期 

変更前 
議会の議決を得た日から令和７年７月３１日まで 

※議会の議決を得た日 令和６年９月２０日 

変更後 
議会の議決を得た日から令和７年９月３０日まで 

※議会の議決を得た日 令和６年９月２０日 

契 約 変 更 の 理 由 
作業船の調達において、荒天の影響により他の工事との調整に日数を要したことに伴い、工期を変

更するもの。 

相 手 方 

Ｆａｃｔｏｒｙ・加藤産業特定建設工事共同企業体 
 
代表者 長崎市多以良町１５５１番地９３ 
    株式会社Ｆａｃｔｏｒｙ 

    代表取締役社長  山本 清和 
 
    長崎市竹の久保町２０番９号 
    加藤産業株式会社 

代表取締役  加藤 博文 

 

-2-



 

工 事 概 要 

１ 工事場所 高島町、伊王島町２丁目及び高浜町 

２ 工事内容 延 長 ３８．９メートル 

       護 岸 本 体 工 ９３３立方メートル 

       仮 設 材 製 作 工 １０６個 

       仮 設 材 据 付 工 １１６個 

       捨 石 工 １，０７７立方メートル  

       仮 設 工  
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 ２ 概要 
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  端島炭坑跡護岸施設補強工事（その３）工事スケジュール 

 

時期 

 
区分 

令和 5 年度（2023） 令和 6 年度（2024） 令和 7 年度（2025） 

10～12 月 1～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

整備工事 

  
      

   

       
   

世界遺産 
委員会 

  

 

 

 

 

    
   

 

ユネスコ世界遺産センターへ 

第２期工事以降の護岸整備 
に関する報告書提出（12 月） 

世界遺産委員会で承認（7 月） 

第１期 護岸整備工事 

・端島炭坑跡護岸施設補強工事（その１） 

・端島炭坑跡護岸施設補強工事（その２） 

【工期：R5 年 12 月 7 日～R6 年 9 月 6 日】 

第２期 護岸整備工事 

・端島炭坑跡護岸施設補強工事（その３） 

  【工期：議決を得た日～R7 年 9 月 30 日】 
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