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１ 工事の請負契約の一部変更について 

第７６号議案資料  担 当 
財 務 部 

ま ち づ く り 部 

工 事 名 長崎駅東通り線橋梁架替工事 

契約金額 

変更前 ４９５，６６５，５００円 

変更後 ６６６，９９２，７００円 

契 約 変 更 の 理 由 
ボーリング調査の結果、埋設物が工事の支障となることが判明したため、地盤改良の工法を変更す

る必要が生じたこと等により工事の設計を変更したことに伴い、契約の金額を変更するもの。 

工 期 
議会の議決を得た日から令和８年３月６日まで 

※議会の議決を得た日 令和６年３月１５日 

相 手 方 

上滝・Ｆａｃｔｏｒｙ特定建設工事共同企業体 
 
代表者 長崎市新地町５番１７号 
    株式会社上滝 
    代表取締役 上 滝   満 

             
長崎市多以良町１５５１番地９３ 

    株式会社Ｆａｃｔｏｒｙ 
    代表取締役社長  山 本 清 和 
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工 事 概 要 

１ 工事場所 尾上町、八千代町、宝町及び幸町 

２ 工事内容 延 長  １８０メートル 

       橋 台 工  ２基 

       プレストレストコンクリート橋工  橋長１３.５メートル、幅員１４．８メートル 

       橋 梁 付 属 物 工  高欄２７メートル 

       迂 回 路 整 備 工  １８０メートル 

       旧 橋 撤 去 工  橋長１４．６メートル、幅員１０．６メートル 

       仮 設 工  締切鋼矢板１５９メートル 
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（下部工断面図・道路方向）
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【下流（迂回路）側】

①既設橋梁（歩道部）の撤去

②土留め鋼矢板の打設

③場所打ち杭工

④地盤改良工

⑤下部工（橋台）

⑥上部工（桁架設）

【上流（現道）側】

既設橋梁（車道部）の撤去

以下、下流（迂回路）側と同じ工程

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

上流側

下流側

橋梁構造図（平面図）
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No.1調査結果 No.2調査結果

No.1調査結果
深度1.3ｍ～5.2ｍでレンガ
深度5.2ｍ～6.3ｍでコンクリート
が確認された。

No.2調査結果
深度0ｍ～4.2ｍでレンガ片
深度4.2ｍ～4.9ｍでコンクリート
が確認された。

-12-



-13-



-14-



-15-



長崎スタジアムシティ開業（10/14）↑

※今後、工期延期（契約変更）の予定あり

令和7年6月現在
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