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第７９号議案 （仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る
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１ 長崎市北部学校給食センターに係る事業契約の一部変更について

事業名 （仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営事業

契約金額（税込）

変更前

令和６年７月１日付契約変更後金額 10,008,913,005円

サービス対価改定（※） 562,038,908円

合計 10,570,951,913円

増額分 配送校入替えに伴う費用 355,080,653円

変更後 10,926,032,566円

契約変更の理由
長崎市中部学校給食センターの供用開始に係る配送校の入替えにより委託料が増
加することに伴い、契約金額を変更する必要があるため。

相手方
株式会社長崎学校給食サービス
代表取締役 河村 一夫

契約期間 令和２年３月１３日から令和１８年７月３１日まで

事業概要 設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務

※維持管理及び運営業務において、事業契約書に基づき、一定の物価変動等が生じた場合、次年度以降のサービス対価
の改定を行うこととしている。上記は令和７年度及び令和８年度の改定金額の合計。
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２ 概要

• 本市では、市内３か所に学校給食センターを建設することとしており、１か所目となる北部学校給食セ

ンターについては、令和４年１月から給食提供を開始している。

• 令和４年１月の運営開始時点における配送対象校は、施設の老朽化具合、自校炊飯やオーブン料理提供

の可否といった献立内容の充実などを勘案し選定しており、中部学校給食センターの整備後は、中部方

面の学校の一部を中部学校給食センターに移行するとともに、新たに琴海方面などの学校を取り込む計

画としていた。

• 中部学校給食センター及び南部学校給食センターについては、令和８年９月の給食提供開始に向け整備

を進めており、中部学校給食センターの給食提供開始後は、北部学校給食センターの配送校に一部入れ

替えが生じるため、コンテナ・食缶等や配送車両の追加及び人員の増が生じることから、契約金額を変

更するもの。

３ 変更の内容

（１）配送校入替え

区分 校数 学校名

新規取込校
小学校 ５校 福田小、畝刈小、形上小、長浦小、村松小

中学校 ４校 福田中、緑が丘中、岩屋中、三重中

中部取込校
（北部⇒中部）

小学校 ７校 城山小、西浦上小、高尾小、坂本小、三原小、女の都小、西山台小

中学校 １校 西浦上中

R8年度推計食数 入替え前 約7,200食 入替え後 約7,600食

※手熊小学校はR8年3月31日閉校
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（２）配送校入替えに伴う費用の増額分（R8年9月から）

科目 内訳 項目 令和8年度
令和9年度から
令和18年度まで

計

委託料

維持管理費
コンテナ・食缶等
購入費及び更新費

12,100千円 5,458千円 17,558千円

運営費
車両費・配送費
配送員等人件費
諸経費

19,854千円 317,669千円 337,523千円

合計 31,954千円 323,127千円 355,081千円

（３）増加する費用の主な内容

項目 金額 内容

コンテナ・食缶等
購入費及び更新費

17,558千円
配送校の入替えに伴い中学校が３校増えることにより、コンテナ及び
食缶の大きさに変更があることなどから、新たに購入するとともに将
来的な更新費用を計上するもの。

車両費・配送費 137,500千円

新規取込み校の中に琴海地区や福田地区といった遠方の区域が含
まれることにより、各学校の給食の提供時刻に基づき配送計画を組
み直した結果、配送車両を３台追加するもの。
※琴海地区（形上小、長浦小、村松小）に２台、福田地区（福田小、福
田中）に１台

配送員等人件費 194,261千円
配送車両を３台追加することにより、１台につき運転手及び補助員を１
名ずつ追加することなどによるもの。
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（４）取込み後の配送対象校

式見小 福田中
福田小 緑が丘中
西城山小 岩屋中
西町小 滑石中
滑石小 三重中
大園小 横尾中
北陽小 小江原中
三重小 外海中
畝刈小 琴海中
横尾小
小江原小
虹が丘小
鳴見台小
桜が丘小
外海黒崎小
神浦小
形上小
長浦小
村松小

小学校　　19校
中学校　    9校
   合計　　28校

小学校 中学校
学校名 学校名
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４ スケジュール

年度 令和７年度 令和８年度

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

北部学校給食センター

中部学校給食センター

南部学校給食センター

設計・建設工事

開業準備

維持管理・運営

設計・建設工事

開業準備

維持管理・運営

建物引渡し 給食提供開始

建物引渡し

給食提供開始

６月議会

仮契約変更 契約変更議案

維持管理・運営

供用開始

供用開始

完了検査

完了検査

配送校入替え
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５ 参考資料

（１）配送校（R8.9月給食提供開始時点）

北部
小学校19校
中学校9校

式見小、福田小、西城山小、西町小、滑石小、大園小、北陽小、三重小、畝
刈小、横尾小、小江原小、虹が丘小、鳴見台小、桜が丘小、外海黒崎小、神
浦小、形上小、長浦小、村松小、福田中、緑が丘中、岩屋中、滑石中、三重
中、横尾中、小江原中、外海中、琴海中

中部
小学校26校
中学校10校

戸石小、古賀小、矢上小、日見小、諏訪小、桜町小、西坂小、小島小、愛宕
小、仁田佐古小、大浦小、飽浦小、朝日小、稲佐小、城山小、西北小、西浦
上小、高尾小、山里小、坂本小、銭座小、三原小、女の都小、西山台小、橘
小、高城台小、東長崎中、日見中、桜馬場中、長崎中、丸尾中、淵中、西浦
上中、山里中、橘中、三川中

南部
小学校12校
中学校11校

茂木小、小ヶ倉小、土井首小、深堀小、南陽小、南長崎小、香焼小、伊王島
小、蚊焼小、為石小、晴海台小、川原小、小島中、茂木中、大浦中、梅香崎
中、戸町中、土井首中、深堀中、小ヶ倉中、香焼中、伊王島中、三和中

センター
配送校以外

小学校8校
中学校6校

伊良林小、上長崎小、日吉小、戸町小、小榊小、高島小、野母崎小、池島小、
片淵中、日吉中、西泊中、高島中、野母崎中、池島中、（学びの多様化学校
（桜馬場中分教室））
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R8.9月時点

凡例

：

：

：

： 南部学校給食センター

中部学校給食センター

北部学校給食センター

既存施設

北部学校給食センター

南部学校給食センター

中部学校給食センター

最終形

中部学校給食センター

北部学校給食センター

南部学校給食センター

（２）配送校の推移（案）
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