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Ｒ１５年度Ｒ１４年度Ｒ１３年度Ｒ１２年度Ｒ１１年度Ｒ１０年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ７年度年度

計画策定
事業

設計・施工
（ＤＢ方式）

予算計上●

R８年度年度

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月月

市立学校
計画策定
事業

深堀体育館
計画策定

事業者決定
●

業務委託契約 最終成果物の納品●

調査・計画
策定期間
（7か月）

調査・納品

避難所指定の学校 81施設
避難所指定の深堀体育館 1施設

Ｒ９予算計上●
設計・工事公募・仮契約

設計・工事

避難所指定以外の学校
33施設

契約議案●

※2 調査・計画
（2か月）

※2 業務委託（市立学校）の最終成果物をもとに、市立学校分
と併せて優先順位を検討するとともに、年次計画を策定

中間成果物の納品●

※1 調整・調査

※1 業務委託（市立学校）の中間成果物を
もとに、業者との調整・現地調査
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