

1. 各種施策に係る事業の現況及び見込（土木部）

概要

■以下の表は現時点における土木施策の主な事業の執行予定額である。今後、追加の補助、地権者との交渉、工事進捗の事情などに伴い、更に再変更を要することも想定される。

単位：千円

	予算費目及び事業名	当初予算額 ①	執行予定額 ②	差引額 (②-①)	増減理由と対応
1	【補助】道路新設改良事業費 江平浜平線	403,000	403,000	0	—
2	【補助】道路新設改良事業費 中川鳴滝3号線	63,000	48,986	▲14,014	建物補償の縮小(2棟→1棟) ※縮小分は土取対応
3	【補助】道路新設改良事業費 川上町出雲線	10,500	0	▲10,500	用地取得、建物補償等の皆減
4	【補助】道路新設改良事業費 清水町白鳥町1号線	157,000	37,800	▲119,200	用地取得、建物補償の縮小(2棟→1棟) ※縮小分は土取対応
5	【補助】道路新設改良事業費 大橋町赤迫1号線	239,500	121,500	▲118,000	工事の一部(擁壁工)縮小
6	【補助】道路新設改良事業費 籠町稲田町1号線(電線類地中化)	20,000	13,000	▲7,000	測量試験の一部を縮小 (詳細設計550m→500m) (地質調査4箇所→2箇所)
7	【補助】都市計画街路整備事業費 新地町稲田町線	108,000	73,500	▲34,500	用地取得の皆減 ※皆減分は土取対応
8	【補助】都市計画街路整備事業費 道の尾駅前線	88,000	10,500	▲77,500	工事の一部(委託工事)の皆減 ※皆減分は次年度以降対応
9	【補助】都市計画街路整備事業費 銅座町松カ枝町線(銅座工区)	553,000	385,200	▲167,800	用地取得、補償の縮小 ※縮小分は土取対応
10	【補助】都市計画街路整備事業費 片淵線(新大工工区)	123,000	47,200	▲75,800	用地取得、補償の縮小 ※縮小分は土取対応
11	【補助】道路新設改良事業費 相川町四杖町1号線	32,000	0	▲32,000	工事の皆減(50m→0m) ※縮小分は繰越工事との調整
12	【補助】道路新設改良事業費 虹が丘町西町1号線	226,000	213,500	▲12,500	用地取得の皆減(185㎡→0㎡) ※縮小分は土取対応
13	【補助】道路新設改良事業費 愛宕飯香浦町線	31,000	64,000	▲33,000	工事延長の拡大(600m→1260m) ※予算は6月補正増額済
14	【補助】道路新設改良事業費 道路構造物等補強	311,700	272,924	▲38,776	調査設計箇所の縮小(8箇所→3箇所) 橋梁補修箇所の縮小(19箇所→11箇所)
15	【補助】河川等整備事業費 江川川	25,000	25,000	0	—
16	【補助】河川等整備事業費 大井手川	254,000	216,719	▲37,281	用地取得の縮小(2筆→1筆) ※縮小分は土取対応
17	【補助】海岸保全事業費 東望地区	50,000	39,900	▲10,100	工事延長の減(30m→20m)
	合計	2,694,700	1,972,729	▲721,971	