

平成30年2月市議会建設水道委員会資料

まちぶらプロジェクト

まちづくり部
平成30年2月

「まちぶらプロジェクト」の策定にあたって

1. 目的

今後、長崎市は、「陸の玄関口」である長崎駅周辺と「海の玄関口」である松が枝周辺の整備により、これからの10年で、長崎のまちの形が大きく変わっていかうとしています。

このような状況の中、歴史的な文化や伝統に培われた長崎の中心部である「まちなか」においても、この10年を大きな契機と捉え、長崎駅周辺や松が枝周辺と上手に連携させながら、賑わいの再生を図ろうとするものです。

2. 対象区域

新大工から浜町を経て、大浦に至るルートを「まちなかの軸」と設定し、軸を中心とした5つのエリアにおいて、それぞれの個性や魅力の顕在化などを進めるための整備をソフト施策と併せて進めます。

<5つのエリア> 新大工エリア 中島川・寺町・丸山エリア 浜町・銅座エリア
館内・新地エリア 東山手・南山手エリア

3. 計画期間

期間としては、長崎駅の整備完了予定である10年後を捉え、平成25年度から平成34年度までの10年間を計画期間とします。

4. 計画の構成

1) エリアの魅力づくり

各エリアにおいて、まちづくりの方向性を掲げ、各エリアが持つ特色を活かしながら、エリア内の魅力の向上に結びつくような取り組みを進めます。

2) 軸づくり

「まちなか軸」を基軸として、各エリア間の回遊性を高める環境の整備を行います。また、「陸の玄関口」である長崎駅周辺や、「海の玄関口」である松が枝周辺等の周辺施設との連携軸の整備により「まちなか」への誘導を図ります。

3) 地域力によるまちづくり

地域や市民自らが企業や行政、NPO等の多様な組織と連携を図りながら、まちを守り、育て、創るために行動し、その集積がまちなかを支えるような地域力や市民力を結集する取り組みを進めます。

5. 計画の進め方

「まちぶらプロジェクト」の推進にあたっては、中心市街地の活性化に関する法律第9条に基づく「長崎市中心市街地活性化基本計画」、都市再生特別措置法第46条に基づく「都市再生整備計画（まちなか地区）」、及び都市再生推進事業制度要綱第2条の5に基づく「長崎市中心部・臨海地域（まちなかエリア整備計画）」などに位置付けながら、財源の確保に努めるとともに、法令上の特例や税制の優遇など国の支援策の活用を図ります。

6. 計画の見直し

「まちぶらプロジェクト」に基づき取り組みを展開していきますが、社会情勢等の趨勢、あるいは地域との話し合いなどの中で、新たに取り組みとして決定した事項、または、修正等が必要になった事項等に関しては、随時、追加修正等を行いながら、地域と共に計画を進めます。

まちぶらプロジェクト



新大工エリア

■まちづくりの方針

デザイン


土地利用

現

市

商店街・市場を中心としたふだん着のまち

■位置図



■内容とスケジュール

■ : 共通的项目

..... : スケジュール未定

※: 前年度からの繰越を含む (単位: 千円)

項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
新① 都市計画道路中通り線 (伊勢町工区) [主管課: 土木建設課]	17,700	23,564							H25完了
新② 都市計画道路片淵線 (新大工工区) [主管課: 土木建設課]		測量・概略設計	詳細設計	都決変更	建物調査	用地・建物補償	用地・建物補償		H28~H33
新③ 道路整備 (シボルト通り) [主管課: 地域整備2課]				15,552	25,225				
新④ 回遊路整備 [主管課: 地域整備2課]									
新⑤ 電停バリアフリー化 (新大工・諏訪神社前電停) [主管課: 土木企画課]		測量・基本設計							
新⑥ 上長崎街区公園整備 [主管課: 地域整備2課]	39,821								H24完了
新⑦ 上長崎ふれあいセンター整備 [主管課: 自治振興課]	267,727								H24完了
新⑧ まちなか拠点広場整備 [主管課: 地域整備2課]									
新⑨ 馬町公衆便所の整備 [主管課: 地域整備2課]									

■内容とスケジュール : 共通的项目 : スケジュール未定 ※: 前年度からの繰越を含む (単位: 千円)

	項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
新⑩	特定商業集積整備 [主管課: まちづくり推進室 + 商業振興課]			再開発検討						
新⑪	商業振興の取り組み (集客イベント・情報発信) [主管課: 商業振興課]			助成 1,987						
新⑫	マルシェの取り組み [主管課: 商業振興課]	実施								
新⑬	空き店舗の活用 [主管課: 商業振興課]									
新⑭	二輪車等駐車場整備 [主管課: 土木企画課]			整備 10,591						H26 完了
新⑮	新大工町地区市街地再開発事業 [実施者: 新大工町地区市街地 再開発準備組合]									
新⑯	まちぶら休憩所『新大工た めき庵』の設置 [実施者: 衞喜助うどん]			実施						
新⑰	新大工まちゼミナール [実施者: 新大工町商店街 振興組合]			実施						
新⑱	新大工町市場逸品逸 サービス運動 [実施者: 新大工町市場協同組合]			実施						
新⑲	市街地再開発事業費 (新大工町地区) [主管課: まちづくり推進室]			助成 4,000	助成 190,121		助成 184,000	計画・建物除去等 859,600		H25~H33
新⑳	新大工歴史発掘 [主管課: まちなか事業推進室]					実施				
新㉑	新大工食文化継承 [主管課: まちなか事業推進室]						実施			
新㉒	市街地再開発事業費 (新大工歩道橋) [主管課: まちづくり推進室]							測量設計 38,000		H30~H31
新㉓	新大工エリアたまり場整備 [主管課: まちなか事業推進室]							実施		

中島川・寺町・丸山エリア

■まちづくりの方針


デザイン

土地利用



和のたたずまいと賑わいの粋なまち

■位置図(中島川・寺町)



■内容とスケジュール(中島川・寺町)

■ : 共通の項目

..... : スケジュール未定

※: 前年度からの繰越を含む (単位: 千円)

項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
中寺① 浜町伊良林1号線 (歩車道再整備) [主管課: 地域整備2課]	地元調整	工事	工事	工事	工事	工事			
中寺② 浜町伊勢町線 (寺町沿いの舗装) [主管課: 地域整備2課]							工事		H30~H31 景観刷新事業
中寺③ 連携軸の整備 [主管課: 地域整備2課]									
中寺④ 回遊路の整備 [主管課: 地域整備2課]	諏訪・シトキ川沿い		東古川通り	古町麴屋町	中島川周辺				
中寺⑤ まちなか拠点広場整備 [主管課: まちなか事業推進室]	13,316		35,000※	34,555※	8,202				
中寺⑥ まちなか拠点施設整備 [主管課: まちなか事業推進室]			検討・工事	まちぶら広場					
中寺⑦ 魚の町公共便所整備 [主管課: 土木企画課]	検討	改修							H25完了
中寺⑧ 諏訪小学校塀整備 [主管課: まちなか事業推進室]	472	10,000							
中寺⑨ 町家・まちなみの保存・活用 [主管課: まちなか事業推進室]	改修								H24完了
	2,263								
	助成	助成	助成	助成	助成	助成	助成		
	14,210	7,621	3,096	7,854	15,224	9,000	10,000		

■内容とスケジュール(中島川・寺町) □:共通的项目:スケジュール未定 ※:前年度からの繰越を含む (単位:千円)

	項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
中・寺⑩	地区内の交通規制の見直し [主管課:土木総務課 +土木企画課]			検討	実施					
中・寺⑪	商業振興の取り組み [主管課:商業振興課]			助成						
中・寺⑫	寺の魅力発信 (広告・助成等) [主管課:まちなか事業推進室]		実施	実施						
中・寺⑬	文化財保存整備 [主管課:文化財課]		実施	実施	実施	実施				
中・寺⑭	あじさいチャレンジ [主管課:地域整備2課]		4,570	1,717	1,714	4,672				
中・寺⑮	あじさいチャレンジ [主管課:地域整備2課]			実施	実施	実施	実施	実施		
中・寺⑯	あじさいチャレンジ [主管課:地域整備2課]		918	841	895	1,300	1,100			
中・寺⑰	翹屋町公園整備 [主管課:地域整備2課]		整備 30,033							H25完了
中・寺⑱	本古川公民館建替え [主管課:自治振興課]									
中・寺⑲	今昔・歳時記レシビア事業の実施 によるまちなかの賑わい創出 [実施者:長崎町人町プロジェクト]		実施							
中・寺⑳	トギヤ和華蘭菓子製作 [実施者:とぎや菓子委員会]		実施							
中・寺㉑	中島川周辺観光案内所の開設とまちなかの名所をイメージしたチョコレート製品の製作 [実施者:株式会社メモリード]				実施					
中・寺㉒	賑橋パーキングセンター地域密着情報発信事業 [実施者:社会福祉法人長崎厚生福祉団]				実施					
中・寺㉓	中部シトキ排水区雨水渠整備 [主管課:下水道建設課]				工事		設計			
中・寺㉔	中島川周辺活性化事業 [主管課:観光推進課]				105,818		20,000			
中・寺㉕	長崎文化再生事業費補助金 [主管課:まちなか事業推進室]					実施	実施	実施		
中・寺㉖	長崎おもてなしトイレ [実施者:KAKU craft]					1,392	1,889	2,084		
中・寺㉗	WASH&FOLD 長崎古町店のおもてなし [実施者:株式会社エステイズ企画]					実施				
中・寺㉘	中島川・寺町エリア案内板等整備 [主管課:まちなか事業推進室]							実施		
中・寺㉙	出来大工町翹屋町線 [主管課:地域整備2課]							工事		H30~H31 景観刷新事業
								24,300		

浜町・銅座エリア

■まちづくりの方針

デザイン


土地利用

現

商

長崎文化を体感し、発信する賑わいのまち

■位置図(浜町・銅座・丸山)



■内容とスケジュール(浜町・銅座・丸山) □: 共通的项目 : スケジュール未定 ※: 前年度からの繰越を含む (単位: 千円)

項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
浜銅① 回遊路の整備 [主管課: 地域整備2課]									
浜銅② 銅座川プロムナード [主管課: 土木企画課+土木建設課+地域整備2課]	検討	調査等	補償・調査	補償・調査	補償・調査	用地・補償・工事	用地・補償・設計		
浜銅③ 出島表門橋架橋 [主管課: 出島復元整備室]									
浜銅④ 中島川公園整備、歩道整備 (市道出来大工町江戸町線) [主管課: 地域整備2課]					用地・補償・工事				
浜銅⑤ まちなか拠点広場整備 [主管課: 地域整備2課]									
浜銅⑥ 銅座川整備(正覚寺工区) (不法占用家屋撤去+歩道整備) [主管課: 地域整備2課]									
丸山⑦ 丸山公園公衆便所整備 [主管課: 土木企画課]		検討	整備						H26完了
浜銅⑧ 商業振興の取り組み [主管課: 商業振興課]			助成		助成	助成			
浜銅⑨ 浜んまちエリアマネジメント [主管課: 商業振興課]			まちづくり検討						

■内容とスケジュール(浜町・銅座・丸山) □:共通的项目:スケジュール未定 ※:前年度からの繰越を含む (単位:千円)

	項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
浜・銅⑩	まちなみの整備 [主管課:まちなか事業推進室]									
浜・銅⑪	クルーズ船受入れの促進 [主管課:観光推進課]			継続展開						
浜・銅⑫	まちなか音楽会 (Nagasaki まちなか文化祭) [主管課:文化振興課]		実施	継続展開	継続展開	実施	実施	実施		
浜・銅⑬	銅座界わい路地魅力向上 [主管課:地域整備2課]		1,733 検討	1,500	1,612 整備	2,680 整備	3,246 整備	3,370 整備		H30 景観刷新事業
浜・銅⑭	浜んまちおもてなし活動 [実施者:浜市商店連合会]			実施						
浜・銅⑮	長崎浜市まちづくり構想策定 事業 [実施者:長崎浜市商店街振興組合]			実施						
浜・銅⑯	親和銀行「まちぶらギャラリー」 の設置 [実施者:株式会社親和銀行]			実施						
浜・銅⑰	長崎キッズハロウィンパーティー 事業 [実施者:長崎キッズハッピープロジェクト]			実施						
浜・銅⑱	ベルナード観光通り出張所 (まちぶら休憩所の設置) [実施者:株式会社十八銀行]			実施						
浜・銅⑲	市街地再開発事業 (浜町地区) [主管課:まちづくり推進室]			検討	助成					
浜・銅⑳	外国人観光客おもてなし事業 [主管課:観光推進課]				整備	運営	運営	運営		
浜・銅㉑	思案橋支店新装開店 (まちぶら情報発信施設の設置) [実施者:株式会社十八銀行]			実施						
浜・銅㉒	浜町・銅座エリア情報発信、 銅座路地頭在化 [主管課:まちなか事業推進室]					整備	整備	整備		
丸山㉓	丸山魅力向上 [主管課:まちなか事業推進室]				整備	整備				
浜・銅㉔	中央公園整備 [主管課:地域整備2課]					整備	整備			
浜・銅㉕	長崎おもてなしトイレ [実施者:(株)仲見世ビルディング]				整備					
浜・銅㉖	河川等整備事業費 (銅座川) [主管課:土木建設課]							検討		
中・寺㉗	長崎市景観形成助成金 (料亭晴海) [主管課:まちづくり推進室]							4,800 実施		
								1,000		


館内・新地エリア

■まちづくりの方針



中国文化に触れ、食を楽しむまち

■位置図



■内容とスケジュール

■ : 共通的项目 : スケジュール未定 ※: 前年度からの繰越を含む (単位: 千円)

項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考	
館新① 都市計画道路 (新地町稲田町線整備) [主管課: 土木建設課]	319,882	90,119	84,583	122,284	38,625	142,000※	126,200	H12~H34	
館新② 回遊路の整備 [主管課: 地域整備2課]									
館新③ 電線類地中化 (市道籠町稲田町1号線) [主管課: 土木建設課]	105,643	41,757	896		20,000		83,000※		
館新④ 唐人屋敷象徴門整備 (誘導門、大門) [主管課: まちづくり推進室]				H26 完了	
館新⑤ 土神堂前広場整備 [主管課: まちづくり推進室]	建物等調査	用地・補償	用地・補償		
館新⑥ 富士市場跡地整備 (蔵資料館・情報センター) [主管課: まちづくり推進室]				H27 完了	
<唐人屋敷頭在化事業>	20,523	83,379	132,174	16,700	10,105	161,000	85,600		
館新⑦ 道路沿線のまちなみ整備 (助成) [主管課: まちづくり推進室]	3,080			4,000	4,000	2,000		
館新⑧ 新地周辺道路整備 (銅座川張出歩道・広場) [主管課: 地域整備2課]							H24 完了

■ : 唐人屋敷頭在化事業

■内容とスケジュール		□: 共通的项目	: スケジュール未定		※: 前年度からの繰越を含む		(単位: 千円)		
	項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
館・新⑨	市道出島町籠町1号線 [主管課: 地域整備2課]		工事 8,698							H25 完了
館・新⑩	まちなか拠点施設整備 [主管課: まちなか事業推進室]									
館・新⑪	湊公園の整備 (石畳み) [主管課: 地域整備2課]	整備 24,956								H23 完了
館・新⑫	湊公園の再整備 (トイレ周辺) [主管課: 地域整備2課]				整備					H27 完了
館・新⑬	湊公園内公衆便所の整備 [主管課: 土木企画課]			検討	整備					H27 完了
館・新⑭	商業振興の取り組み [主管課: 商業振興課]			助成 10,000						
館・新⑮	文化財保存整備補助金 (福建会館) [主管課: 文化財課]						助成 24,050	助成 27,696		
館・新⑯	長崎県酒販ビル建替事業 (建物後退による民有地での歩道整備) [実施者: 株式会社長崎県酒販]		実施							H25 完了
館・新⑰	市民協働環境美化推進事業 (アダプトプログラム) [実施者: ジブラルタ生命保険株式会社]			実施						
館・新⑱	十人町一の組生活道路自動化プロジェクト [実施者: 十人町一の組自治会]				実施					
館・新⑲	都市計画道路 稲田町十人町線整備 [主管課: 土木建設課]				設計 8,216	都決変更				
館・新⑳	歩行者移動支援機器整備 (電動手すり) [主管課: 土木企画課]				検討	整備 6,000				H28 完了
館・新㉑	Branch.OTTO DEJIMA (長崎おもてなしトイレ) [実施者: (株)クロッシングインターナショナル]				整備					
館・新㉒	唐人屋敷地区情報マップ [主管課: まちなか事業推進室]						実施			
館・新㉓	公園再整備事業 (十人町公園) [主管課: 地域整備2課]						整備			
館・新㉔	土神堂修景整備工事 [主管課: 文化財課]						整備			H29~H31 景観刷新事業

東山手・南山手エリア

■まちづくりの方針


デザイン

土地利用



異国情緒あふれる国際交流のまち

■位置図



■内容とスケジュール

■ : 共通的项目

..... : スケジュール未定

※ : 前年度からの繰越を含む


(単位:千円)

項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
東山① 都市計画道路銅座町松が枝町線 (大浦工区) [主管課:土木建設課]			用地・工事 1,053	用地・工事	調査・工事 8,150	用地・補償・工事 18,450	用地・補償・工事 19,700	
東山② 大浦町下町1号線 [主管課:土木建設課]			
東山③ 南大浦地区拠点地域再生事業 (斜面市街地再生+共同建替) [主管課:まちづくり推進室]	8,462	15,803	84,133	65,585	435,714※	76,200	46,700	H12~H31
東山④ 回遊路の整備 [主管課:地域整備2課]		
東山⑤ ポケットパークの整備 [主管課:地域整備2課]		整備検討	

■内容とスケジュール		■ : 共通的项目		●●●●● : スケジュール未定		※: 前年度からの繰越を含む		(単位: 千円)			
	項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考	
東・南⑥	新市民病院の整備 [主管課: 地域医療室]	→									H28 完了
東・南⑦	市営松が枝町第二駐車場の公衆便所の整備 [主管課: 土木企画課]	整備 15,084								H24 完了	
東・南⑧	文化財保存整備事業 (旧英国領事館) [主管課: 文化財課]	56,892		整備 30,000	整備 150,000	整備・計画 500,000	整備 500,000	整備 450,000	●●●●●		
東・南⑨	文化財保存整備事業 (旧香港上海銀行長崎支店) [主管課: 文化財課]	36,770	整備 53,062							H25 完了	
東・南⑩	文化財保存整備事業 (旧グラバー住宅) [主管課: 文化財課]	6,347	3,154	計画策定 5,966	調査 6,210	調査 15,751		修理・設計 43,300	●●●●●	H30~H32	
東・南⑪	文化財保存整備補助金 (活水学院ほか) [主管課: 文化財課]	19,521	10,208	10,420	11,775	148,217	305,286	406,891	●●●●●		
東・南⑫	洋館活用(賑わい再生) [主管課: 文化財課]	680	検討・調整 251	検討・実施 448	検討・実施 381				●●●●●		
東・南⑬	まちなみ整備 (伝建地区内の保存助成金) [主管課: 文化財課]			●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●		
東・南⑭	ばらチャレンジ [主管課: 地域整備2課]		実施 2,975	実施 2,781	実施 1,794	実施 808			●●●●●		
東・南⑮	浪の平小学校跡地の活用 [主管課: 都市経営室]		活用案整理						●●●●●		
東・南⑯	商業振興の取り組み [主管課: 商業振興課]		検討調整	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●		
東・南⑰	孫文・梅屋庄吉等常設展示整備 [主管課: 観光政策課]	検討調整	整備 51,009							H25 完了	
東・南⑱	グラバー園施設整備 [主管課: 観光政策課]		整備 253,393	整備 163,311						H26 完了	
東・南⑲	文化財保存整備補助金 (旧長崎大司教館、大浦天主堂) [主管課: 文化財課]				補助(旧長崎大司教館) 7,028	補助(大浦天主堂) 11,901	補助 5,386	補助 3,402	●●●●●		
東・南⑳	文化財保存整備事業 (旧杠葉本館・旧杠葉氏宅) [主管課: 文化財課]				計画策定 5,077	調査・設計 8,683			●●●●●		
東・南㉑	駐車場施設整備事業 (松が枝町駐車場) [主管課: 土木企画課]					工事 106,397				H28 完了	
東・南㉒	景観形成に係る助成 (長崎教会) [主管課: まちづくり推進室]						助成 834	●●●●●	●●●●●		
東・南㉓	東山手・南山手インフォメーションホト [主管課: まちなか事業推進室]						整備	→			
東・南㉔	地域のバラの植栽によるおもてなし活動 [実施者: 学校法人海星学園]				実施				●●●●●		
東・南㉕	山手地区の町歩き情報ツール、町並み活性化事業 [実施者: 南山手地区町並み保存会]				実施				●●●●●		
東・南㉖	東山手・南山手眺望場等再整備 [主管課: まちなか事業推進室]						実施	→			
東・南㉗	観光イルミネーション事業 [主管課: 観光政策課]						実施	→	●●●●●		
東・南㉘	公民館施設整備事業 (大浦地区公民館) [主管課: 中央総合事務所総務課]						設計 16,049	●●●●●	●●●●●	H30~H31	
東・南㉙	文化財保存整備事業 (南山手8番館) [主管課: 文化財課]						工事 8,000	→		H30	
東・南㉚	文化財保存整備補助金 (マリア園) [主管課: 文化財課]						設計 25,855	●●●●●	●●●●●		
東・南㉛	南山手地区整備 [主管課: 観光政策課]						整備 20,000	●●●●●	●●●●●	H30~H31 景観刷新事業	

軸づくり

■位置図




■内容とスケジュール :再掲 :スケジュール未定 ※:前年度からの繰越を含む (単位:千円)

項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
全体計画	歴史文化基本構想策定 歴史的風致維持向上計画策定 [主管課:文化財課]		策定	策定	策定	策定			
		7,648	9,872	1,742	3,171				
	まちぶらプロジェクト推進 [主管課:まちなか事業推進室]		実施	実施	実施	実施	実施		直轄
		4,234	12,971	7,572	1,961	2,698	8,000		
縦軸整備	長崎文化再生事業 [主管課:まちなか事業推進室]				助成				直轄 再掲 (中島川・寺町・丸山)
					816				
	都市計画道路片淵線 [主管課:土木建設課]								再掲 (新大工)
	都市計画道路中通り線 [主管課:土木建設課]	用地・工事							再掲 (新大工)
横軸(連携軸)整備	市道伊勢町大浦町線 [主管課:地域整備2課]	工事(中通り)							再掲 (中島川・寺町・丸山)
	都市計画道路銅座町松が枝町線 [主管課:土木建設課]								再掲 (東山手・南山手)
	市道魚の町環訪町1号線 [主管課:地域整備2課]	工事							再掲 (中島川・寺町・丸山)
	市道出島町籠町1号線 [主管課:地域整備2課]	工事							再掲 (館内・出島)
	都市計画道路新地町稲田町線 [主管課:土木建設課]								再掲 (館内・新地)
	都市計画道路稲田町十人町線 [主管課:土木建設課]								再掲 (館内・新地)
	市道大浦町下町1号線 [主管課:土木建設課]								再掲 (東山手・南山手)
	岩原川周辺環境整備 [主管課:地域整備2課]			整備	整備	整備	整備	調査・補償	
					56,900※	53,241	23,000※	40,000	
	都市計画道路大黒町恵美須町線 [主管課:土木建設課]			整備	測量・調査	調査	調査	測量	
				4,085	3,818	5,000	15,000		
縦横軸	電線類地中化 [主管課:地域整備2課]								再掲 (全エリア)
	商業振興の取り組み [主管課:商業振興課]		実施	実施	実施	実施	実施		
			3,618	2,371	1,478	1,791	6,630	5,127	
	商店街誘客事業 [主管課:商業振興課]				実施	実施	実施	実施	
					1,390※	3,762	5,000	5,000	
	まちなか公共空間修景 [主管課:まちなか事業推進室]	6,281	1,705	4,644		策定			直轄
						1,233			
無線LAN整備 [主管課:観光推進課]				整備					
				3,537※					
夜間景観整備 [主管課:観光政策課]							設計・整備		
							438,700		
サイン	誘導サイン整備 [主管課:まちづくり推進室]		整備		整備	整備			
		4,725	4,361		3,948	7,000※			
多目的トイレ整備	公共トイレ整備検討調査 [主管課:まちなか事業推進室]		指針						
	長崎おもてなしトイレ支援事業 [主管課:まちなか事業推進室]			検討	助成	助成	助成		
					440※	120	780		
	まちなかトイレ誘導板 [主管課:まちなか事業推進室]						整備		
	丸山公園公衆便所 [主管課:地域整備2課]								再掲 (中島川・寺町・丸山)
	馬町公衆便所 [主管課:地域整備2課]								再掲 (新大工)
	魚の町公衆便所 [主管課:地域整備2課]								再掲 (中島川・寺町・丸山)
	湊公園内公衆便所 [主管課:地域整備2課]								再掲 (館内・新地)
	市営松が枝町第2駐車場公衆便所 [主管課:地域整備2課]								再掲 (東山手・南山手)
	市営松が枝町駐車場便所 [主管課:土木企画課]								再掲 (東山手・南山手)
	西坂公園公衆便所 [主管課:地域整備2課]						整備		
							16,000		
	中島川公園内公衆便所(江戸町) [主管課:地域整備2課]						整備		

地域力によるまちづくり(まつり・イベントなど)


■位置図



まちぶらカレンダー(例)

	新大工エリア	中島川・寺町・丸山エリア	浜町・銅座エリア	館内・新地エリア	東山手・南山手エリア	
4月		○ちいさなごほうび			○長崎帆船まつり	4月
	← 積草降誕奉祝 花まつり →					
5月		○長崎式鯉のぼりと川祭り				5月
6月	○味彩まつり	○ながさき紫陽花まつり	○びわフェスタ		○ながさき紫陽花まつり	6月
7月		○七夕まつり ○打ち水大作戦	○ほおずきフェスタ ○薬町お買物ウォークラリー ○祇園祭	○市民病院のつどい	○七夕まつり ○ながさきみなとまつり ○長崎ペーロン選手権	7月
8月	○新大工夏まつり	○中島川夏風情長崎夜市 ○「産女の幽霊」御開帳	○賑町中央公園夏まつり ○浜んまち夏まつり ○浜んまちハフオマンステイ		○大浦地区夏まつり ○浪の平連合自治会夏祭り	8月
9月		○中国盆会	○さるく見聞館まつり ○詩のボクシング ○浜んまち映画祭 ○長崎郷土芸能大会パレード	○長崎中華街中秋節	○長崎居留地まつり ○孔子祭	9月
10月	○新大工ハロウィン	○はなやぎ装飾 ○名月季 ○竹ン芸	○ながさき食の博覧会 ○ハロウィン ○つきまち市 ○Nagasaki まちなか文化祭		○大浦くんち ○南山手の風 「グラバー園クラシックコンサート」	10月
11月	○味フェスタ	○玄猪の祝い	○子育てフェスタ ○丸山華まつり ○宵・酔いまつり			11月
	← 長崎くんち →					
	← ウーマンズ・ウォークラリー →					
	← 龍馬買道感謝祭 →					
12月	○新大工クリスマス	○長崎冬至祭 ○除夜の鐘	○初売り		○松が枝公園クリスマスイルミネーション	12月
1月						1月
2月		○節分				2月
	← 長崎ランタンフェスティバル →					
3月		○桃の節句	○長崎伝習所まつり ○つきまち市			3月

【展開の考え方】




地域力によるまちづくり(まちなか賑わいづくり活動支援事業)

■位置図

歴史や文化に加え、商業、観光及び食など、広い分野で地域の魅力を高める取組みや、その魅力を発信する取組みなど、まちなかの賑わいを創出する提案事業を募集し、活動の初動時期を支援。

補助額：1件あたりの上限50万円（対象経費の4/5以内）



- 【全エリア】
- ・AR（拡張現実）を使った観光活性化事業
 - ・ものづくりと商業のまちなか魅力構築
 - ・「まちかどトイレタイムス」プロジェクト
 - ・「まちなか水めぐり」リーフレットマップ製作
 - ・『雨の足音（雨のまちぶらマップ）』
 - ・マチナカおもてなし壁新聞大作戦

■内容とスケジュール		*****:スケジュール未定 ※:前年度からの繰越を含む (単位:千円)							
項目	H23~H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31~	備考
まちなか魅力新発見 [主管課:観光政策課]		実施 800	実施 640						H26完了
地域まちづくり活動 [主管課:まちなか事業推進室]	実施 498	実施 789	実施 264	実施 749	実施 1,424	実施 1,750	実施 1,000	*****	
まちなか賑わいづくり活動支援 [主管課:まちなか事業推進室]	実施 1,849	実施 1,958	実施 1,899	実施 1,851	実施 1,653	実施 2,000	実施 2,000	*****	

【実績】

H24	長崎くんち期間のはなやぎ装飾 [実施者:河野謙]	長崎はいからさん 「ハイカラさんになって街なみ散歩」 [実施者:阿野恵美子]	浜市プロモーション映像製作～みんながまちに参加する～ [実施者:ハマスカ実行委員会]	りかちゃん通り向上委員会 [実施者:りかちゃん通り向上委員会]
				
H25	AR(拡張現実)を使った観光活性化事業 [実施者:長崎商工会議所青年部]	トギヤ和華菓子製作 [実施者:とぎや菓子委員会]	今昔・歳時記レシビ [実施者:長崎町人町プロジェクト]	ものづくりと商業のまちなか魅力構築 [実施者:アートクエイク]
				
H26	『雨の足音(雨のまちぶらマップ)』～OMOTENASI→@MENOASIOT@～ [実施者:九州オリエント測量設計株式会社]	長崎キッズハロウィンパーティー [実施者:長崎キッズハッピープロジェクト]	「まちかどトイレタイムス」プロジェクト [実施者:「みんなにやさしいトイレ会議」実行委員会]	「まちなか水めぐり」リーフレットマップ製作 [実施者:トンビ軒]
				
H27	山手地区の町歩き情報ツール、町並み活性化事業 [実施者:南山手地区町並み保存会]	御朱印手帳とまちなか節分 [実施者:長崎町人町プロジェクト]	まちなかギャラリー展開事業 [実施者:ハマスカ実行委員会]	「発掘!新大工町”味”フェスタ」 [実施者:新大工町地区市街地再開発準備組合]
				
H28	新ダイクノベーション [実施者:新大工町商店街振興組合]	長崎きもの乙女プロジェクト [実施者:大原万里亜]	銅座サスティナブルタウンプロジェクト [実施者:銅座町商店街組合]	長崎・居留地における賑わいと誇りの見える化事業 [実施者:長崎・居留地まつり実行委員会]
				
H29	八幡きやーぶりの祭 [実施者:まちづくり八幡座]	築町商店街フラッグ設置事業 [実施者:長崎市築町商店会]	長崎歳時記:廿日えびす [実施者:中島川流域委員会]	マチナカおもてなし壁新聞大作戦 [実施者:ナガサキマチナカ女子部]
				

地域力によるまちづくり(まちぶらプロジェクト認定事業)


■内容と認定日

	項目	認定日
1	長崎県酒販ビル建て替え事業(建物後退による民有地での歩道整備) [実施者:株式会社長崎県酒販]	H25.8.26
2	「まちかどトイレ」の取り組み [実施者:「みんなにやさしいトイレ会議」実行委員会]	H25.8.28
3	今昔・歳時記レシピ事業の実施によるまちなかの賑わい創出 [実施者:長崎町人町プロジェクト]	H25.9.25
4	市民協働環境美化推進事業(アダプトプログラム) [実施者:ジブラルタ生命保険株式会社]	H25.9.27
5	「十八銀行『元気な長崎』応援プロジェクト」連携による「まちぶらプロジェクト」認定書取得者に対する金利優遇 [実施者:株式会社十八銀行]	H25.11.28
6	浜んまちおもてなし活動 [実施者:浜市商店連合会]	H25.11.29
7	長崎はいからさん [実施者:阿野恵美子]	H25.12.18
8	まちらぶゼミ [実施者:長崎都市・景観研究所]	H25.12.18
9	新大工町地区市街地再開発事業 [実施者:新大工町地区市街地再開発準備組合]	H26.2.13
10	トギヤ和華菓子製作 [実施者:とぎや菓子委員会]	H26.2.21
11	「まいぶれ長崎」による「まちぶらプロジェクト」情報配信サイトの構築 [実施者:日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 長崎営業所]	H26.5.15
12	長崎浜市まちづくり構想策定事業 [実施者:長崎浜市商店街振興組合]	H26.6.27
13	まちぶら休憩所『新大工ためき庵』の設置 [実施者:衞喜助うどん]	H26.7.18
14	『雨の足音(雨のまちぶらマップ)』 ～OMOTENASI→@MENOASIOT@～ [実施者:九州オリエント測量設計株式会社]	H26.9.10
15	親和銀行「まちぶらギャラリー」の設置 [実施者:株式会社親和銀行]	H26.10.3
16	長崎キッズハロウィンパーティー事業 [実施者:長崎キッズハッピープロジェクト]	H26.10.15
17	新大工まちゼミナール [実施者:長崎市新大工町商店街振興組合]	H26.10.15
18	新大工町市場逸店逸品逸サービス運動 [実施者:長崎市新大工町市場協同組合]	H26.10.15
19	ベルナード観光通り出張所開業(まちぶら休憩所の設置) [実施者:株式会社十八銀行]	H26.12.10
20	∞Nagasaki (インフィニティナガサキ) [実施者:∞Nagasaki 実行委員会]	H26.12.19
21	発見!よかばい長崎 [実施者:長崎市立三原小学校6年1組]	H26.12.19
22	九州電力「まちぶらプロジェクト」スタッフ派遣事業 [実施者:九州電力株式会社 長崎支社]	H27.1.30
23	音楽を通したまちづくり [実施者:長崎居留地男声合唱団]	H27.3.13
24	思案橋支店新装開店(まちぶら情報発信施設の設置) [実施者:株式会社十八銀行]	H27.3.13
25	販橋パーキングセンター地域密着情報発信事業 [実施者:社会福祉法人 長崎厚生福祉団]	H27.4.21

	項目	認定日
26	路線バス「水源池跡(片淵)～長崎駅前線」の運行 [実施者:長崎県交通局]	H27.6.4
27	長崎おもてなしトイレ(十八銀行北支店) [実施者:株式会社十八銀行]	H27.6.12
28	十人町一の組生活道路自動化プロジェクト [実施者:十人町一の組自治会]	H27.7.28
29	Branch.OTTO DEJIMA [実施者:株式会社クロッシングインターナショナル]	H27.8.8
30	中島川周辺観光案内所の開設とまちなかの名所をイメージしたチョコレート製品の製作 [実施者:株式会社メモリード]	H27.9.24
31	One MIZUHO まちぶらスポット&クリーンアップ作戦 [実施者:株式会社 みずほ銀行]	H27.9.25
32	地域のバラの植栽によるおもてなし活動 [実施者:学校法人海星学園]	H27.9.30
33	長崎ウーマンズ・ウォークラリー [実施者:長崎ウーマンズ・ウォークラリー実行委員会]	H27.11.3
34	長崎おでんを活用した、まちなかの賑わいづくり [実施者:長崎かんぼこ王国推進委員会]	H27.11.24
35	Arts of NAGASAKI [実施者:N-Project]	H28.3.29
36	「女子目線でのまちなか再発見」ちいさなごほうび [実施者:マチナカ女子部]	H28.4.1
37	山手地区の町歩き情報ツール、町並み活性化事業 [実施者:南山手地区町並み保存会]	H28.4.19
38	長崎おもてなしトイレ (KAKU craft) [実施者:KAKU craft]	H28.12.21
39	WASH&FOLD 長崎古町店のおもてなし [実施者:株式会社 エステイズ企画]	H29.1.27
40	『百年前の長崎手彩色絵葉書で長崎の魅力を再発見!』 [実施者:長崎手彩色絵葉書(ehagaki-nagasaki.com)]	H29.3.1
41	花のあるまちづくり推進プロジェクト [実施者:長崎県花き振興協議会 鉢物部会 紫陽花研究会]	H29.5.26
42	川のそばの休憩所 in 中通り [実施者:水蓮]	H29.10.13
43	八幡きやーぶりの祭 [実施者:まちづくり八幡座]	H29.10.13
44	築町 Prestige with Renaissance プロジェクト [実施者:長崎市築町商店会]	H29.11.16
45	浜屋で発信!!まちなかの魅力 [実施者:株式会社浜屋百貨店]	H29.12.15
46	演劇による わがまち活性化事業 [実施者:一般社団法人 F'sCompany ARTE]	H29.12.14
47	磨屋通り 元気プロジェクト [実施者:磨屋通り自治会]	H29.12.23

回遊ルートの実用例

■位置図



花のあるまちづくり

■位置図

基本の考え方

- エリアごとに基本となる「花」を設定し、それぞれの「花」でエリア内の空間を彩る。
- 回遊路の整備と併せ、通り沿いの植栽。
- 公共施設内の植栽も統一を図る
- 【チャレンジ事業】
- 地域住民へのレクチャーにより、民有地への拡大を図っていく。

