

平成 30 年 2 月市議会 環境経済委員会資料

追加資料

市道大浦町下町 1 号線道路改良工事にかかる経緯について

中央総合事務所

平成 30 年 3 月

1954年

中央人民政府文化部电影局 电影发行部 中 60 号

（注：本局为便利起见，特将本局所发之电影片，一律用阿拉伯数字编号）

中央人民政府

1954年3月

市道大浦町下町1号線道路改良工事にかかる経緯について

○昭和62年～平成元年ごろ

- ・市内全域で歴史的地区の景観整備のため、板石舗装等を整備した。
本工事区間においては、板石舗装を整備した。


○平成24年度

- ・平成25年1月に教育委員会と協議を行い、道路維持課が旧北大浦小学校解体工事に伴う石畳のはぎ取り、アスファルトによる仮復旧を行った。
- ・道路維持課の修繕により業者が板石をはぎ取った。
板石は北部現場事務所の資材置き場へ搬送した。
- ・資材置き場で撤去した板石の選別を行った結果、ほとんどの板石が痛みが激しく、再利用できる状況ではなかったため廃棄した。

○平成29年度



- ・景観刷新事業において、石畳の復旧を行うこととなった。
- 10月12日 ・文化財課へ石畳の復旧工事について相談を行う。その際、平成24年度に伝建地区の現状変更届が出ていたことを確認した。
- 10月中旬 ・文化財課へ新材を使用することについて、口頭で協議する。
- 11月21日 ・本工事を起案
- 12月27日 ・「市道大浦町下町1号線道路改良工事（工期：平成29年12月27日～平成30年3月20日）」を契約
- 3月12日 ・板石舗装を施工中

位置図



【既存石板剥取り A S 舗装範囲】

W=4.5m L=15.0m



新規板石設置箇所 施工状況 (H30.3.12)

