

平成 30 年 9 月市議会 教育厚生委員会資料

第 104 号議案 工事の請負契約の一部変更について


伊良林小学校改築主体工事（1）

目 次

1	工事の請負契約の一部変更について・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ページ
2	概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 ページ

理 財 部
ま ち づ く り 部
教 育 委 員 会

平成 30 年 9 月




1 工事の請負契約の一部変更について


第 104 号議案資料		担当	理 財 部 ま ち づ く り 部 会 教 育 委 員 会																																																												
工 事 名		伊良林小学校改築主体工事 (1)																																																													
工 期	変更前	議会の議決を得た日から平成30年11月30日まで																																																													
	変更後	議会の議決を得た日から平成30年12月28日まで																																																													
契約変更の理由		別途施工する工事によって普通教室等へ新たに空調設備を設置するため、本件契約における仕上げ工事等に要する期間を延長する必要性が生じたことに伴い、工期を変更するもの。																																																													
契約金額		603,802,080円 (平成30年8月17日に専決処分して596,560,357円から変更)																																																													
相手方		森美工務店・長崎大建特定建設工事共同企業体																																																													
工 事 概 要		<p>1 工事場所 伊良林1丁目</p> <p>2 工事内容</p> <p>(1) 建築物の構造及び種別 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造) 3階建</p> <p>ア 伊良林小学校部分</p> <table border="0"> <tr> <td>便 所</td> <td>8</td> <td>放 送 室</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>準 備 室</td> <td>3</td> <td>ス テ - ジ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>音 楽 室</td> <td>1</td> <td>控 室</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>図 工 室</td> <td>1</td> <td>ア リ - ナ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>プ ール 機 械 室</td> <td>1</td> <td>前 室</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>受 水 槽 室</td> <td>1</td> <td>洗 面 所</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>消 火 ポ ン プ 室</td> <td>1</td> <td>更 衣 室</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>多 目 的 室</td> <td>1</td> <td>脱 衣 室</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>理 科 室</td> <td>1</td> <td>シ ャ ワ - 室</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>家 庭 科 室</td> <td>1</td> <td>監 視 室</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>庁 務 員 室</td> <td>1</td> <td>倉 庫</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>プ ール</td> <td>1</td> <td>普 通 教 室</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>(25メートル、5コース)</td> <td></td> <td>ギ ャ ラ リ -</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>用 具 庫</td> <td>3</td> <td>滅 菌 ポ ン プ 室</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>イ 放課後児童クラブ部分</p> <table border="0"> <tr> <td>放課後児童クラブ室</td> <td>1</td> <td>静 養 ス ペ ース</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>(2) 建築物の面積 建築面積 1,990.37平方メートル 延べ面積 2,836.69平方メートル</p> <p>(3) そ の 他 外構工事 一式</p>		便 所	8	放 送 室	1	準 備 室	3	ス テ - ジ	1	音 楽 室	1	控 室	1	図 工 室	1	ア リ - ナ	1	プ ール 機 械 室	1	前 室	2	受 水 槽 室	1	洗 面 所	2	消 火 ポ ン プ 室	1	更 衣 室	4	多 目 的 室	1	脱 衣 室	4	理 科 室	1	シ ャ ワ - 室	4	家 庭 科 室	1	監 視 室	1	庁 務 員 室	1	倉 庫	1	プ ール	1	普 通 教 室	1	(25メートル、5コース)		ギ ャ ラ リ -	1	用 具 庫	3	滅 菌 ポ ン プ 室	1	放課後児童クラブ室	1	静 養 ス ペ ース	1
便 所	8	放 送 室	1																																																												
準 備 室	3	ス テ - ジ	1																																																												
音 楽 室	1	控 室	1																																																												
図 工 室	1	ア リ - ナ	1																																																												
プ ール 機 械 室	1	前 室	2																																																												
受 水 槽 室	1	洗 面 所	2																																																												
消 火 ポ ン プ 室	1	更 衣 室	4																																																												
多 目 的 室	1	脱 衣 室	4																																																												
理 科 室	1	シ ャ ワ - 室	4																																																												
家 庭 科 室	1	監 視 室	1																																																												
庁 務 員 室	1	倉 庫	1																																																												
プ ール	1	普 通 教 室	1																																																												
(25メートル、5コース)		ギ ャ ラ リ -	1																																																												
用 具 庫	3	滅 菌 ポ ン プ 室	1																																																												
放課後児童クラブ室	1	静 養 ス ペ ース	1																																																												


2 概要

(1) 伊良林小学校 配置図




(2) 伊良林小学校 平面図






新校舎 2階平面図

- H30年度供用開始（Ⅰ工区）
- H32年度供用開始（Ⅱ工区）
- …当初空調設置予定箇所
- …今回空調設置追加箇所
- …Ⅱ期空調設置追加箇所



新校舎 3階平面図



新校舎 屋上平面図

(3) 空調設備設置イメージ



室内

