

## 所管事項調査に関する資料

### 目次

- |   |                     |    |         |     |
|---|---------------------|----|---------|-----|
| 1 | 平成30年度主要事業の執行予定について | …… | 1       | ページ |
| 2 | 平成30年度各主要事業の位置図     | …… | 2 ~ 17  | ページ |
| 3 | 西彼杵道路について           | …… | 18 ~ 21 | ページ |

土木部

平成30年9月



# 1 平成30年度主要事業の執行予定について

■以下の表は現時点における主要事業の執行予定である。今後、追加の補助、地権者との交渉、工事進捗の事情などに伴い、更に再変更を要することも想定される。


平成30年8月時点 (単位:千円)


区分	通番	事業実施箇所	予算額 (A)	執行 予定額 (B)	差引額 (B)-(A)	予算の内容 →	執行予定内容 ※は補足説明
道路	1	江平浜平線	284,000	180,000	▲104,000	工事 L=245m 測量試験 一式	→ 工事 L=145m(トンネル45m、道路改良100m) ※残りは次年度以降実施 → 測量試験 一式
	2	中川鳴滝3号線	96,000	91,000	▲5,000	用地取得 A=195㎡ 建物補償 1棟 測量試験 一式	→ 用地取得 A=56.2㎡ ※一部は土取会計で施行 → 建物補償 2棟 → 測量試験 なし ※次年度以降実施
	3	川上町出雲線	48,000	42,240	▲5,760	工事 L=20m 建物補償 1棟 測量試験 一式	→ 工事 L=14m ※残りは次年度以降実施 → 建物補償 1棟 → 測量試験 一式
	4	清水町白鳥町1号線	90,000	67,200	▲22,800	用地取得 A=150㎡ 建物補償 2棟 測量試験 一式	→ 用地取得 A=0㎡ ※土取会計で施行 → 建物補償 1棟(残りは次年度以降実施) → 測量試験 一式
	5	大橋町赤迫1号線	100,000	100,000	0	工事委託 一式	→ 工事委託 一式
	6	籠町福田町1号線	50,000	44,000	▲6,000	工事 L=100m	→ 工事 L=100m ※一部舗装工などを次年度以降実施
	7	相川町四杖町1号線	40,000	18,000	▲22,000	工事 L=80m	→ 工事 L=30m ※残りは次年度以降実施
	8	虹が丘町西町1号線	120,000	84,000	▲36,000	工事 L=120m	→ 工事 L=59m ※残りは次年度以降実施
	9	稲佐山登山道の街路 灯整備及び案内サイン 整備事業	42,000	39,480	▲2,520	街路灯 40基 案内サイン 1箇所	→ 街路灯 40基 ※路面仕上げの一部を減 → 案内サイン 1箇所
街路	10	新地町福田町線	99,000	38,000	▲61,000	工事 L=110m 用地取得 A=43㎡ 建物補償 一式	→ 工事 L=125m → 用地取得 A=0㎡ ※土取会計で施行 → 建物補償 なし ※次年度以降実施
	11	道の尾駅前線	87,000	9,000	▲78,000	工事委託 一式 補償費(埋設管移設)	→ 工事委託なし ※次年度以降実施 → 補償費(埋設管移設)
	12	銅座町松が枝町線 (銅座工区)	378,000	[656,300]	[278,300]	工事 L=130m 用地取得 A=335㎡ 建物補償 一式 測量試験 一式	→ 工事 [L=130m] → 用地取得 [A=455㎡] → 建物補償 [一式] → 測量試験 [一式]
	13	片淵線(新大工工区)	99,000	56,032	▲42,968	用地取得 A=64㎡ 建物補償 一式 測量試験 一式	→ 用地取得 A=0㎡ ※土取会計で施行 → 建物補償 一式 → 測量試験 一式
河川	14	江川川	24,000	24,000	0	付帯工 一式 測量試験 一式	→ 付帯工 一式 → 測量試験 一式
	15	大井手川	114,000	54,000	▲60,000	工事 L=36m 負担金 一式	→ 工事 L=30m ※残りは次年度以降実施 → 負担金 一式 ※一部は次年度以降実施
公園	16	金比羅公園	56,200	23,000	▲33,200	工事 L=129m 用地取得 A=2,196㎡	→ 工事 L=62m ※残りは次年度以降実施 → 用地取得 A=263㎡ ※残りは次年度以降実施

(注1) 予算額は事務費を除く。

(注2) 資料中【 】書きは平成30年9月市議会定例会へ提出の第77号議案平成30年度長崎市一般会計補正予算(第2号)による増額補正案を踏まえた内容。

(注3) 資料中「土取会計」とは長崎市土地取得特別会計をいう。





# 中川鳴滝3号線

長崎大学経済学部

片淵中学校

3 工区

中川鳴滝3号線  
L=1,200m  
W=10~12m

2 工区

1 工区

鳴滝高校

桜馬場中学校

伊良林小学校

国道34号

(当初)	(執行予定)
用地取得 A = 195㎡	→ 用地取得 A = 56.2㎡
建物補償 1棟	→ 建物補償 2棟
測量試験 一式	→ 測量試験 なし

凡 例	
<span style="color: blue;">■</span>	平成29年度まで施行箇所
<span style="color: red;">■</span>	平成30年度施行予定箇所
<span style="color: yellow;">■</span>	平成31年度以降施行予定箇所

# 川上町出雲線

国道 499 号

グラバー園

大浦小学校

鍋冠山公園

出雲近隣公園

川上町出雲線




L=576m

W=10m


(当初)	(執行予定)
工事 L=20m	→ 工事 L=14m
建物補償 1棟	→ 建物補償 1棟
測量試験一式	→ 測量試験一式

県道小ヶ倉田上線

## 凡 例

	平成29年度まで施行箇所
	平成30年度施行予定箇所
	平成31年度以降施行予定箇所

# 清水町白鳥町 1 号線



(当初)	(執行予定)
用地取得 $A = 150\text{m}^2$	→ 用地取得 $A = 0\text{m}^2$
建物補償 2 棟	→ 建物補償 1 棟
測量試験 一式	→ 測量試験 一式

清水町白鳥町 1 号線  
 $L=430\text{m} \cdot W=12\text{m}$

凡 例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:blue; border:1px solid black;"></span>	平成29年度まで施行箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red; border:1px solid black;"></span>	平成30年度施行予定箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span>	平成31年度以降施行予定箇所

# 大橋町赤迫1号線

国道 206 号

赤迫電停

大橋町赤迫1号線

L=60m




W=10.5m

(当初) (執行予定)  
工事委託一式 → 工事委託一式

JR 長崎本線

中園公園

## 凡 例

	平成29年度まで施行箇所
	平成30年度施行予定箇所
	平成31年度以降施行予定箇所



# 籠町稲田町1号線（電線類地中化）



新地町

籠町

船大工町

湊公園

菅原神社

大徳寺公園

(当初)

(執行予定)

工事L=100m → 工事L=100m

十善会病院

西小島

土神堂




福建会館

電線共同溝整備  
L=250m W=15m

観音堂

天后堂

## 凡例

	平成29年度まで施行箇所
	平成30年度施行予定箇所
	平成31年度以降施行予定箇所

# 相川町四杖町1号線

長崎あぐりの丘  
高原ホテル

L=700m

(当初) 工事L=80m → (執行予定) 工事L=30m

相川町四杖町1号線  
L=2,500m  
W=8.75m~11.5m

旧式見高校

地方創生道整備推進交付金事業  
L=1,280m




式見中学校


供用区間  
L=520m

式見小学校

国道202号

## 凡 例

	平成29年度まで施行箇所
	平成30年度施行予定箇所
	平成31年度以降施行予定箇所



# 稲佐山地区

稲佐山地区  
街路灯 N=80灯、案内サイン N=1箇所

西城山小学校

(当初) 街路灯N=40基 → (執行予定) 街路灯N=40基

稲佐山中腹  
駐車場

稲佐橋

稲佐小学校

稲佐山展望台

朝日小学校

丸尾中学校

(当初) 案内サイン1箇所 → (執行予定) 案内サイン1箇所



整備前



整備イメージ

## 凡 例

<span style="color: blue;">■</span>	平成29年度まで施行箇所
<span style="color: red;">■</span>	平成30年度施行予定箇所
<span style="color: yellow;">■</span>	平成31年度以降施行予定箇所

国道206号

国道202号


# 新地町稲田町線



(当初)	(執行予定)
工事 L=110m	→ 工事 L=125m
用地取得 A=43 m <sup>2</sup>	→ 用地取得 A=0 m <sup>2</sup>
建物補償 一式	→ 建物補償 なし

新地町稲田町線  
L=400m  
W=15m

凡 例	
	平成29年度まで施行箇所
	平成30年度施行予定箇所
	平成31年度以降施行予定箇所






# 銅座町松が枝町線 (銅座工区)



銅座町松が枝町線  
 L = 420m  
 W = 15m

(当初)	(執行予定)
工事 L=130m	→ 工事 L=130m
用地取得 A=335 m <sup>2</sup>	→ 用地取得 A=455 m <sup>2</sup>
建物補償 一式	→ 建物補償 一式
測量試験 一式	→ 測量試験 一式



## 凡 例

	平成29年度まで施行箇所
	平成30年度施行予定箇所
	平成31年度以降施行予定箇所

# 片淵線 (新大工工区)



長崎大学経済学部

片淵中学校

上長崎小学校

(当初)		(執行予定)
用地取得	A = 64 m <sup>2</sup>	→ 用地取得 A = 0 m <sup>2</sup>
建物補償	一式	→ 建物補償 一式
測量試験	一式	→ 測量試験 一式

L=270m W=8m

上長崎地区  
あけあいセンター

桜馬場中学校

至 市役所

馬町交差点

新大工町交差点

国道34号

至 公会堂

中島

伊良林小学校

至 雄茶屋

唐人屋敷跡

## 凡 例

	平成29年度まで施行箇所
	平成30年度施行予定箇所
	平成31年度以降施行予定箇所



【補助】河川等整備事業費 江川川

至・小ヶ倉



国道 499 号

主要地方道香焼江川線

鶴洋高校

土井首中学校

全体計画延長

L=2,530m

南陽小学校

(当初) (執行予定)  
 付帯工 一式 → 付帯工 一式  
 測量試験 一式 → 測量試験 一式

凡 例	
	平成29年度まで施行箇所
	平成30年度施行予定箇所
	平成31年度以降施行予定箇所

至・野母崎

【補助】河川等整備事業費 大井手川

至・時津



全体計画延長 L=2,150m

滑石小学校

都市計画道路滑石町線

国道206号

北陽小学校




滑石中学校

大園小学校


(当初) 工事 L=36m → (執行予定) 工事 L=30m  
負担金一式 → 負担金一式

市・県合併施工区間 L=360m

至・住吉

凡 例	
	平成29年度まで施行箇所
	平成30年度施行予定箇所
	平成31年度以降施行予定箇所

【補助】公園等施設整備事業費  
金比羅公園



園路、駐車場、展望所等整備



(当初) 工事 (園路整備 L=129m) → (執行予定) 工事 (園路整備 L=62m)  
 用地取得 A=2,196 m<sup>2</sup> → 用地取得 A=263 m<sup>2</sup>

凡例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:blue; border:1px solid black;"></span>	平成29年度まで施行箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red; border:1px solid black;"></span>	平成30年度施行予定箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span>	平成31年度以降施行予定箇所

### 3 西彼杵道路について

#### (1) 西彼杵道路の概要

「西彼杵道路」は、長崎市と佐世保市を1時間以内で結ぶ延長50kmの地域高規格道路であり、長崎県において整備が進められている。高速交通ネットワークの空白地帯である西彼杵半島に、規格の高い道路を整備することは、地域間の交流促進による産業・経済の発展や、生活基盤の強化による人口定着などの地域活性化に貢献するとともに、大規模災害時の避難・緊急輸送ルートとして果たす役割は非常に大きいものがある。

#### 地域高規格道路とは

- ・国土や地域の骨格を形成し、広域の物流や交流を分担する広域幹線道路は、高規格幹線道路、一般国道、主要地方道から構成され、延長約12万キロに及びます。
- ・一方で、自動車専用道路として高い走行サービスを提供する高規格幹線道路と、その他の幹線道路では、走行速度等のサービスレベルに大きな格差があるのが現状であります。
- ・このため、高規格幹線道路を補完し、地域の自立的発展や地域間の支える道路として整備することが望ましい路線を「地域高規格道路」として指定し、自動車専用道路もしくはこれと同等の規格を有し、概ね60km/h以上の走行サービスを提供できる道路として整備を行っているものです。

#### (2) 事業経緯

- H 5.12 広域道路整備基本計画策定
- H 6.12 地域高規格道路の路線決定  
『西彼杵道路（佐世保市～西彼杵郡時津町）L=約50km』が計画路線に指定
- H10.11 江上バイパス（Ⅰ期）供用開始  
（佐世保市江上町～佐世保市針尾東町）L=2.2km
- H18.3 江上バイパス（Ⅱ期）供用開始  
（佐世保市針尾東町～西海市西彼町小迎）L=約2.5km ※新西海橋を含む
- H23.6 指方バイパス供用開始  
（佐世保市指方町～佐世保市江上町）L=3.4km
- H25.3 小迎バイパス供用開始  
（西海市西彼町小迎～西海市西彼町大串）L=約6.1km
- H25.5 都市計画道路野田日並線（時津工区）として都市計画決定  
（時津町日並郷～時津町野田郷）L=3.4km
- H26年度～ 一般県道奥ノ平時津線（時津工区）として国の補助事業で工事着手

#### (3) 時津工区の概要

- ・ 計画延長 3,400m（トンネル部 1,728m）
- ・ 幅員 7.0m（10.5m）（第1種第3級 自動車専用道路）
- ・ 事業期間 平成26年度～平成32年度（予定）
- ・ 事業種別 通常補助事業（平成25年度は交付金事業）
- ・ 事業進捗 45.7%（事業費ベース）（H29年度末）
- ・ 用地進捗 89.1%（H29年度末）
- ・ 全体事業費 約89億円

(4) 予算配分状況

(単位：億円)

全体事業費	H26 年度		H27 年度		H28 年度		H29 年度		H30 年度	
	当初	補正	当初	補正	当初	補正	当初	補正	当初	補正
約 89 億円	1.0	1.0	1.0	1.5	3.0	10.0	10.2	13.0	5.8	—
							11.1 (繰越)			
小計	2.0		2.5		13.0		23.2		5.8	
これまでの 累計	46.5									

# 西彼杵道路・長崎南北幹線道路全体図



佐賀県

西彼杵道路 (L<sub>II</sub> 約 50 km)

長崎南北幹線道路 (L<sub>II</sub> 約 20 km)

(供用率 28%)

(供用率 40%)

未整備区間

未整備区間

整備区間  
(時津工区)  
L=3.4km


未整備区間  
長崎市茂里町～  
時津町野田郷

供用区間  
(都) 浦上川線  
L=3km

未整備区間

供用区間  
出島道路  
L=5km

供用区間  
L=14.2km



# 【西彼杵道路】一般県道奥ノ平時津線（時津工区）概要図

状況写真



①(仮称)久留里トンネル



②(仮称)左底高架橋

進捗状況

**概要**  
 計画延長：3,400m（トンネル1箇所、橋梁2箇所）  
 事業期間：平成26年度～平成32年度（予定）  
 全体事業費：約89億円

**進捗（H30.8末時点）**  
 進捗率  
 事業費ベース：45.7%（H29年度末時点）  
 用地進捗：93.1%（H30.8末時点）

①（仮称）久留里トンネル  
 ・H28.10に請負業者と契約（工期：H28.10～H32.3）  
 ・H29.3にトンネル掘削工事に着手  
 ・現在の掘削延長は約1060m（H30年8月末時点）

②（仮称）左底高架橋  
 ・H29年度に下部工（橋脚2箇所）完成  
 ・H30年度は下部工（橋台2箇所）A1施工中、A2施工予定

③（仮称）野田高架橋  
 ・H29年度は主に用地取得を実施し、用地取得完了  
 ・H30年度は未定

道路の概要

地域高規格道路名	西彼杵道路
路線名	一般県道奥ノ平時津線（時津工区）
計画区間	ひなみのだ 起点：時津町 日並郷 字 フタマタ ながたに 終点：時津町 野田郷 字 長谷
延長	L=約3.4km
幅員構成	W=10.5m（車道3.5m、路肩1.75m）
道路規格	第1種第3級（自動車専用道路）
車線数	2車線
設計速度	60km/h

