

恐竜パーク関連事業費

項目	平成 30 年度				令和元年度				令和 2 年度				令和 3 年度				概算 事業費 (千円)
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	
博物館建築設計・建築工事					基本設計				建築工事								2,100,000
博物館展示設計・展示施工					展示設計				展示施工								
野母 1 号線道路改良工事									道路工事								180,000
国道 499 号交差点改良工事									交差点工事								
恐竜パーク基本設計・実施設計									基本設計		実施設計						16,000
恐竜パーク駐車場整備工事													駐車場工事				
恐竜パーク子ども広場等整備工事													広場工事				479,800
野母崎文化センター外壁・屋根改修													外壁・屋根工事				
旧野母崎福祉保健センター内部改修工事													建物改修工事				79,000
野母崎文化センター内部改修工事（今後の計画）													内装改修				
物産センター、ふれあい市場、公園管理棟撤去・広場整備（今後の計画）													解体・広場整備				(25,000)
合 計																2,938,700 【3,022,200】	

恐竜パーク供用開始日

() は R3 年当初予算で計上予定

【 】 は () を含む合計額

① 既存施設の管理経費：約 38,000 千円 (※)

※既存の指定管理施設(軍艦島資料館・野母崎総合運動公園)の管理運営費の令和 2 年度予算額(22,410 千円)及び直営である(野母崎文化センター・野母崎体育館)の管理運営費の令和 2 年度予算額(15,504 千円)の合計

② 他都市類似博物館(御船町恐竜博物館)の管理経費(約 100,000 千円)