

第166号議案

令和2年度長崎市一般会計補正予算(第13号)


| 目次                  | ページ           |
|---------------------|---------------|
| 《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》 |               |
| 〔繰越明許費の補正〕          |               |
| 3目 道路橋りょう新設改良費      |               |
| 【単独】辺地対策事業費         | ..... 1 ~ 2   |
| 【単独】過疎対策事業費         | ..... 3 ~ 4   |
| 《8款 土木費 3項 河川海岸費》   |               |
| 〔歳出の補正〕             |               |
| 2目 河川改良費            |               |
| 【単独】自然災害防止事業費       | ..... 5 ~ 9   |
| 〔繰越明許費の補正〕          |               |
| 2目 河川改良費            |               |
| 【単独】自然災害防止事業費       | ..... 10 ~ 11 |
| 《8款 土木費 5項 都市計画費》   |               |
| 〔歳出の補正〕             |               |
| 6目 公園費              |               |
| 管理運営費               | ..... 12 ~ 15 |
| 【単独】公園施設整備事業費       | ..... 16 ~ 29 |
| 〔繰越明許費の補正〕          |               |
| 2目 都市開発費            |               |
| 【補助】斜面市街地再生事業費      | ..... 30      |
| 6目 公園費              |               |
| 【単独】公園施設整備事業費       | ..... 31      |
| 〔債務負担行為の補正〕         |               |
| 6目 公園費              |               |
| 野母崎総合運動公園指定管理       | ..... 32      |


中央総合事務所  
東総合事務所  
南総合事務所  
北総合事務所

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※ 北総合事務所

(単位:千円)

| 事業名   | 金額  |        | 財源内訳  |      |        |     |      |
|---|---|--------|-------|------|--------|-----|------|
|   |   |        | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債    | その他 | 一般財源 |
| 【単独】辺地対策事業費<br>形上岳線                               | 予算現額  | 19,000 | —     | —    | 19,000 | —   | —    |
| 【事業期間】<br>H27～R4年度<br>【事業内容】<br>延長1200m<br>幅員4～5m | 支出予定額                                       | 0      | —     | —    | 0      | —   | —    |
|   | 繰越明許額                                       | 19,000 | —     | —    | 19,000 | —   | —    |
| 繰越事由  | 地権者2名との用地交渉に不測の日数を要し、工事等が年度内に完了しない見込みであるため。 |        |       |      |        |     |      |
| 繰越箇所の完了予定   | 令和3年10月                                     |        |       |      |        |     |      |





【单独】辺地対策事業費  
形上岳線

西海市

西海市方面

L=1,200m、W=4~5m

至県道奥ノ平時津線

形上小学校

ニュー琴海病院

国道206号

用地測量 一式  
 用地取得 200㎡  
 立木補償 一式  
 道路改良工事 L=200m

形上湾

琴海村松方面

凡例

|  |                |
|--|----------------|
|  | 令和 元年度以前施行箇所   |
|  | 令和 2年度施行予定箇所   |
|  | 令和 3年度以降施行予定箇所 |



【繰越明許費】予算説明書 68～69 ページ


8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※ 南総合事務所

(単位:千円)

| 事業名                            | 金額   |        | 財源内訳  |      |        |     |      |
|--------------------------------|--|--------|-------|------|--------|-----|------|
|                                |  |        | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債    | その他 | 一般財源 |
| 【単独】過疎対策事業費<br>伊王島循環線          | 予算現額   | 30,000 | —     | —    | 30,000 | —   | —    |
| 【事業期間】<br>H16～R3 年度            | 支出予定額  | 2,145  | —     | —    | 2,145  | —   | —    |
| 【事業内容】<br>延長 1,070m<br>幅員 5.0m | 繰越明許額  | 27,855 | —     | —    | 27,855 | —   | —    |
| 繰越事由                           | 地元住民の要望により、取付道路の計画に修正が生じ、用地買収及び工事が年度内に完了しない見込みであるため。 |        |       |      |        |     |      |
| 繰越箇所の完了予定                      | 令和3年12月  |        |       |      |        |     |      |





| 予算説明書 |          |            |            |     | 事業名                       | 補正額          |
|-------|----------|------------|------------|-----|---------------------------|--------------|
| ページ   | 款        | 項          | 目          | 番号  |                           |              |
| 42~43 | 8<br>土木費 | 3<br>河川海岸費 | 2<br>河川改良費 | 1-1 | 【単独】自然災害防止事業費<br>急傾斜地崩壊対策 | 千円<br>85,000 |

## 1 概要

### (1) 事業目的

急傾斜地の崩壊による被害から市民の生命を守るため、急傾斜地崩壊対策工事を実施するもの。

### (2) 補正予算理由

令和2年7月豪雨で被災した急傾斜地について、がけ崩れ防止工事の工法を変更したことに伴い、予算を増額補正するもの。

【参考】西海町

| 項目       | 発生日           | 雨量(mm) |
|----------|---------------|--------|
| 最大24時間雨量 | 令和2年7月6日~7月7日 | 357    |
| 最大60分雨量  | 令和2年7月6日      | 80     |

## 2 事業内容

(単位:千円)

| 区分              | 地区名<br>(施行箇所)                 | 9月補正後<br>下段( )内は変更事業費                              | 11月補正後 | 補正額 |
|-----------------|-------------------------------|--|--------|-----|
| 中央<br>総合<br>事務所 | 三川(8)地区<br>(三川町)<br>H28~R3    | 工事(法枠工)A=135 m <sup>2</sup><br>事業費 20,000 (18,000) | —      | 0   |
|                 | 三川(16)地区<br>(川平町)<br>H30~R2   | 工事(法枠工)A=130 m <sup>2</sup><br>事業費 10,000 (11,000) | —      | 0   |
|                 | 田上(6)地区<br>(田上1丁目)<br>H29~R10 | 工事(待受防護柵工)L=21m<br>事業費 34,000 (34,000)             | —      | 0   |
|                 | 小峰(1)地区<br>(小峰町)<br>R1~R2     | 工事(法枠工)A=250 m <sup>2</sup><br>事業費 30,000 (48,000) | —      | 0   |
|                 | 入船(7)地区<br>(入船町)<br>R2~R9     | 用地境界確定・地質調査・測量設計<br>事業費 11,000 (11,000)            | —      | 0   |
| 東<br>総合<br>事務所  | 東町地区<br>(東町)<br>H29~R6        | 工事(待受擁壁工)L=25m<br>事業費 20,000 (17,000)              | —      | 0   |
|                 | 平間(2)地区<br>(平間町)<br>H29~R2    | 工事(法枠工)A=150 m <sup>2</sup><br>事業費 20,000 (17,000) | —      | 0   |
|                 | 古賀(1)地区<br>(古賀町)<br>H27~R2    | 工事(法枠工)A=250 m <sup>2</sup><br>事業費 15,000 (10,000) | —      | 0   |

| 区分                         | 地区名<br>(施行箇所)                 | 9月補正後  | 11月補正後   | 補正額    |
|----------------------------|-------------------------------|--|--|--------|
| 南<br>総<br>合<br>事<br>務<br>所 | 塩町地区<br>(伊王島町2丁目)<br>H27~R6   | 工事(法枠工)A=317㎡<br>事業費 20,000 (18,000)                   | —  | 0      |
|                            | 深堀5丁目地区<br>(深堀町5丁目)<br>H30~R6 | 工事(法枠工)A=180㎡<br>事業費 20,000 (22,000)                   | —  | 0      |
|                            | 深堀4丁目地区<br>(深堀町4丁目)<br>R1~R2  | 工事(法枠工)A=100㎡<br>事業費 20,000 (14,000)                   | —  | 0      |
| 北<br>総<br>合<br>事<br>務<br>所 | 松ノ迫(12)地区<br>※2               | 測量設計・工事(法枠工)<br>L=19.0m、H=14.0m<br>事業費 30,000 (30,000) | 測量設計・工事(法枠工・鉄筋挿入工)<br>L=19.0m、H=16.0m<br>事業費 55,000  | 25,000 |
|                            | 江崎(2)地区<br>※2                 | 測量設計・工事(法枠工)<br>L=26.0m、H=11.0m<br>事業費 40,000 (40,000) | 測量設計・工事(法枠工・鉄筋挿入工)<br>L=26.0m、H=15.0m<br>事業費 100,000 | 60,000 |
| 事業費合計                      |                               | 事業費 290,000  | 事業費 375,000  | 85,000 |

(当初予算には、この他に施設点検業務委託費 2,000 千円、事務費 1,000 千円を含む)

### 3 財源内訳

| 区分    | 事業費     | 財 源 内 訳 |            |            |       |       |
|-------|---------|---------|------------|------------|-------|-------|
|       |         | 国庫支出金   | 県支出金       | 地方債        | その他   | 一般財源  |
| 当初予算  | 千円      | 千円      | 千円         | 千円         | 千円    | 千円    |
|       | 213,000 | —       | ※1 105,000 | ※3 103,800 | 2,100 | 2,100 |
| 6月補正  | 10,000  | —       | ※1 5,000   | ※3 5,000   | —     | —     |
| 9月補正  | 70,000  | —       | ※2 52,500  | ※4 17,500  | —     | —     |
| 11月補正 | 85,000  | —       | ※2 63,750  | ※4 21,200  | —     | 50    |
| 補正後   | 378,000 | —       | 226,250    | 147,500    | 2,100 | 2,150 |

※1 県費補助率 対象事業費(220,000千円)の1/2

※2 県費補助率 対象事業費(155,000千円)の3/4 (災害関連地域防災がけ崩れ対策事業)

※3 緊急自然災害防止対策事業債 充当率100%(交付税措置率70%)

※4 一般単独事業債・自然災害防止事業 充当率100%(交付税措置率28.5~57%)

**【单独】 自然災害防止事業費  
位置図**



江崎 (2) 地区

松ノ迫 (12) 地区

国道206号

国道202号

国道499号

|             |  |
|-------------|--|
| <b>【凡例】</b> |  |
| 北総合事務所      |  |







【单独】自然災害防止事業  
松ノ迫（12）地区






L=19.0m  
H=16.0m  
保全対象：人家 2 戸



吹付法枠工 (枠内モルタル吹付)  
F300-2000×2000  
鉄筋挿入工 L=5.0m



【单独】自然災害防止事業  
江崎（2）地区




8款 土木費 3項 河川海岸費 2目 河川改良費


※ 中央総合事務所、北総合事務所

(単位:千円)

| 事業名   | 金額  |         | 財源内訳    |         |         |       |       |
|---|---|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
|   |   |         | 国庫支出金   | 県支出金    | 地方債     | その他   | 一般財源  |
| <b>【単独】自然災害防止事業費<br/>急傾斜地崩壊対策</b><br><br><b>【事業内容】</b><br>急傾斜地の崩壊による被害から市民の生命を守るため、急傾斜地崩壊対策工事を実施するもの。 | 補正後<br>予算現額   | 378,000 | —       | 226,250 | 147,500 | 2,100 | 2,150 |
|   | 支出予定額   | 175,000 | —       | 86,000  | 85,400  | 1,557 | 2,043 |
|   | 繰越明許額<br>(9月補正)   | 70,000  | —       | 52,500  | 17,500  | —     | —     |
|   | 繰越明許額<br>(11月補正)  | 133,000 | —       | 87,750  | 44,600  | 543   | 107   |
|   | 繰越明許額   | 203,000 | —       | 140,250 | 62,100  | 543   | 107   |
| 繰越事由  | ・松ノ迫(12)地区、江崎(2)地区<br>7月豪雨に伴う急傾斜地の対策工事が年度内に完了しない見込みであるため。<br><br>・小峰(1)地区<br>入札が不調となり、工事が年度内に完了しない見込みであるため。 |         |         |         |         |       |       |
| 繰越箇所の完了予定   | 松ノ迫(12)地区   |         | 令和4年2月  |         |         |       |       |
|   | 江崎(2)地区   |         | 令和4年2月  |         |         |       |       |
|   | 小峰(1)地区   |         | 令和3年11月 |         |         |       |       |



【单独】自然灾害防止事業費  
小峰（1）地区



| 凡 例 |             |
|-----|-------------|
|     | 令和元年度以前施行箇所 |
|     | 令和2年度施行予定箇所 |

| 予算説明書 |          |            |          |     | 事業名   | 補正額         |
|-------|----------|------------|----------|-----|-------|-------------|
| ページ   | 款        | 項          | 目        | 番号  |       |             |
| 42~43 | 8<br>土木費 | 5<br>都市計画費 | 6<br>公園費 | 1-1 | 管理運営費 | 千円<br>9,658 |

## 1 概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止による利用者数、利用料金収入の減少に伴い、利用料金収入を施設の運営経費に充てる施設では、今後、運営経費に不足が生じることが見込まれる。

公の施設は、市民の福祉の増進を図るための施設であり、継続して業務を行っていく必要があることから、不足する施設の運営経費を指定管理者に対して概算払いとして支出する。

## 2 対象施設

### (1) 稲佐山公園

ア 指定管理者 リージョナルクリエイション長崎・長崎ロープウェイ事業共同体

イ 指定期間 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

ウ 有料公園施設の休止期間

(ア) スロープカー 令和2年4月10日から5月31日まで

(イ) 野外ステージ 令和2年4月10日から5月31日まで

(ウ) 展望台駐車場 令和2年4月22日から5月31日まで

### (2) 長崎市総合運動公園

ア 指定管理者 株式会社 長崎消毒社

イ 指定期間 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

ウ 有料公園施設の休止期間

(ア) 庭球場 令和2年4月22日から5月10日まで

(イ) 野球場 令和2年4月22日から5月10日まで

(ウ) 陸上競技場 令和2年4月22日から5月10日まで

(エ) 補助競技場 令和2年4月22日から5月10日まで

(オ) 投てき練習場 令和2年4月22日から5月10日まで

※ただし、新規予約受付については6月1日から再開

## 3 補正予算額 9,658 千円

4 算定方法

(1) 稲佐山公園 ※税抜き

(単位：円)

|    |              | 市積算         | 令和2年度<br>(見込) | 差額           |
|----|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 収入 | 利用料金・指定管理委託料 | 121,655,539 | 104,238,401   | 17,417,138 A |
| 支出 | 運営経費         | 121,655,539 | 109,794,878   | 11,860,661 B |

稲佐山公園は、令和2年度から新たに長崎稲佐山スロープカーの利用料金収入及び運営経費が指定管理者の収入・支出に加わっているため、令和2年度の見込み額が過去の収入・支出の実績額と大きく変わることから、影響額を算定するにあたり市の積算額を用いた。

消費税を加味した収支差額 (A - B) × 1.1 = 6,112,124 円 (補正額)

【令和2年度の収支見込】※税抜き

| 区分 | 項目       | 金額 (円)      | 備考                                     |
|----|----------|-------------|--|
| 収入 | 利用料金     | 48,812,584  | ・ 4月～9月は実績額<br>・ 10月～3月は令和2年9月実績額の6か月分 |
|    | 指定管理委託料  | 55,425,817  |  |
|    | 計        | 104,238,401 |  |
| 支出 | 人件費      | 46,441,149  |  |
|    | 光熱水費     | 17,449,640  | 電気代、水道代、ガス代                            |
|    | 消耗品費     | 5,601,480   | 事務用品、工具類等                              |
|    | 通信運搬費    | 113,598     | 電話代                                    |
|    | 手数料      | 90,333      | 振込及び発行手数料                              |
|    | 委託料      | 39,230,191  | 清掃、レール保守、交通誘導等                         |
|    | 使用料及び賃借料 | 431,850     | システム利用料                                |
|    | その他      | 436,637     |  |
|    | 計        | 109,794,878 |  |

## (2) 長崎市総合運動公園 ※税抜き

(単位:円)

|    |             | H29<br>(実績) | H30<br>(実績) | R1<br>(実績※) | 過去3か年<br>平均① | 令和2年度<br>(見込)② | 差額<br>(①-②) |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 収入 | 利用料金等       | 25,150,109  | 25,743,405  | 23,868,679  | 24,920,778   | 19,119,936     | 5,800,842   |
|    | 指定管理<br>委託料 | 71,435,291  | 72,333,210  | 72,314,246  | 72,027,582   | 89,702,660     | ▲17,675,078 |
|    | 計           | 96,585,400  | 98,076,615  | 96,182,925  | 96,948,360   | 108,822,596    | ▲11,874,236 |
| 支出 | 運営経費        | 95,860,461  | 97,684,419  | 97,055,729  | 96,866,870   | 111,964,106    | ▲15,097,236 |

※令和元年度の利用料金収入及び運営経費は、4月から1月の10か月実績に10分の12を掛けて算定

長崎市総合運動公園は、前指定管理期間（平成27年度から令和元年度）から引き続き同事業者が管理運営を行っているため、影響額を算定するにあたり過去3か年の平均の実績額を用いた。

なお、差額A、Bがマイナスになっているのは、令和2年度の指定管理委託料と運営経費が過去3か年平均よりも増えているためであり、増えている理由は令和2年度から行う業務が増えていること等によるものである。

消費税を加味した収支差額 (A - B) × 1.1 =

3,545,300円 (補正額)

## 【令和2年度の収支見込】※税抜き

| 区分 | 項目          | 金額 (円)      | 備考                                   |
|----|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 収入 | 利用料金        | 19,119,936  | ・4月～9月は実績額<br>・10月～3月は令和2年9月実績額の6か月分 |
|    | 指定管理委託料     | 89,702,660  |                                      |
|    | 計           | 108,822,596 |                                      |
| 支出 | 人件費         | 34,134,536  |                                      |
|    | 光熱水費        | 12,566,997  | 電気代、水道代、ガス代                          |
|    | 消耗品費        | 2,655,449   | 事務用品、工具類等                            |
|    | 通信運搬費       | 507,109     | 電話代                                  |
|    | 手数料         | 989,698     |                                      |
|    | 委託料         | 33,730,914  | 清掃、樹木剪定、警備等                          |
|    | 使用料及び賃借料    | 6,139,190   | 機械リース料等                              |
|    | その他         | 21,240,213  | 原材料、機械メンテナンス等                        |
| 計  | 111,964,106 |             |                                      |

5 利用者数（有料施設）

(1) 年度別比較

| 区分               | 平成 29 年度  | 平成 30 年度  | 令和元年度    | 令和 2 年度<br>(見込) |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 稲佐山公園            |           |           |          |                 |
| 展望台駐車場           | 102,694 台 | 101,412 台 | 97,937 台 | 57,304 台        |
| 野外ステージ           | 18,770 人  | 19,280 人  | 26,332 人 | 6,300 人         |
| スロープカー           | -         | -         | 30,931 人 | 113,876 人       |
| 長崎市総合運動公園 (単位：人) |           |           |          |                 |
| 庭球場              | 101,703   | 101,349   | 92,235   | 87,253          |
| 野球場              | 26,629    | 27,192    | 22,525   | 11,395          |
| 陸上競技場            | 61,606    | 64,035    | 63,343   | 64,608          |
| 補助競技場            | 51,387    | 50,773    | 40,247   | 43,009          |
| 投てき練習場           | 3,043     | 3,474     | 3,575    | 4,033           |

(2) スロープカー月別利用者数（令和 2 年）

(単位：人)

|      | 1月  | 2月     | 3月     | 4月    | 5月 | 6月    | 7月    | 8月     | 9月     |
|------|-----|--------|--------|-------|----|-------|-------|--------|--------|
| 利用者数 | 623 | 19,155 | 11,153 | 1,715 | 0  | 3,743 | 7,097 | 10,804 | 12,931 |

6 財源内訳

| 区分    | 事業費           | 財源内訳    |         |         |              |               |
|-------|---------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|
|       |               | 国庫支出金   | 県支出金    | 地方債     | その他          | 一般財源          |
| 当初予算  | 千円<br>360,978 | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>22,358 | 千円<br>338,620 |
| 11月補正 | 9,658         | -       | -       | -       | -            | 9,658         |
| 補正後   | 370,636       | -       | -       | -       | 22,358       | 348,278       |



| 予 算 説 明 書 |          |            |          |     | 事 業 名                 | 補正額          |
|-----------|----------|------------|----------|-----|-----------------------|--------------|
| ページ       | 款        | 項          | 目        | 番号  |                       |              |
| 42～43     | 8<br>土木費 | 5<br>都市計画費 | 6<br>公園費 | 2-1 | 【単独】公園施設整備事業費<br>既設公園 | 千円<br>44,800 |

## 1 概要

平成30年6月に発生した大阪北部地震によるブロック塀の倒壊(人身事故)を受け、公園に設置しているブロック塀の一斉点検を実施し、劣化が著しいものについてフェンスに取り換えを行うもの。

## 2 事業内容


| 区分      | 公園名(施行箇所) | 現況ブロック塀の形状 |       | 劣化状況                 | 事業費(千円) |
|---------|-----------|------------|-------|----------------------|---------|
|         |           | 延長(m)      | 高さ(m) |                      |         |
| 中央総合事務所 | 大宮公園      | L=67       | H=1.0 | ひび割れ、ブロックの劣化         | 29,000  |
|         | 金堀西部公園    | L=20       | H=1.0 | ひび割れ、ブロックの劣化         |         |
|         | 江里町公園     | L=27       | H=1.0 | 傾きとぐらつき、ひび割れ、ブロックの劣化 |         |
|         | 西郷橋公園     | L=31       | H=0.8 | 傾きとぐらつき、ひび割れ、ブロックの劣化 |         |
|         | 宮の下公園     | L=56       | H=1.0 | ひび割れ、ブロックの劣化         |         |
|         | 曙公園       | L=45       | H=1.0 | 傾きとぐらつき、ひび割れ、ブロックの劣化 |         |
|         | おりおん座公園   | L=36       | H=1.0 | ひび割れ、ぐらつき            |         |
|         | 小ヶ倉なかまち公園 | L=25       | H=1.2 | 傾きとぐらつき、ひび割れ、ブロックの劣化 |         |
|         | かに座公園     | L=22       | H=1.2 | ひび割れ                 |         |
| 東総合事務所  | 長崎東公園     | L=50       | H=1.6 | ひび割れ、ブロックの劣化         | 2,800   |
| 北総合事務所  | 鳴見台西公園    | L=26       | H=1.4 | ひび割れ、ブロックの劣化         | 13,000  |
|         | 鳴見台東公園    | L=29       | H=1.4 | ひび割れ、ブロックの劣化         |         |
|         | 鳴見台ひかり公園  | L=29       | H=1.4 | ひび割れ、ブロックの劣化         |         |
| 合 計     |           |            |       |                      | 44,800  |

### 3 財源内訳

| 区 分   | 事業費          | 財 源 内 訳 |         |              |         |              |
|-------|--------------|---------|---------|--------------|---------|--------------|
|       |              | 国庫支出金   | 県支出金    | 地方債 ※        | その他     | 一般財源         |
| 当初予算額 | 千円<br>93,000 | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>73,600 | 千円<br>— | 千円<br>19,400 |
| 11月補正 | 44,800       | —       | —       | 37,900       | —       | 6,900        |
| 補正後   | 137,800      | —       | —       | 111,500      | —       | 26,300       |


※起債充当率 過疎対策事業債 充当率100%(交付税措置率 70%)  
 合併特例事業債 充当率95%(交付税措置率 70%)  
 一般単独事業債 充当率75%(交付税措置率 —%)  
 公共施設等適正管理推進事業債 充当率90%(交付税措置率 30~50%)

位置図(大宮公園)



大宮公園


(全 景)



(劣化状況)



位置図 (金堀西部公園)




(全 景)



(劣化状況)



位置図(江里町公園)




(全 景)



(劣化状況)



位置図 (西郷橋公園)




(全 景)



(劣化状況)



位置図 (宮の下公園)




(全 景)



(劣化状況)



位置図(曙公園)



(全 景)




(劣化状況)





位置図（おりおん座公園）




(全 景)

(劣化状況)



位置図 (小ヶ倉なかまち公園)




(全 景)

(劣化状況)



位置図 (かに座公園)




(全 景)



(劣化状況)



位置図 (長崎東公園)




(全 景)



(劣化状況)



位置図（鳴見台西公園、鳴見台東公園、鳴見台ひかり公園）



【鳴見台西公園】

(全 景)



(劣化状況)



【鳴見台東公園】

(全 景)



(劣化状況)



【鳴見台ひかり公園】

(全 景)




(劣化状況)



8款 土木費 5項 都市計画費 2目 都市開発費  
 ※中央総合事務所

(単位:千円)

| 事業名                    | 金額   |        | 財源内訳   |      |        |     |       |
|------------------------|--|--------|--------|------|--------|-----|-------|
|                        |  |        | 国庫支出金  | 県支出金 | 地方債    | その他 | 一般財源  |
| 【補助】斜面市街地再生事業費<br>立山地区 | 予算現額   | 60,000 | 28,650 | —    | 29,600 | —   | 1,750 |
| 【事業期間】<br>H15～R6       | 支出予定額  | 23,370 | 10,335 | —    | 11,300 | —   | 1,735 |
| 【事業計画】<br>生活道路整備、公園整備等 | 線越明許額  | 36,630 | 18,315 | —    | 18,300 | —   | 15    |
| 線越事由                   | 支障物件(電柱、ガス管)の移設に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。 |        |        |      |        |     |       |
| 線越箇所の完了予定              | 令和3年5月   |        |        |      |        |     |       |



【繰越明許費】予算説明書 72～73 ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 6目 公園費

※ 中央総合事務所、東総合事務所、北総合事務所

(単位:千円)

| 事業名   | 金額                           |         | 財源内訳  |      |         |     |        |
|---|------------------------------|---------|-------|------|---------|-----|--------|
|   |                              |         | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債     | その他 | 一般財源   |
| 【単独】公園施設整備事業費<br>既設公園                                   | 補正後<br>予算現額                  | 137,800 | —     | —    | 111,500 | —   | 26,300 |
| 【事業内容】<br>公園に設置している劣化の<br>著しいブロック塀を撤去及び<br>フェンスに取り換えるもの | 支出予定額                        | 93,000  | —     | —    | 73,600  | —   | 19,400 |
|   | 繰越明許額                        | 44,800  | —     | —    | 37,900  | —   | 6,900  |
| 繰越事由  | ブロック塀改修工事が年度内に完了しない見込みであるため。 |         |       |      |         |     |        |
| 繰越箇所の完了予定   | 令和3年8月                       |         |       |      |         |     |        |



| 債務負担行為補正   |               | 期 間                   | 限度額<br>(設定額) |
|------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 第4表<br>ページ | 事 項           |                       |              |
| 13         | 野母崎総合運動公園指定管理 | 令和3年度<br>(R3.4~R3.10) | 千円<br>12,842 |

### 1 債務負担行為の目的

野母崎総合運動公園の管理において、(一財)長崎市野母崎振興公社を指定管理者として指定するにあたり、指定期間である令和3年度の指定管理に係る経費について、債務負担行為の設定を行うもの。

### 2 債務負担行為限度額の内訳

#### (1) 限度額

令和3年度(R3.4~R3.10) : 12,842千円

#### (2) 限度額の積算内訳(年間運営経費)【単位:千円】

|           |           | 令和3年度  |
|-----------|-----------|--------|
| 支出        | 人件費       | 9,720  |
|           | 一般管理費     | 244    |
|           | 管理費       | 1,404  |
|           | 修繕費       | 213    |
|           | 消耗品費      | 456    |
|           | その他       | 965    |
|           | 計(A)      | 13,002 |
| 収入        | 利用料金収入(B) | 160    |
| 市所要額(A-B) |           | 12,842 |

#### (3) 財源内訳

| 事業費          | 財 源 内 訳 |         |         |         |              |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|              | 国 費     | 県 費     | 地方債     | その他     | 一般財源         |
| 千円<br>12,842 | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>12,842 |