

令和4年2月市議会 環境経済委員会資料

第15号議案

令和3年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第1号）

目次

繰越明許費

【単独】中央卸売市場施設整備事業費……………	1～2ページ
------------------------	--------

商 工 部

令和4年2月



【繰越明許費】 予算説明書 6～7ページ

1 款 中央卸売市場費 1 項 中央卸売市場費 1 目 中央卸売市場管理費

(1) 財源内訳

事業名	事業費		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
【単独】中央卸売市場施設整備事業費 冷蔵庫棟高圧受変電設備更新	予算現額	千円 39,100	千円 —	千円 —	千円 39,000	千円 —	千円 100
	支出予定額	12,564	—	—	12,500	—	64
	繰越明許額	26,536	—	—	26,500	—	36

※公営企業債 充当率 100% (交付税措置率 —%)

(2) 繰越の理由

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、高圧受変電設備の部品（ブレーカー）の入手が遅れ、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

【参考】冷蔵庫棟高圧受変電設備更新の概要

1 概要

冷蔵庫棟電気室内に設置された高圧受変電設備について、冷蔵庫棟に隣接した市場内の余剰敷地に、現在と同程度の性能を持つ屋外型高圧受変電設備として新設更新する。  
なお、設置完了後、従前設備からの電源切り替えを行う予定。

2 事業内容

- (1) 屋外型高圧受変電設備の新設
- (2) 高圧ケーブルの取替
- (3) 電気室の廃止に伴う新設の高圧受変電設備への電源切替

3 現在の進捗状況と今後のスケジュール

令和3年度					令和4年度	
R3.10.19 入札公告						
R3.11.5 制限付一般競争入札開札						
R3.11.10 契約締結						
R3.11.25 計画工程表受領 (R3.11.10~R4.3.18)						
R3.12.8 前金払い(4/10)						
11月	12月	1月	2月	3月		

4 工事現況（令和4年2月15日現在）



【高圧受変電設備を設置するための基礎の状況】



高圧受変電設備  
（イメージ）