


令和4年9月市議会教育厚生委員会資料

第95号議案

令和4年度長崎市一般会計補正予算（第6号）

| 目次                        | 頁 |
|---------------------------|---|
| （繰越明許費補正）                 |   |
| 【3款4項5目 原爆被爆者一般援護費】       |   |
| 【単独】原爆被爆者健康管理施設整備事業費      |   |
| 原子爆弾被爆者健康管理センター . . . . . | 1 |

原爆被爆対策部  
令和4年9月



【繰越明許費】 予算説明書 40 ～ 41 ページ

3 款 民生費 4 項 原爆被爆者対策費 5 目 原爆被爆者一般援護費

(単位:千円)

| 事業名                  | 金額    |       | 財源内訳  |      |           |           |      |
|----------------------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|------|
|                      |       |       | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債<br>※1 | その他<br>※2 | 一般財源 |
| 【単独】原爆被爆者健康管理施設整備事業費 | 予算現額  | 9,400 | -     | -    | 8,900     | 500       | -    |
|                      | 支出予定額 | 0     | -     | -    | 0         | 0         | -    |
| 原子爆弾被爆者健康管理センター      | 繰越明許費 | 9,400 | -     | -    | 8,900     | 500       | -    |

※1 合併特別債 充当率 95%(交付税措置率 70%) ※2 福祉基金繰入金


1 繰越の理由

「原子爆弾被爆者健康管理センター」の中央監視システムの更新について、新型コロナウイルス感染症の影響により半導体や樹脂材料等の需給が世界的に逼迫している状況等にある。このような中で、中央監視システムの更新に必要となる、ベースユニット、電源ユニット、通信ユニットの納期が 10 か月かかる見込みであることが判明したため、繰り越すもの。

※もりまちハートセンター内の「障害福祉センター」においても、同様に繰越明許費を計上  
(3 款 1 項 2 目 障害者福祉費)

2 事業概要

「もりまちハートセンター(茂里町2番41号)」の6、7階にある「原子爆弾被爆者健康管理センター」は平成4年4月の開設から30年が経過し、各種施設・設備に劣化がみられるため、利用者が安心して施設を利用できるよう、計画的な整備を行うもの。

| 工事名                   | 内容  | 備考  |
|-----------------------|---|---|
| 中央監視システム更新<br>9,400千円 | 当該システムは、各階フロアごとの設備・防災・空調・省エネ・警備の監視及び操作一斉システムで、異常時に一早く画面上で特定確認ができる。<br>設置から 15 年が経過しており、部品生産・供給も終了していることから、新しい設備に更新する。 |  |

3 スケジュール

| 年度           | 令和4年度 |        |   |   | 令和5年度 |   |    |    |
|--------------|-------|--------|---|---|-------|---|----|----|
|              | 12    | 1      | 2 | 3 | 4     | ~ | 10 | 11 |
| 中央監視システム更新工事 | 契約・発注 |        |   |   |       |   |    |    |
|              |       | 機器手配   | → |   |       |   |    |    |
|              |       | 施工事前調査 | → |   |       |   |    |    |
|              |       |        |   |   |       |   | 施工 | →  |