

令和4年11月市議会 建設水道委員会資料

第142号議案

令和4年度長崎市一般会計補正予算(第10号)

目次	ページ
《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》	
繰越明許費位置図	… 3
3目 道路橋りょう新設改良費 (繰越明許費の補正)	… 4 ~ 8
《8款 土木費 3項 河川海岸費》	
繰越明許費位置図	… 9
2目 河川改良費 (繰越明許費の補正)	… 10 ~ 13
《8款 土木費 5項 都市計画費》	
繰越明許費位置図	… 14
3目 街路事業費 (繰越明許費の補正)	… 15
6目 公園費 (繰越明許費の補正)	… 16
7目 県施行事業費負担金 (繰越明許費の補正)	… 17 ~ 22
《11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費》	
1目 道路橋りょう河川等災害復旧費 (繰越明許費の補正)	… 23

土木部

令和4年11月




【繰越明許費】予算説明書 44～47ページ

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※ 土木建設課、土木防災課

(単位:千円)

	金 額		財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
繰越明許費合計	予算現額	498,500	151,825	0	285,900	0	60,775
	支出予定額	324,300	81,925	0	194,400	0	47,975
	繰越明許額	174,200	69,900	0	91,500	0	12,800




【繰越明許費】予算説明書 44～45ページ

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 川上町出雲線	予算現額	92,000	45,000	0	42,300	0	4,700
【事業期間】H3～R6年度 (認可期間) H3～R5年度 【事業計画】延長 L=576m 幅員 W=10.5m 【総事業費】1,800,000千円 【進捗率】85%(R4年3月末)	支出予定額	47,700	22,850	0	22,400	0	2,450
	繰越明許額	44,300	22,150	0	19,900	0	2,250
繰越事由	地権者1名と本年度契約した建物移転補償において、移転に係る調整に不測の日数を要したことに加え、入札不調により事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年9月						



【繰越明許費】予算説明書 44～45ページ

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 清水町白鳥町1号線	予算現額	48,300	23,500	0	22,300	0	2,500
【事業期間】H23～R9年度 (認可期間) H23～R7年度 【事業計画】延長 L=430m 幅員 W=12m	支出予定額	10,000	4,350	0	5,100	0	550
【総事業費】1,800,000千円 【進捗率】62%(R4年3月末)	繰越明許額	38,300	19,150	0	17,200	0	1,950
繰越事由	地権者2名と本年度契約した建物移転補償において、移転に係る調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年9月						




8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※ 土木防災課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改良事業費 (道路メンテナンス事業) 道路構造物等補強  【事業内容】 ・橋梁補修工事 ・橋梁定期点検	予算現額	151,500	83,325	0	31,300	0	36,875
	支出予定額	99,500	54,725	0	13,500	0	31,275
	繰越明許額	52,000	28,600	0	17,800	0	5,600
繰越事由	令和3年度の国の1次補正予算を活用した補修設計が7月に完了し、8月に工事発注したものの入札不調となったことから、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年8月						

【補助】道路新設改良事業費(道路メンテナンス事業) 道路構造物等補強  
位置図




【繰越明許費】予算説明書 44～45ページ

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
【単独】道路新設改良事業費 地方道路等整備事業費	予算現額	125,700	0	0	113,100	0	12,600
	支出予定額	107,300	0	0	96,600	0	10,700
	繰越明許額	18,400	0	0	16,500	0	1,900
繰越事由	①新市庁舎周辺道路において、新市庁舎関連工事が輻輳しており、工程の調整に不測の日数を要したことなどにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。 ②川上町出雲線において、地権者1名と本年度契約した建物移転補償に関して、移転に係る調整に不測の日数を要したことに加え、入札不調により事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	①令和5年12月 ②令和5年9月						



【繰越明許費】予算説明書 46～47ページ

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】道路新設改良事業費 合併地区道路等整備事業費	予算現額	81,000	0	0	76,900	0	4,100
(相川町四杖町1号線) 【事業期間】H9～R7年度 【事業計画】延長 L=1,020m 幅員 W=8.75m～11.5m	支出予定額	59,800	0	0	56,800	0	3,000
【総事業費】2,960,000千円 【進捗率】84%(R4年3月末)	繰越明許額	21,200	0	0	20,100	0	1,100
繰越事由	相川町四杖町1号線において、資材納入の遅延に伴い、先行工事に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年6月						






【繰越明許費】予算説明書 46～49 ページ

8款 土木費 3項 河川海岸費 2目 河川改良費  
 ※ 土木防災課

(単位:千円)

	金額	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
繰越明許費合計	予算現額 374,500	35,000	135,000	141,800	53,743	8,957
	支出予定額 198,200	9,400	76,900	85,000	20,743	6,157
	繰越明許額 176,300	25,600	58,100	56,800	33,000	2,800




【繰越明許費】予算説明書 46～47ページ

8款 土木費 3項 河川海岸費 2目 河川改良費

※ 土木防災課

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】河川等整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 江川川	予算現額	37,500	12,000	12,000	12,100	0	1,400
【事業期間】S56～R7年度 (認可期間) S56～R7年度 【事業計画】延長 L=2,530m 【総事業費】3,162,000千円 【進捗率】92%(R4年3月末)	支出予定額	5,100	1,200	1,200	2,400	0	300
	繰越明許額	32,400	10,800	10,800	9,700	0	1,100
繰越事由	工事の影響を受ける建物の調査を実施し、8月に工事を発注したものの、入札不調となったことから、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年9月						



8款 土木費 3項 河川海岸費 2目 河川改良費  
 ※ 土木防災課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】河川等整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 大井手川	予算現額	123,000	23,000	23,000	23,400	51,000	2,600
	支出予定額	45,600	8,200	8,200	10,100	18,000	1,100
	繰越明許額	77,400	14,800	14,800	13,300	33,000	1,500
繰越事由	関連する県施行事業と輻輳したことに加え、支障物件の移設に不測の日数を要したことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年9月						




【繰越明許費】予算説明書 46～47ページ

8款 土木費 3項 河川海岸費 2目 河川改良費  
 ※ 土木防災課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】河川等整備事業費 都市基盤河川	予算現額	9,000	0	0	8,100	0	900
	支出予定額	7,500	0	0	6,800	0	700
	繰越明許額	1,500	0	0	1,300	0	200
繰越事由	①江川川において、入札不調により、工事が年度内に完了しない見込みであるため。 ②大井手川において、支障物件の移設等に不測の日数を要したことにより、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	①令和5年9月 ②令和5年9月						



8款 土木費 3項 河川海岸費 2目 河川改良費

※ 土木防災課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】自然災害防止事業費 急傾斜地崩壊対策	予算現額	205,000	0	100,000	98,200	2,743	4,057
【事業内容】 急傾斜地の崩壊による被害から市民の生命を守るため、急傾斜地崩壊対策工事を実施するもの。	支出予定額	140,000	0	67,500	65,700	2,743	4,057
	繰越明許額	65,000	0	32,500	32,500	0	0
繰越事由	入札不調により、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年9月						




【繰越明許費】予算説明書 50～51ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 3目 街路事業費 ・ 6目 公園費  
 ※ 土木建設課

(単位:千円)

	金 額	財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
繰越明許費合計	予算現額	171,000	76,750	0	83,300	0	10,950
	支出予定額	85,700	39,250	0	41,700	0	4,750
	繰越明許額	85,300	37,500	0	41,600	0	6,200




【繰越明許費】予算説明書 50～51ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 3目 街路事業費

※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 銅座町松が枝町線(銅座工区)	予算現額	119,000	56,750	0	56,000	0	6,250
【事業期間】H26～R11年度 (認可期間) H26～R6年度 【事業計画】延長 L=420m 幅員 W=15.0m	支出予定額	84,000	39,250	0	40,300	0	4,450
【総事業費】4,621,000千円 【進捗率】43%(R4年3月末)	繰越明許額	35,000	17,500	0	15,700	0	1,800
繰越事由	関係機関との調整に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年9月						




【繰越明許費】予算説明書 50～51ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 6目 公園費  
 ※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】公園等施設整備事業費 金比羅公園	予算現額	52,000	20,000	0	27,300	0	4,700
【事業期間】H22～R8年度 (認可期間) H22～R8年度 【事業計画】面積 A=21ha 【総事業費】588,000千円 【進捗率】33%(R4年3月末)	支出予定額	1,700	0	0	1,400	0	300
	繰越明許額	50,300	20,000	0	25,900	0	4,400
繰越事由	関連工事において地元との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年9月						





【繰越明許費】 予算説明書 50～51 ページ

8 款 土木費 5 項 都市計画費 7 目 県施行事業費負担金

(単位：千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債*	その他	一般財源
都市計画費負担金 社会資本整備 総合交付金 事業費	予算現額	150,500	—	—	128,700	—	21,800
	支出予定額	101,900	—	—	85,000	—	16,900
	繰越明許額	48,600	—	—	43,700	—	4,900
都市計画費負担金 旧地方特定道路 整備事業費	予算現額	10,520	—	—	9,400	—	1,120
	支出予定額	8,120	—	—	7,300	—	820
	繰越明許額	2,400	—	—	2,100	—	300
合 計	予算現額	161,020	—	—	138,100	—	22,920
	支出予定額	110,020	—	—	92,300	—	17,720
	繰越明許額	51,000	—	—	45,800	—	5,200

※起債充当率 社会資本整備総合交付金事業費：90%（公共事業等債）（交付税措置率 22.2%）

旧地方特定道路整備事業費：90%（地方道路等整備事業債）（交付税措置率 ー%）

事業内容及び財源内訳

(1) 社会資本整備総合交付金事業費

(単位：千円)

図面番号	路線名	事業費	財源内訳 ( )内は負担割合				
			国 (5.75/10)	県 (3.25/10)	市(1/10)		
					予算現額	支出予定額	繰越明許額
①	補) (都) 滑石町線 (大神宮工区)	610,000	350,750	198,250	61,000	36,400	24,600
②	補) (都) 長崎時津 縦貫線 (茂里町～ 滑石工区)	820,000	471,500	266,500	82,000	58,000	24,000
繰越事由		①県施行事業が、近接する工事との工程調整の結果および用地交渉等に不測の日数を要し、年度内に完了しない見込みであるため。 ②県施行事業が、設計に必要となる地質調査において、地権者等との調整に不測の日数を要し、年度内に完了しない見込みであるため。					
繰越箇所の完了予定		①令和5年8月 ②令和5年6月					

補)：補助事業 (都)：都市計画道路 図面番号○：繰越予定路線

(単位：千円)

図面番号	路線名	事業費	財源内訳 ( )内は負担割合				
			国 (5/10)	県 (2.5/10)	市(2.5/10)		
					予算現額	支出予定額	繰越明許額
3	補) 長崎駅前地区 (街路交通調査)	30,000	15,000	7,500	7,500	7,500	0

補)：補助事業

社会資本整備総合交付金事業費 合計

(単位：千円)

社会資本整備 総合交付金事業費	事業費	財源内訳				
		国	県	市		
				予算現額	支出予定額	繰越明許額
合計	1,460,000	837,250	472,250	150,500	101,900	48,600

## (2) 旧地方特定道路整備事業費

(単位：千円)

図 面 番 号	路 線 名	事業費	内訳 ( )内は負担割合				
			国 (一)	県 (8/10)	市(2/10)		
					予算現額	支出予定額	繰越明許額
④	単) (都) 滑石町線 (大神宮工区)	15,600	—	12,480	3,120	720	2,400
5	単) (都) 長崎時津 縦貫線 (茂里町～ 滑石工区)	37,000	—	29,600	7,400	7,400	0
合 計		52,600	—	42,080	10,520	8,120	2,400
繰越事由		④県施行事業が、近接する工事との工程調整の結果、年度内に完了しない見込みであるため。					
繰越箇所の完了予定		④令和5年6月					

単)：県単独事業

(都)：都市計画道路

図面番号○：繰越予定路線

令和4年度 緑越明許 県施行事業費負担金 対象箇所図

都市計画費

線 ① 社会資本整備総合交付金事業費(補助)  
(都)滑石町線(大神宮工区)

線 ④ 旧地方特定道路整備事業費(単独)  
(都)滑石町線(大神宮工区)



3 社会資本整備総合交付金事業費(補助)  
長崎駅前地区(街路交通調査)


線 ② 社会資本整備総合交付金事業費(補助)  
(都)長崎時津縦貫線(茂里町~滑石工区)

5 旧地方特定道路整備事業費(単独)  
(都)長崎時津縦貫線(茂里町~滑石工区)

(都) : 都市計画道路  
(地高) : 地域高規格道路

凡	例
高速自動車国道	
一般国道(国幹)	
一般国道(補助)	
主要地方道・一般県道	
臨海道路	
一般有料道路	
J 付 線	
市 部 界	
町 界	
郡 界	
区 界	
区 画 整 理 界	
換 算 界	
国 道 地 区	





11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費 1目 道路橋りょう河川等災害復旧費  
 ※ 土木防災課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】道路災害復旧費 現年度災害分	予算現額	10,000	0	0	10,000	0	0
【事業内容】 令和2年7月の大雨で被災し、令和4年3月に地すべり災害の認定を受けた道路施設の災害復旧を行うもの。	支出予定額	8,000	0	0	8,000	0	0
	繰越明許額	2,000	0	0	2,000	0	0
繰越事由	令和4年6月議会で繰越承認を受けた災害復旧工事において、災害査定で単独分が確定したことに伴い、補助分と併せて施行する琴海大平町27号線道路災害復旧工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年9月						

【単独】道路災害復旧費 現年度災害分  
位置図

