

令和6年2月市議会 総務委員会資料

第2号議案 令和5年度 長崎市一般会計補正予算(第13号)

< 目 次 >

2款 総務費 1項 総務管理費 7目 企画費

【補助】新市庁舎建設事業費 市庁舎本館・議会棟解体

・繰越明許費補正 ……………P1～3

企 画 財 政 部
令 和 6 年 2 月

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
46～47	2 総務費	1 総務管理費	7 企画費	【補助】新市庁舎建設事業費 市庁舎本館・議会棟解体	千円 196,447

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他※3	一般財源
予算現額	千円 388,341	千円 67,469	千円 -	千円 170,500	千円 150,372	千円 -
支出予定額	千円 191,894	千円 33,339	千円 -	千円 84,251	千円 74,304	千円 -
繰越明許額	千円 196,447	千円 34,130	千円 -	千円 86,249	千円 76,068	千円 -

※1 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業（補助率1/3）

※2 公共事業等債（充当率90%、交付税措置率22.2%）

一般単独事業債【石綿対策事業】（充当率95%、交付税措置率40%）

公共施設等適正管理推進事業債【除却事業】（充当率90%）

※3 市庁舎建設整備基金繰入金

2 全体計画

【事業期間】 令和5年3月15日～令和7年1月10日

【総事業費】 554,722千円

【進捗率】 76.9%（令和6年3月末予定）

【債務負担行為】 令和4年度から令和6年度

※1 事務費120千円含む

年度	事業費(千円)	備考
令和4年度	0	契約のみ
令和5年度	※1 388,341	部分払:70%
令和6年度	166,381	完成払30%
合計	554,722	

3 繰越概要

【工事】

長崎市本庁舎ほか解体工事
(旧市庁舎本館・議会棟解体)

4 繰越事由

令和4年度から6年度で債務負担行為を設定しているが、令和5年度分の工事について、当初想定していた以外の箇所に石綿含有建材があることが判明し、その分析・確認、除去及び処分に不測の日数を要したことにより工事が年度内に完了しない見込みであることに加え、受注者が年度内に支払い予定の部分払等の請求を行わないことから、事業費の一部を翌年度に支払う必要があるため。

5 位置図

