

令和6年6月市議会 教育厚生委員会資料

第76号議案 令和6年度長崎市一般会計補正予算（第2号）

目次

【3款 民生費 2項 児童福祉費】

説明書記載頁

1目 児童福祉総務費

【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金 民間保育所等（3.2.1） P2～5 （P 14～15）

こども部

令和6年6月

予算説明書					事業名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
14～15	3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉 総務費	1-1	【補助】児童福祉等施設整備 事業費補助金 民間保育所等	33,915 千円

1 事業目的

市立仁田保育所及び緑ヶ丘保育所の民間移譲に伴い、幼保連携型認定こども園の創設にかかる経費を助成するもの。

2 経緯

本事業にかかる国の施設整備交付金については、当初、令和6年度第1次協議において不採択となったが、第2次協議により、本市の事業を採択する旨の口頭内示を得たことから、令和8年4月の新園舎の供用開始に間に合うよう、補正予算を計上するもの。

なお、国は、本市の協議金額(22,610千円)に対し、満額での内示の可能性は低いが、年度内の補正対応で不足分を補う考えを示している。

No.	時期	内容
1	令和3年6月～8月	移譲先法人の募集(4者応募)
2	令和3年12月21日	移譲先法人の決定(学校法人 富士学園)
3	令和4年8月 ～令和5年1月	新保育施設建設用地擁壁整備設計
4	令和5年7月 ～令和6年5月	新保育施設擁壁等撤去設置工事
5	令和6年2月1日	国へ就学前教育・保育施設整備交付金協議書を提出
6	令和6年3月29日	国から予算不足を理由に事業不採択の連絡
7	令和6年5月17日	国が令和6年度第2次協議を実施する旨の通知を発出 ※今後、段階的に内示する方針を示す(初回内示予定:6月下旬)
8	令和6年5月22日	中核市市長会が国等へ就学前教育・保育施設整備に関する緊急要望 ※中核市26市が不採択(協議件数83件、協議金額約56億円)
9	令和6年6月21日	国の担当者から6月27日(木)または28日(金)に事業採択の内示を行うこと、補助要望額に対して内示額が不足する見込みであるが、不足分は、国において追加補正を年度内に行うものであること、当該不足相当分を内示前に契約・着工しても、事前着工にあたらぬとの情報を得る。

3 事業概要

(1) 事業内容

施設名 設置主体	設置場所	定員	延床面積(㎡)	着工予定～ 完成予定
			構造	
(仮称)仁田佐古こども園 (学)富士学園	西小島2丁目87番9	125人	1309.80	令和6年12月～ 令和7年11月
			鉄筋コンクリート造3階建	

(2) 補正額 33,915千円

総事業費 ① ※1	補助基本額 ② ※2	補正額 ③(④+⑤)	負担額(②×補助率)		事業者負担額 (①-③)
			国(補助率1/2) ④	市(補助率1/4) ⑤	
60,030	45,220	33,915	22,610	11,305	26,115

※1 総事業費は、工事全体金額のうち、令和6年度の工事進捗率(10%)を乗じた金額

※2 補助基本額は、国の交付基準額を補助率1/2で割り戻した額と補助対象経費576,107千円を比較し、少ないほうの金額に令和6年度の工事進捗率(10%)を乗じた金額

【参考:2か年を通じた全体の事業費】

(単位:千円)

年度	進捗率	総事業費 ①	補助基本額 ②	補正額 ③(④+⑤)	負担割合(②×補助率)		事業者 負担額 (①-③)
					国 1/2④	市 1/4⑤	
R6	10%	60,030	45,220	33,915	22,610	11,305	26,115
R7	90%	540,277	406,996	305,247	203,498	101,749	235,030
計		600,307	452,216	339,162	226,108	113,054	261,145

4 スケジュール(予定)

(1)令和6年7月
実施設計契約(法人)

(2)令和6年11月末
工事契約(法人)

(3)令和6年12月上旬
工事着工(法人)

(4)令和7年11月末
新園舎竣工

(5)令和8年4月
新園舎供用開始

5 財源内訳


事業費 ①	補正額 ②	財源内訳			事業者負担額 ①-②
		国庫支出金 ※1	地方債 ※2	一般財源	
千円 60,030	千円 33,915	千円 (2/3) 22,610	千円 (80%) 9,000	千円 2,305	千円 26,115

※1 就学前教育・保育施設整備交付金

※2 社会福祉施設等整備事業債(交付税措置率 -%)

6 位置図等

(仮称)仁田佐古こども園 (西小島2丁目87番9)



【完成イメージ図】

