

人・農地プランの実質化に向けた工程表【R3.3月修正】

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
長崎県	長崎市			以下の集落においても、既の実質化していると判断する調整検討を順次随時行う											
		茂木南部	大崎			①	②	③	④						
			宮摺					①	②						
			千々									③			④
		茂木北部	北浦												
			田手原					①	②						
			太田尾・飯香浦									③			④
			茂木												
		東長崎	矢上・日見					①	②						
			戸石									③			④
			古賀												
		三重	式見					①	②						
			三重									③			④
		旧市西部	手熊・柿泊					①	②						
												③			④
		その他旧市	旧市中央部					①	②						
			旧市南部									③			④
			旧市北部												
		外海	神浦					①	②						
			黒崎									③			④
		三和	川原・宮崎					①	②						
			蚊焼・布巻・藤田尾・為石									③			④
		野母崎	高浜・野母・脇岬・榊島					①	②						
												③			④
		琴海	長浦・戸根・戸根原			①	②	③	④						
			形上・尾戸					①	②						
村松・西海										③			④		
高島	高島							①	②	③			④		
伊王島	伊王島・香焼								①						
									②		③		④		
	12地区	26集落													

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施(農地利用最適化アンケートの集計・深掘りの調整等を含む)
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。