

(様式1)

長教施第74号

令和2年2月10日

文部科学大臣 殿

長崎県長崎市

市長 田上 富久

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき
下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

長崎市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成31年度（3年間）

(担当)

長崎市教育委員会施設課

住所：長崎県長崎市桜町2番22号

電話：095-829-1192

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

--

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

<p>【平成29年度】 改築工事(伊良林小校舎9棟、伊良林小屋内運動場1棟) 中学校の校舎・屋内運動場の外壁改修を行い非構造部材の耐震対策を実施する。 (緑が丘中学校、戸町中学校)</p> <p>【平成30年度】 改築工事(伊良林小校舎9棟、伊良林小屋内運動場1棟) 小中学校の校舎・屋内運動場の外壁改修を行い非構造部材の耐震対策を実施する。 (小学校:稲佐小学校、南陽小学校、南長崎小学校) (中学校:小江原中学校、淵中学校)</p> <p>【平成31年度】 小中学校の校舎等の外壁改修を行い非構造部材の耐震対策を実施するとともに、屋外防災施設の整備を行う。 (小学校:日見小学校、愛宕小学校、深堀小学校、北陽小学校、三原小学校、三重小学校、戸石小学校、稲佐小学校、) (中学校:三重中学校、東長崎中学校、岩屋中学校、橘中学校、三和中学校、戸町中学校、小江原中学校)</p>
--

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

<p>(伊良林小) 校舎の危険改築等に併せ、令和元年度に太陽光発電設備の設置及び屋外教育環境(グラウンド)を整備する。 (外海地区中学校(仮称)) 校舎等の建設に併せ、平成30年度に屋外教育環境(グラウンド)を整備する。 (仁田佐古小) 校舎等の建設に併せ、令和元年度に太陽光発電設備の設置を行い、また屋外教育環境(グラウンド)を整備する。 (村松小) 肢体不自由児の学習環境を改善するため、校舎にエレベーターを設置する。 (桜が丘小) トイレの環境を改善するため、和式便器を洋式便器に取り替える。</p>

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

<p>(伊良林小) 校舎の改築に際し、平成29～30年度に屋外プールの設置を行う。 (外海黒崎小) 屋外プールの老朽化のため、平成30～31年度に新たなプールの設置を行う。 (仁田佐古小) 校舎の新築に際し、平成30～31年度に屋外プールの設置を行う。</p>
--

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		69 校
中学校		40 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚園を含む)		1 園
幼保連携型認定こども園		1 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		1 校
教員及び職員のための住宅		41 戸
学校給食施設	単独校調理場	61 箇所
	共同調理場	5 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	98 箇所
	学校武道場	24 箇所
	社会体育施設	77 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	無し	令和2年度(予定)
国土強靱化地域計画 ^{※2}	無し	未定

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間経過後に目標の達成度合いを計測し、その結果等を市のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
伊良林小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H29.6.21～H31.3.31	1,504	1,504	437,177	437,177	平成29、30年度	耐力度3,564点、エコスクールプラス
伊良林小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H29.12.14～H31.3.31	527	527	163,509	163,509	平成29、30年度	耐力度4,838点、負担金併行
伊良林小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H29.12.14～H31.3.31	1,056	1,056	302,195	302,195	平成29、30年度	エコスクールプラス
緑が丘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.3.1～H30.3.31	1	1	24,600	24,600	平成29年度	
戸町中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.3.1～H30.3.31	1	1	62,900	62,900	平成29年度	
伊良林小学校(Ⅲ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.4.1～H30.12.27	165	165	74,523	74,523	平成30年度	
外海黒崎小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.12.15～H31.5.31	110	110	91,232	91,232	平成30年度	新プール建設
外海黒崎小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.8.1～H30.10.31	1	1	20,000	20,000	平成30年度	既存プール解体
仁田佐古小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.7.1～H31.12.31	110	110	36,723	36,723	平成30、31年度	
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3.1～H31.3.31	115	115	4,800	4,800	平成30年度	
村松小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H30.6.1～H30.11.30	1	1	45,036	45,036	平成30年度	
稲佐小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.10.1～H31.1.31	1	1	55,730	55,730	平成30年度	
南陽小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.10.1～H31.1.31	1	1	54,400	54,400	平成30年度	
南長崎小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.10.1～H31.1.31	1	1	21,160	21,160	平成30年度	
小江原中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.10.1～H31.1.31	1	1	59,663	59,663	平成30年度	
淵中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.10.1～H31.1.31	1	1	24,600	24,600	平成30年度	
外海地区中学校(仮称)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H30.6.1～H31.3.31	4,500	4,500	144,540	144,540	平成30年度	
日見小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.10.1～H32.1.31	1	1	68,000	68,000	平成31年度	
三重小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.10.1～H32.1.31	1	1	57,900	57,900	平成31年度	
三原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.10.1～H32.1.31	1	1	63,800	63,800	平成31年度	
愛宕小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.10.1～H32.1.31	1	1	48,500	48,500	平成31年度	
深堀小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.10.1～H32.1.31	1	1	94,400	94,400	平成31年度	
北陽小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.10.1～H32.1.31	1	1	93,000	93,000	平成31年度	
三重中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.10.1～H32.1.31	1	1	148,500	148,500	平成31年度	
愛宕小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.10.31～R2.3.31	1	1	25,801	25,801	令和元年度	
戸石小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.10.31～R2.3.31	1	1	47,171	47,171	令和元年度	
岩屋中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.10.31～R2.3.31	1	1	84,686	84,686	令和元年度	
東長崎中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.10.31～R2.3.31	1	1	71,853	71,853	令和元年度	
三和中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.10.31～R2.3.31	1	1	46,006	46,006	令和元年度	
橘中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.10.31～R2.3.31	1	1	135,912	135,912	令和元年度	
稲佐小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.3.1～R2.3.31	1	1	74,600	74,600	令和元年度	
稲佐小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.3.1～R2.3.31	1	1	26,811	26,811	令和元年度	
三重小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.3.1～R2.3.31	1	1	21,189	21,189	令和元年度	
戸町中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.3.1～R2.3.31	1	1	74,600	74,600	令和元年度	
小江原中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.3.1～R2.3.31	1	1	84,858	84,858	令和元年度	
仁田佐古小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.3.1～R2.3.31	3,337	3,337	60,000	60,000	令和元年度	
伊良林小学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H30.10.24～H31.3.31	1,618	1,618	469,047	469,047	平成29、30年度	耐力度3,564点、エコスクールプラス
伊良林小学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H30.10.24～H31.3.31	1	1	8,630	8,630	平成30年度	耐力度4,838点
伊良林小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H31.3.15～H31.3.31	1,136	1,136	314,926	314,926	平成29、30年度	エコスクールプラス
伊良林小学校(Ⅳ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R2.2.19～R2.3.31	20	20	31,021	31,021	令和元年度	
伊良林小学校(Ⅳ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.3.1～R2.3.31	6,633	6,633	60,000	60,000	令和元年度	
外海黒崎小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.12.15～H31.5.31	165	165	120,000	120,000	平成31年度	新プール建設
仁田佐古小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.7.1～H31.12.31	165	165	50,229	50,229	平成30、31年度	
仁田佐古小学校(Ⅰ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R2.3.1～R2.3.31	20	20	24,888	24,888	令和元年度	
計									4,029,116	4,029,116		
(参考)負担金事業												
伊良林小学校	(2)	99	小屋	屋	R	H29.12.14～H30.11.30	253	253	90,321	90,321	平成29、30年度	H29年度負担金申請
外海地区中学校(仮称)	(2)	99	統合	校	R	H29.12.14～H31.1.15	2,507	2,507	686,602	686,602	平成29、30年度	H29年度負担金申請
外海地区中学校(仮称)	(2)	99	統合	屋	R	H30.3.15～H30.12.15	1,134	1,134	431,730	431,730	平成29、30年度	H29年度負担金申請
仁田佐古小学校	(2)	99	統合	校	R	H30.7.1～H31.12.31	5,047	5,047	1,562,897	1,562,897	平成30、31年度	H30年度負担金申請中
仁田佐古小学校	(2)	99	統合	屋	R	H30.10.1～H32.2.29	1,134	1,134	342,182	342,182	平成30、31年度	H30年度負担金申請中