


事業スケジュール

令和5年7月10日更新



主な日程 (予定)	中部	南部
実施方針の策定・公表	令和4年9月12日	中部と同時期
特定事業の選定・公表	令和4年12月12日	〃
募集要項等の公表	令和4年12月12日	〃 (再公募は令和5年7月10日)
事業者の選定	令和5年6月	令和5年12月
事業契約の締結	令和5年9月	令和6年3月
供用開始予定	令和8年9月	中部と同時期

※南部の整備運営事業の実施にあたっては、事業者の再公募を行ったため、当初の予定から後ろ倒して中部と同時期に供用開始することを想定している。