

令和3年6月市議会 建設水道委員会資料

第65号議案 令和3年度長崎市一般会計補正予算（第9号）

目次	ページ
[8款 土木費 5項 都市計画費]	
2目 都市開発費	
繰越明許費補正	1～2

まちづくり部  
令和3年6月

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市構造再編事業費 長崎駅周辺地区  【事業期間】R3~R5 年度 【総事業費】500,000 千円	予算現額	225,000	92,000	-	83,700	40,000	9,300
	支出予定額	25,000	12,000	-	11,700	-	1,300
	繰越明許額	200,000	80,000	-	72,000	40,000	8,000
繰越事由	<p>駅前広場と国道202号の横断歩道橋を昇降する施設の整備工事について、                      県営バスターミナルの再整備に伴う国道横断デッキの接続先となることから歩行者動線の調整を図る必要が生じ、設計業務の完了が5ヶ月遅れることにより工事発注が遅れ、年度内に完了しない見込みであるため。</p>						
繰越箇所の完了予定	令和4年8月						

スケジュール

項目	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	設計業務委託	●——●		●——●		●——●
施設整備工事	●——●		●——●		●——●	

凡例

計画	●——●
変更	●——●

