

検討委員会及び再検討部会の審議内容、  
スケジュール等について

# 1 今後のスケジュールと審議内容


## (1) 審議内容(予定)

### 検討委員会

区分	時期	調査審議事項
第5回	R5.7 (今回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○平和公園スポーツ施設の再配置に関し慎重丁寧な調査検討を求める請願について</li> <li>○スポーツ施設の再配置に関する再検討部会の設置について</li> <li>○検討委員会及び再検討部会の審議内容、スケジュール等について</li> </ul>
第6回	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>○スポーツ施設の再配置計画の整理</li> <li>※両メンバーで議論する</li> </ul>
第7回	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>○基本計画(案)の取りまとめ (ゾーニング・ゾーン別整備方針、動線・景観形成など)</li> </ul>

### 再検討部会

区分	時期	調査審議事項
第1回	R5.8~ (予定)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○平和公園スポーツ施設の再配置に関し慎重丁寧な調査検討を求める請願について</li> <li>○スポーツ施設の再配置に関する再検討部会の設置について</li> <li>○検討委員会及び再検討部会の審議内容、スケジュール等について</li> <li>○プールの移転候補地について</li> <li>○臨時委員(利用者の視点)の意見</li> <li>○委員による意見交換</li> </ul>
第2回	未定	○スポーツ施設の再配置計画の検討(複数案提示)



## (2) 今後のスケジュール(予定)

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討委員会	● 第5回						← 第6回 → ※両メンバーで議論	← 第7回 →	
再検討部会		← 第1回 →		← 第2回~ → ※状況次第で回を重ねる					

## 2 スポーツ施設の再配置に関する検討状況

分類	施設	検討状況
再検討を進めていく施設	市民総合プール	● 今後、再検討部会での議論を踏まえながら再検討を進めていく
	市営陸上競技場	● 今後、再検討部会での議論を踏まえながら再検討を進めていく
第4回検討委員会資料「既存スポーツ施設の再配置(案)」の考え方に沿って検討を進めていく施設	市営ソフトボール場	● 郊外部へ移転することで調整中
	市営庭球場	● 平和公園西地区(ソフトボール場跡地)に再配置することで調整中
	市営弓道場	● 平和公園西地区(ソフトボール場跡地)に再配置することで調整中

