

令和6年9月市議会 建設水道委員会資料

所管事項調査に関する資料

目次

ページ

1 令和6年度主要事業の執行予定について	2～ 10
----------------------------	-------

中央総合事務所
南総合事務所
令和6年9月


1 令和6年度主要事業の執行予定について

■以下の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後の執行予定額については、追加の補助に伴い変更となることもあります。

令和6年8月時点（単位：千円）

区分	番号	事業実施箇所	予算額 (A)	執行 予定額 (B)	差引額 (B)-(A)	予算の内容	→ 執行予定内容	※は補足説明	全体計画及び進捗率				
									事業期間	事業計画	総事業費	進捗率	
												R5 (R6.3月末)	R6見込み (R7.3月末)
道路	1	西山目覚町線	13,200	13,200	0	工事 L= 140m	→ 変更なし		R3年度～R6年度	延長 L=1,500m	193,944	93%	100%
	2	魚の町賑町1号線	24,000	24,000	0	工事 L= 148 m	→ 変更なし		R5年度～R6年度	延長 L=300m	55,000	20%	100%
	3	通学路緊急対策	108,900	108,900	0	5箇所対策	→ 変更なし		R3年度～R8年度	対策箇所 92箇所 (対策数 154)	583,800	44%	63%
	4	稲田町6号線	10,400	10,400	0	工事 L= 120 m	→ 変更なし		R4年度～R6年度	延長 L=120m	30,000	65%	100%
斜面	5	立山地区	58,000	54,500	▲3,500	工事 L= 35 m	→ 変更なし	※内示減による 工事内容の見直し	H15年度～R11年度	延長 L=715m	2,050,000	74%	77%
唐人	6	唐人屋敷地区	11,000	11,000	0	公有財産購入	→ 変更なし		H17年度～R6年度	地域拠点施設の整備、唐人屋敷象徴門の建設など	840,391	91%	100%
公園	7	公園施設長寿命化	17,000	7,000	▲10,000	えがわ運動公園 整備工事 2施設	→ えがわ運動公園 整備工事 1施設	※内示減による 工事内容の見直し	-	-	-	-	-
	8	都市公園機能再編	38,400	33,840	▲4,560	2公園整備工事	→ 変更なし	※内示減による 工事内容の見直し	R6年度～R8年度	横尾地区9公園の 再整備	120,000	0%	28%

平面図



写真


起点側



終点側



平面図



写真


起点側



終点側



【補助】交通安全施設整備事業費
通学路緊急安全対策
位置図



対策内容	事業内容	対象小学校	路線名
歩道整備	工事	高尾小	辻町高尾町線
	工事	西坂小	西坂町玉園町1号線
道路拡幅	調査・測量	滑石小	滑石2号線
ハンプ設置	工事	西浦上小	花丘町住吉町線
車道拡幅	工事	西浦上小	家野町泉2号線

(当初) 5箇所対策 → (執行予定) 変更なし

平面図



写真

起点側



終点側



平面図

【補助】斜面市街地再生事業費
立山地区



写真





令和6年度予定箇所



平面図

【補助】歴史的地区環境整備事業費 唐人屋敷顕在化

- 唐人屋敷跡
A=3.6ha
- 街なみ環境整備事業促進地区
A=5.5ha
- 整備完了箇所
- 令和6年度予定箇所





写真



【補助】公園等施設整備事業費
公園施設長寿命化(総合事務所)



**【補助】公園等施設整備事業費
都市公園機能再編**

公園名・施設・所在地	現況写真	計画平面図(再編後)				
<p>【山の木公園】 ・園路広場ほか (横尾5丁目)</p>		<p>計画平面図(再編後)</p>  <p>凡例</p> <table border="1" data-bbox="1477 649 1787 735"> <tr> <td style="background-color: #FFC0CB;">■</td> <td>令和6年度に施行予定</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00;">■</td> <td>令和7年度以降に施行予定</td> </tr> </table>	■	令和6年度に施行予定	■	令和7年度以降に施行予定
■	令和6年度に施行予定					
■	令和7年度以降に施行予定					
<p>【横尾元村公園】 ・園路広場ほか (横尾3丁目)</p>		<p>計画平面図(再編後)</p>  <p>(当初) 2公園整備工事 → (執行予定) 変更なし</p>				