
措置済み 検討中

1 為石漁港離岸堤整備工事 水産振興課 ○ 平成31年4月25日

2 琴海地区送・配水管推進工事 水道建設課 ○ 平成31年4月25日

平成30年度　「前期工事監査」における担当部署等一覧（指摘）

No 表題 担当部署
措置状況

公表日



措置済み 検討中

1

　受注者はクローラークレーンをトレーラで運搬した際、道路法に
基づく特殊車両通行許可申請を行っていなかった。法令遵守の指導
に留意されたい。

水産振興課 ○

　平成30年9月4日に部内説明会を実施し、受注者が行う官公庁等
への手続きについて周知を図った。
　施工前に受注者が提出する施工計画書のチェックリスト及び課内
で実施する現場パトロールの実施点検表に特殊車両通行許可につい
て、チェック項目を追加し、法令遵守するよう指導を行うこととし
た。

2

　設計図書に施工上必要な橋梁添架の図面・仕様書の添付がなく、
工事打合せ簿による指示を交わさず、その図面・仕様書を受注者へ
手渡していた。適正な設計、工事打合せ簿の処理に留意されたい。 水道建設課 ○

　本工事は、工事監査の受監時には施工中であり、指摘を受けた橋
梁添架にかかる部分については、未施工であった。
　指摘を受けた後、工事打合せ簿で、橋梁添架部の必要な特記仕様
書及び配管詳細図を添付し受注者に指示を行うとともに、特記仕様
書及び図面について設計図書に追加を行った。
　また、今回の事案に対し、再発防止に向け部内の関係各課へ文書
により周知を行った。
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